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Abstrakt 
V této diplomové práci jsou řešeny dva ocelové rámové objekty skládky Úholičky. Cílem je řešení 
vybraných částí stavebně technologického projektu. 
Hlavními tématy pro vybrané technologické etapy jsou širší dopravní vztahy, výkaz výměr, 
technologické předpisy, zásady organizace výstavby, časový plán, strojní sestava, kontrolní a zkušební 
plán, bezpečnost a ochrana zdraví pracujících. 
Tyto okruhy jsou vypracovány pro technologické etapy zemních prací, základové konstrukce, 
vrchní nosné konstrukce, konstrukce podlahy a opláštění objektu. 
Dalšími částmi práce je statické řešení předem předpjatého prvku, položkový rozpočet, kalkulace 




skládka, ocelová montovaná hala, technická zpráva, dopravní vztahy, výkaz výměr, technologický 
předpis, pracovní postup, personální obsazení, katalog odpadů, organizace výstavby, zařízení 
staveniště, časový plán, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví 





In this diploma thesis two steel frame objects of a waste dump in Úholičky are solved. The aim is to 
resolve the chosen parts of a construction-technological project. 
The main topics for selected technological phases are transportation, bill of quantities, 
technological regulations, construction organization’s principles, time schedule, machinery, control 
and testing plan, work safety and worker’s health protection. 
These topics are prepared for the technological phases of ground works, fundamental contruction, 
upper load-bearing structure, construction of the floor and sheathing of the object. 
The thesis has also other parts which include static solution of a prestressed unit, budget by items, 





Dump waste, steel hall, technical report, transportation, bill of quantities, technological regulation, 
operating procedure, staff, inventory of waste, construction‘s organization, equipment of the 
construciton site, time schedule, machinery, control and testing plan, work safety and worker’s health 
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Ve své diplomové práci se budu zabývat řešením stavebně technologického projektu dvou 
provozních halových objektů skládky komunálního odpadu v blízkosti obce Úholičky. Jedná se o 
ocelové montované rámové konstrukce. Prvním a větším objektem je dotřiďovací linka komunálního 
odpadu a druhým je linka pro výrobu alternativního paliva. Suroviny jsou vybírány právě z prvního 
objektu. 
 Jako hlavní technologické etapy jsem si zvolil zemní práce, založení objektu na plošných základech, 
vrchní nosnou konstrukci, podlahy a opláštění. Tyto etapy budou řešeny pro oba zájmové objekty. 
 
Rozsah práce jsem si stanovil podle standartních náležitostí, které stavebně technologický projekt 
v dnešním měřítku vyžaduje. Jedná se o části: 
Technická zpráva pro realizaci technologických etap – základní informace o stavbě a nadcházejících 
etapách. 
Situace stavby a širší vztahy dopravních tras - popis obecných informací, kde se areál nachází, jeho 
vnitřní komunikace, zájmové území staveniště, vedení inženýrských sítí, dopravní orientace, dopravní 
značení, širší dopravní vztahy (trasy, dojezdy mezi jednotlivými stanicemi a doby dojezdů). 
Výkaz výměr technologických etap - stanovení množství těžené zeminy, její využití a přesuny; 
určení spotřeby betonu, výztuže, bednění; výpočet potřebného množství prvků pro realizaci nosné 
nadzemní konstrukce; stanovení množství betonu pro podlahy a opěrných stěn, potřeba hydroizolace; 
zjištění potřeby výplní otvorů; prvky pro opláštění objektů a protipožární stěnu. 
Technologický předpis vybraných technologických etap - souhrnný popis postupu prací, seznámení 
s realizovanými objekty, doplnění potřeby materiálů, pracovní podmínky, personální obsazení, drobná 
mechanizace a nářadí, pracovní postup a ekologie.  
Řešení organizace výstavby a zařízení staveniště technologických etap – přehled o podobě zařízení 
staveniště, sítí technické infrastruktury, napojení staveniště na inženýrské sítě, bezpečnost a ochrana 
3. osoby, ochrana veřejných zájmů, ohlášení zařízení staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví při práci-
BOZP, ochrana životního prostředí. 
Časový plán technologických etap – stanovení doby trvání jednotlivých technologických etap a 
jejich dílčích činností. Normohodiny technologických etap (zemní práce, základová konstrukce, vrchní 
nosná konstrukce) jsem si stanovil na základě vlastních výpočtů trvání jednotlivých úkonů, které jsou 
vykonány. 
Strojní sestava technologických etap - soupis významných mechanizmů, popis jejich parametrů a 
činností. Dále jsem si stanovil spotřeby pohonných hmot strojů a náklady na provoz. U vybraných 
prvků je pak stanoveno posouzení, zda vyhoví na svoji konkrétní činnost. 
Kvalitativní požadavky technologických etap - jednotlivé postupy kontrol provedených prací, jak, 
kdy a kde je provádět.  
Bezpečnost práce - výpis požadavků na zajištění bezpečnosti práce, především podle vybraných 
zákonů. 
Statický výpočet předem předpjatého prvku vazníku druhého objektu, jako část alternativního 
nosného systému z betonového materiálu. Statickým výpočtem bude řešení na mezní stav únosnosti a 
mezní stav omezení trhlin se započtením všech výrobních i provozních ztrát s ohledem na teplotu, 
vlhkost prostředí a stáří betonu. K výpočtu budou přiložena i schémata výztuže a fyzický model části 
průřezu prvku ve zmenšeném měřítku. 
Dalšími částmi řešení projektu bude zpracování položkového rozpočtu na realizovaný objekt 
dotřiďovací linky komunálního odpadu.  
Stanovení údržby objektu, životnosti dílčích prvků konstrukcí, jejich opravy a náklady na dobu 50 
let. Dále vypracování manuálu na správné užívání objektu. 
Návrh obchodní smlouvy o dílo mezi stavebníkem a hlavním dodavatel. 
 
Okruhy a hlavní téma jsem si vybral v rámci profesního zájmu o stavební technologii, schopnost 
plánovat stavební činnost v závislosti na termínech a financích. To vše na základě práci s lidmi a 
rozmanitosti stavitelství. 
Statickou část jsem si vybral z důvodu prohloubení odborné kvalifikace v oboru a osobního nadšení 
pro věc.   
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1 Technická zpráva 
1.1 Základní informace o stavbě 
Název stavby: objekty skládky Úholičky 
 
Místo stavby: Úholičky, kraj Středočeský 
Katastrální území: 773239, Úholičky 
Parcelní číslo: 199/17 a 199/20 
 
Účel stavby: dotřiďovací linka druhotných surovin, linka na zpracování obalových materiálů 
Druh stavby: novostavba 
 
Cena díla s DPH: Kč 20 235 664,-  
 
Termín zahájení díla: 19. 2. 2014 
Termín ukončení díla: 23. 11. 2014 
Doba realizace: 9 měsíců 
 
 
1.2 Hlavní účastníci výstavby 
Stavebník: .A.S.A. spol. s r.o.; Ďáblická 791/89, 182 00 Praha; IČO-DIČ-008-45809712 
 
Zhotovitel: neurčen; Adresa: neurčen; IČ: CZ00000000 
Kontaktní osoba: neurčen, tel.: 000 000 000 
 
Projektant: .A.S.A., spol. s r.o. - provozovna Brno; Líšeňská 35, 636 00 Brno 
Hlavní projektant: Ing. Jaroslav Sedláček 
 
 
1.3 Rozdělení na stavební objekty 
SO01 - dotřiďovací linka druhotných surovin (dotřiďovací linka) 
CZ-CC: 242041 – skládky odpadů 
JKSO: 815.99 – objekty zvláštní pozemní ostatní 
SO01.1 - hygienické zázemí 
CZ-CC: 127411 – budovy nebytové ostatní 
JKSO: 815.94 – přístřešky, kiosky apod. pro různé účely 
SO01.2 - Obvodové příkopy 
CZ-CC: bez zatřídění 
JKSO: 823.29 – úpravy území a samostatné zemní práce ostatní 
SO01.3 - Provozní komunikace 
CZ-CC: 211219 – komunikace pozemní místní a účelové j. n. 
JKSO: 822.29 – komunikace pozemní ostatní 
SO01.4 - Čisté terénní úpravy 
CZ-CC: bez zatřídění 
JKSO: 823.29 – úpravy území a samostatné zemní práce ostatní 
SO01.5 - venkovní rozvody elektrické energie 
CZ-CC: 222412 – vedení místní NN venkovní nadzemní 
JKSO: 828.13 – vedení nízkého napětí venkovní 
SO01.6 - venkovní vodovod 
CZ-CC: 222219 – vedení vody místní trubní j. n. 
JKSO: 827.11.A2 – profil potrubí DN do 200 mm 
SO01.7 - dešťová kanalizace 
CZ-CC: 222319 – vedení kanalizace místní trubní j. n. 
JKSO: 827.21.A3 – profil potrubí DN do 300 mm 
19 
 
SO01.8 - odlučovač lehkých kapalin 
CZ-CC: 222321 – stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod 
JKSO: 814.12 – lapače písku, tuku a plovoucích nečistot 
SO02 - Hala na zpracování obalových materiálů (alternativního paliva – alt. paliva) 
CZ-CC: 242041 – skládky odpadů 
JKSO: 815.99 – objekty zvláštní pozemní ostatní 
SO02.1 - Sociální zařízení 
CZ-CC: 127411 – budovy nebytové ostatní 
JKSO: 815.94 – přístřešky, kiosky apod. pro různé účely 
SO02.2 - Komunikace, odvodnění 
CZ-CC: 211219 – komunikace pozemní místní a účelové j. n. 
JKSO: 822.29 – komunikace pozemní ostatní 
CZ-CC: bez zatřídění 
JKSO: 823.29 – úpravy území a samostatné zemní práce ostatní 
SO02.3 - Venkovní rozvody NN, osvětlení 
CZ-CC: 222412 – vedení místní NN venkovní nadzemní 
JKSO: 828.13 – vedení nízkého napětí venkovní 
CZ-CC: 242092 – osvětlovací síť vnějších staveb 2420 
JKSO: 828.19 – rozvody elektrického proudu ostatní 
SO02.4 - Přeložka užitkového vodovodu 
CZ-CC: 222252 – studny j. n. a jímání vody 
JKSO: 827.16 – sítě průmyslové vody cirkulační 
 
 
1.4 Stavebně architektonické řešení stavby 
SO01 - Jedná se o novostavbu dotřiďovací linky, která bude sloužit ke zpracování odděleně 
sbíraných odpadů v obcích a živnostenské a průmyslové sféře za účelem jejich následné materiálové 
recyklace. Zařízení bude určeno především na zpracování odpadů papíru a plastů, doplňkově je 
předpokládáno využití i pro dotřiďování textilu, hliníkových obalů, tetrapaku a dalších materiálově 
recyklovatelných odpadů. 
SO02 - Druhou novostavbou je hala pro zpracování obalových materiálů na tuhé alternativní palivo 
pro další energetické využití v cementářské peci. Přijímaný odpad ke zpracování je z vytříděných 
složek spalitelných odpadů kategorie „O“. Technologie je sestavena v jedné lince se vstupním a 
výstupním prostorem. Drcení je dvoustupňové. Ve druhém stupni jsou vzhledem k požadované 
kapacitě použity dva jednohřídelové drtiče. 
Soubor staveb bude tvořen montovanými halovými objekty s provozním souborem třídící linky a 
okolních manipulačních ploch a rozvodů inženýrských sítí. Haly budou provedeny jako lehké ocelové 
konstrukce na půdoryse: SO01 - tvaru L cca 37 x 34,5 m s montovanou přístavbou zázemí 
zaměstnanců linky; a SO02 – tvaru obdélníku cca 48,5 x 18,6 m s montovanou přístavbou zázemí 
zaměstnanců haly. 
Objekty budou založeny na plošných základových patkách betonu C 25/30 opatřené konstrukční 
výztuží B 410. Podkladní beton tl. 50 mm C 20/25 a štěrkový podsyp tl. 150 mm frakce 4-64 mm. 
Nosný systém objektů jsou ocelové rámy z válcovaných, svařovaných U profilů a příhradových, 
sedlových vazníků (sklon 7°). Prostorová tuhost je zajištěna stěnovými (válcované, svařované U 
profily) a střešními (systém METSEC) ztužidly. Strukturální tuhost objektů je vytvořena systémem 
METSEC paždíky (svislá rovina) a vaznicemi (střešní rovina). 
Podlahová konstrukce je složena z podkladní vrstvy (štěrkový podsyp tl. 150 mm frakce 4-64 mm), 
nosné vrstvy (beton tl. 150 mm C 20/25, výztuž B410), izolační vrstvy (hydroizolace EKOPLAST 806 
krytá oboustranně geotextylií FATRATEX-H, gramáž 200 g/m2), roznášecí a současně nášlapná vrstva 
(drátkobeton tl. 200 mm C 25/30, výztuž - ocelový drát KOMIX, vydatnost 25 kg/m3). 
Opláštění objektů je tvořeno profilovým plechem kotveným k paždíkům a vaznicím systémem 
METSEC. Přirozené osvětlení je pomocí výklopných oken a prosvětlovacích plastových tabulí. Vrata 





1.5 Popis staveniště 
Terén je svahový, sklon směrem k jižnímu cípu areálu, výškový rozdíl na staveništi je přibližně 6 m. 
Při zjišťování vrstevnatosti bylo určeno podloží jako předkvarterní podloží - druhohorní křídové 
horniny, jež jsou součástí jednotky české křídové tabule. Plocha terénu je pokryta lučním kvítím, 
plevelem a křovinami. 
Sklon terénu je průměrně v místě: SO01 - 3° v podélné ose a 0,7° v příčné ose; SO02 – 1,5° v podélné 
ose a 1° v příčné ose.  
Na parcele jsou sedimenty proměnlivého složení – slepence, pískovce a jílovce. Slepence - třída 
těžitelnosti 4 = drobivé pevné horniny, rozpojitelné klínem, rypadlem. Přibližná objemová hmotnost 
2600 kg/m3 v rostlém stavu. Jílovce - třída těžitelnosti 3 = kopné horniny, rozpojitelné krompáčem, 
rypadlem. Objemová hmotnost je 2000 kg/m3 v rostlém stavu. Písek - třída těžitelnosti 2 = lehce 
rozpojitelné, rypadlem. Přibližná objemová hmotnost 1650 kg/m3 v rostlém stavu. 
Hladina podzemní vody nebyla do hloubky 4,6 m geologickým průzkumem zastižena. Staveniště se 
nenachází na území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaném území, ve vyhlášeném 
záplavovém území ani v území ohroženém povodněmi. Na základě orientační mapy České geologické 
služby je radonový index v podloží nízký. 
 
Na západní části staveniště, podél oplocení se nachází ZS01.1 – zázemí stavbyvedoucího (stavební 
kontejner AB 6), ZS01.2 – zázemí pracovníků (stavební kontejner AB 6 2 ks) a sanitární kontejner 
ZS02.1 (SAN 2/A 1 ks). Kontejner jsou napojeny na IO01.2 – vodoměrnou šachtu na vodovodní síť a na 
rozvodnou, pomocí kabelů IO02.1 a IO02.2. V souboru kontejnerů je i ZS03.1 krytý sklad (skladový 
kontejner SK 20 2 ks), druhý je 17 m od východní strany SO01 – dotřiďovací linky. Na západní straně 
je dále hlavní brána staveniště elektronicky řízená se zdrojem IO02.3 – rozvodná skříň. 6 m východně 
je zde ZS01.3 - vrátnice a ZS02.2 – WC.  
ZS05 – komunikace vede relativně kolem celého obvodu staveniště a dále jej dělí na jižní (cca 2/3) a 
severní (cca 1/3) část, a to uvnitř komunikačního okruhu. Komunikace je dělena na příslušné dílčí 
celky, viz výkres 5.1.1 - zařízení staveniště. 
ZS04.1 – zpevněná cesta přiléhá k souboru buněk a je tvořena štěrkovým podložím (tl. 100 mm, 
frakce 0 až 32 mm).  
Na západní straně staveniště mezi souborem buněk a SO02 – alternativní palivo na komunikaci je 
umístěna ZS06.1 – čistící linka mechanizace napojená na vodovodní potrubí a elektrické vedení 
(odpadní voda je jímána do zásobníku linky), linka je navržena pro veškerou mechanizaci, která se na 
staveništi vyskytne. 
Příkopy, které bylo v rámci ZS05 – komunikace nutné zahrnout byly opatřeny prostupy z PVC 
potrubí, viz výkres 5.1.1 - zařízení staveniště. Pro druhý ZS03.1 – krytý sklad (při SO01 – dotřiďovací 
linka) bylo zřízeno terénní schodiště úpravou do terénu. Veškeré vedení vodovodního řadu a prostupů 
je na povrchu opatřeno roznášecími ocelovými deskami (v místech pojezdu mechanizace) nebo 
vyznačeno trasírkami (střešní latě natřené červenými a bílými pruhy rozestaveny po třech metrech), 
mezi které bylo sprejovým nástřikem (modrý) vyznačeno na zemině vedení potrubí. Červeným 
nástřikem je vyznačena hranice ochranné zóny (1,5 m pro DN 450 a 2,5 m pro DN 700 od os potrubí) 
z obou stran (platí pro úseky, které nejsou chráněny na povrchu ocelovými deskami). 
 
 
1.6 Realizace hlavních technologických etap 
1.6.1 Zemní práce 
Příprava snímání ornice - četa provede vykácení křovinného porostu v místě lokací zájmových 
stavebních objektů a celkové vyčistění staveniště od nežádoucích předmětů (odpadky, stavební nebo 
organický materiál atd. Stavbyvedoucí, četa a geodet provedou vytyčení plochy sejmutí ornice 
připravenými latěmi a prkny.  
Snímání ornice – pomocí rypadel a převozem sklápěcích vozů na deponie ornice. Úpravu těles 
deponií provedou rypadla. 
Příprava výkopu stavebních jam - stavbyvedoucí, četa a geodet provedou vytyčení stavební jámy. 
Výkop stavebních jam – opět pomocí rypadel a převozem sklápěcích vozů na deponii mimo 
staveniště. Rypadla budou těžbu provádět kontinuálním pojezdem společně se sklápěči a to ve 
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dvojicích. Svahování budou rypadla provádět vždy po sejmutí dané mocnosti zeminy. Část výkopu 
štěrkovité zeminy, bude ukládáno na deponii pro ni určenou. Rypadlo pak na této deponii provede 
rovnoměrné rozprostření zeminy v zájmové oblasti. Vibrační válec pojezdy zhutní vytvořený násyp. 
Odvodnění stavebních jam - rypadla vymění pracovní lopaty za menší a provedou výkop rýh pro 
odvodnění stavební jámy. Pracovníci provádí kontrolu výšek a sklonů délkovými měřidly. Rýha 
odvádějící srážkovou vodu ze stavební jámy SO01 bude doplněna ocelovými deskami. Srážková voda 
stavby SO01 volně odtéká do přilehlé vodní nádrže. U stavby SO02 voda odtéká stávajícím vodním 
příkopem. 
Zpevňování zeminy - provedení dodatečné zkoušky zeminy na stavbě pro stanovení skutečného 
stavu únosnosti zeminy. Kontrolu výšek stavebních jam četou společně se stavbyvedoucím. Dále 
provedou vytyčení oblasti prováděného zpevňování zeminy. Po naplnění zásobníku směsí zahájí řidič 
zemní frézy pojezd stroje a provádí vlastní úpravu zeminy. Po vyprázdnění zásobníku zemní frézy se 
provede doplnění pomocí čerpadla z cisterny na suchou směs. Po promísení zeminy se směsí 
nastupuje řidič vibračního válce, který pojíždí za frézou, válec je ježkový. Po dokončení hutnění, 
provede se s cisternou naplněnou vodou kropení zeminy pro zahájení hydratace pojiva. 
Úprava stavebních jam - štěrkový podsyp bude do stavební jámy dopravován sklápěči a rozhrnován 
rypadly. Hutnění bude prováděno vibračním válcem. Chybějící kamenivo bude doplněno rypadlem a 
válcem dorovnáno. 
Příprava a výkop stavebních rýh - stavbyvedoucí, četa a geodet provedou vytyčení stavební 
stavebních rýh. Výkop rýh provádí rypadla se sklápěči obdobně jako při výkopu jámy. Snímaný štěrk 
(nově zbudovaná vrstva) bude uložen vedle ornice (při západní straně) a následně pytlován pro 
využití při dalších technologických etapách. Rýhy a patky budou prováděny rypadly jen do chvíle, kdy 
bude možno zachovat relativní tvar prvků (patek, nosníků), ruční začistění (i stěn rýh) proběhne těsně 
před ukládáním podsypu do rýh a následnou betonáží. U objektu SO02 v rýhách pro základové pasy 
bude zemina těžena až do úrovně základové spáry. Dále rypadlo provede výkop rýhy pro 
podpovrchové napojení objektu a elektrorozvodu. Četa zřídí v hlavní odvodňovací rýze SO01 
podpovrchové odvodnění dešťové vody objektu. 
Dokončování stavební jámy - četa pomocí traktoru, přívěsné zemní frézy a cisterny provedou 
dokončení zpevnění zeminy ve stavební jámě. Na konec pracovníci provedou zhutnění ježkovým 
válcem. Během technologické pauzy probíhají přípravné práce následné technologické etapy. 
 
1.6.2 Základová konstrukce 
Příprava základové spáry - ruční odstranění zeminy v patkách pomocí lopat. Rozprostření 
štěrkového podsypu do rýh dopravovaný sklápěcím vozem a ukládán postupně do patek, pasů a rýh 
přímo z korby přerušovanou vykládkou. Provedení zhutnění vibrační deskou. Zahájení montáže 
bednění pro stěny jam dřevěného deskového materiálu. Desky v kontaktu se zeminou zůstanou již 
trvale v zemi. 
Betonáž patek (1. záběr) - pomocí autodomíchávačů částečná betonáž základových patek, hutnění 
pomocí ponorných vibrátorů. Ihned po nalití betonu pracovníci umístí do čerstvého betonu ocelové 
prvky pro vytvoření pracovní spáry. Následujícího dne čety provedou umístění stavěcích botek pro 
ocelové sloupy a betonářských sítí. Botky slouží pro snadné osazení montovaných sloupů objektů 
(deska botky bude rektifikována do odpovídající výšky). Jedná se o změnu oproti podkladům 
z projektové dokumentace. Tento konstrukční detail bude posouzen podle norem na navrhování 
betonových a ocelových konstrukcí. 
Betonáž patek (2. záběr) -  provedení betonáže patek pomocí autodomíchávačů a jejich úprava. 
Kontrolu polohy botek při betonáži provádí pracovník čety. Čety se přesunou k SO02 a provedou 
stejný dosavadní postup. 
Technologické jámy objektu – čety vybetonují podklad jam. Vnější stěny bednění budou přiraženy 
k zemině a spodní hrany vtlačeny mezi zeminu a podkladní beton. Kotvení stěn bude pomocí prken 
připojených k deskám. Prkna s předvrtanými otvory budou zajištěny proti posuvu desek. Četa zhotoví 
betonové klíny podél koutů dřevěné desky a podkladního betonu. Čety provedou pokládku geotextílie 
a pásy hydroizolačních fólií, svařované horkovzdušnou pistolí. Hydroizolace bude zakryta opět 
geotextýlií. Zajištění proti sklopení svislých části, budou tyto ohnuty z jam a zatíženy pytlovanou 
zeminou (štěrk). Následuje betonáž desek jam. Po zatvrdnutí čety nainstalují vnitřní části bednění pro 
betonáž stěn jam. Četa provede umístění a vázaní výztuže stěn jam pomocí autojeřábu. Následuje 
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betonáž, technologická pauza, během níž pracovník čety provádí ošetřování betonu. Jedná se o změnu 
v projektové dokumentaci ve způsobu provedení spoje a jeho doplnění oproti původnímu návrhu. Dále 
byla stanovena konkrétní podoba výztuže stěn a dočasného doplnění ochrany izolace. 
Další postup při etapě - čety se přesunou k objektu SO02 a postupují shodným způsobem jako u 
objektu SO01 v závislosti na dispozici objektu SO02 a projektové dokumentaci. Četa po uplynutí 
zhruba 1 kalendářního týdne provede odbednění technologických jam a rozebrání bednění vč. 
přípravy pro další použití. 
 
1.6.3 Vrchní nosná konstrukce 
Před začátkem montáže provedou čety očištění styčných ocelových botek pro sloupy na betonových 
patkách. Veškeré svarové spoje, které nebudou hotovy z výrobny, budou prováděny elektrickým 
obloukem ve všech možných stykových koutech. 
Příprava botek sloupů - pracovníci provedou stěrkovou hydroizolaci na botky sloupů pomocí 
penetrace, výztužné mřížky a stěrky. 
Sloupy – čety provedou osazení sloupů dle projektové dokumentace, budou odebírány přímo 
z podvalníku tahače. Oproti projektové dokumentaci byla provedena změna v průřezu sloupu, protože 
navrhovaný složený C profil se nevyrábí (dílčí válcovaný profil). Výška průřezu byla zachována, ale 
zvolen jiný dílčí profil (I). Dále byly dořešeny úpravy patek a hlav sloupů, jejich spoje, konstrukční a 
profilové provedení vazníků a zavětrování. Vše bude posouzeno podle eurokódu pro navrhování 
ocelových konstrukcí. 
Zavětrování (svislé) - po dokončení montáže části počtu sloupů začne další četa pomocí montážní 
teleskopické plošiny a druhého autojeřábu montovat stěnové zavětrování. Pracovníci postupují 
následovně v závislosti na montáži sloupů, pracovníci ani mechanizace provádějící zavětrování nesmí 
žádným způsobem ohrožovat ani omezovat čety provádějící montáž sloupů. 
Paždíky - po dokončení montáže sloupů přistoupí čety k montáži paždíků. Jedná se o materiál a 
systém METSEC. Autojeřáb se bude přemisťovat dle potřeby čet a zásobovat je materiálem za skládky 
materiálu. Jakmile četa dokončí montáž zavětrování, připojí se v práci k ostatním četám. Dva 
pracovníci z čet se přemístí s plošinami ke sloupům a postupují směrem nahoru, a pak vždy vpravo. 
Vazníky a vaznice - na montáži vazníků se podílí všechny čety i autojeřáby současně. Vazníky budou 
osazovány od západního modulu k východnímu. Dílčí prvky budou pomocí autojeřábů přemístěny ze 
skládky materiálu na montážní plochu, kde četa provádí kontrolu, montáž vazníku. Při umisťování 
vazníku autojeřáby korigují pracovníci směr uložení lany (upevněná k podporovým svislicím) na 
styčné plechy v hlavách sloupů. Dále autojeřáby vyklidí prostor vnitřní objektu, kam se přemístí 
zdvihací plošiny s četami. Ty provádí montáž vaznic systému METSEC. Pracovníci pojíždí s plošinami 
od sloupů, přes vrcholy vazníků, k protějším sloupům. Obdobně poté budeme postupovat v poli 
následujících vazníků (směrem k východu). Pracovníci nejdříve osadí vazníky hlavní lodi a až poté 3 
„malé“ vazníky, tvořící pultovou střechu napojující se na sedlovou. 
Zavětrování (ve střešní rovině) - čety provede za pomoci zdvihacích plošin a autojeřábu montáž 
zavětrování střešní konstrukce systémem METSEC. Čety společně montují zavětrování v poli mezi 
vazníky – západ, a v poli – východ. V ostatních polích postupuje každá četa podél vlastní strany traktu. 
Pomocí šroubového spoje se připevní úhelníky, ke kterým jsou připevněny úhelníkové vzpěry. Dále 
jsou k objímkám vaznic připevněny botky, do kterých se následně upnou ocelová táhla.  
Po dokončení veškeré montáže prvků provede četa kontrolu všech spojů (dotažení šroubového a 
přivaření svarového spoje) a opravu porušeného ochranného nátěru nanesením nové vrstvy. Během 
závěrečné kontroly a oprav, které provádí četa, se ostatní pracovníci přesunou k SO02 a zahájí montáž 
sloupů a postupují stejně, jak je popsáno výše. 
 
1.6.4 Podlahová konstrukce 
Základová deska - četa za pomoci vibračního válce provede opětovné hutnění podsypu v ploše 
(místě) základové desky. Kolem patek a jam bude hutnění provedeno pomocí vibrační desky. Dále četa 
rozmístí distanční podložky pro betonářské sítě a tyto rozmístěny. Jedná se o umístění zbývající 
výztuže, k již umístěným z etapy základových konstrukcí. Četa provede betonáž desky, hutnění bude 
probíhat pomocí ponorných vibrátorů. Četa připraví z fošen přihrádky pro nalití čerstvého betonu 




znovu použijí. Předpoklad 2 pracovních spár. Během dokončení každého sektoru umístí pracovník tyče 
tak, aby bylo možné napojení konstrukce výztuže stěn k těmto trnům. Během technologické pauzy četa 
bude provádět ošetřování betonu.  
Hydroizolační vrstva (1. záběr) - pracovníci provedou pokládku vodorovných hydroizolačních pásů 
vč. detailů u sloupů. Nejdříve provedou očištění betonového podkladu a výztužných mřížek, po 
očištění následuje penetrace betonu, nanesení stěrky na betonovou desku. Dále provedení pokládky 
geotextílie, hydroizolační fólie a vrchní pás geotextílie. V místě zabetonovaných styčných trnů pro 
výztuž opěrné stěny bude fólie bodově perforována a přes tyto trny navlečena k základové desce. 
Během postupu pokládky bude skládána provizorní pochůzná vrstva z OSB desek. Četa zahájí stejnou 
činnost na objektu SO02 ve chvíli, kdy bude na objektu SO01 provedeno 75% monolitických opěrných 
stěn. 
Výztuž a bednění opěrných stěn (1. záběr) - Během pokládky hydroizolací, zahájí další četa 
přípravu bednění pro opěrné stěny. Pracovníci si přichystají dílčí části, které pak přemístí pomocí 
sklápěče na místo určení. Bednění mohou začít přemisťovat k příslušným opěrným stěnám, jakmile 
izolatéři dokončí pokládku. Tehdy začnou pracovníci s pomocí autojeřábu umísťovat betonářskou 
výztuž. Konstrukce bude v patě stykována k trnům v základové desce připojena svarem. V horních 
koutech bude na sraz přiložena ocelová deska ke konstrukci a sloupu, bodově a lokálně svařena. 
Jakmile bude výztuž osazena, zahájí další četa montáž přichystaných desek bednění.  
Betonáž opěrných stěn (1. záběr) - četa pomocí autodomíchávačů provede betonáž stěn 
s připraveným bedněním.  První objem čerstvého betonu dopraví autodomíchávač s čerpadle, který 
již na staveništi během denní betonáže zůstane. Další ČB bude dopravován jinými autodomíchávači, 
které budou první zásobovat. Hutnění betonu budou pracovníci provádět pomocí vibrátorů, které 
budou spouště do bednění mezi sítě výztuže. 
Technologická přestávka a odbednění (1. záběr) - předpokládá se doba nutná pro ponechání 
bednění ve smontovaném stavu 5 dnů. Po této době je možné bednění demontovat. Ošetřování betonu 
probíhá pouze na povrchu stěn kropením vodou. Práce probíhá na lešenářských kozách. 
2. záběr opěrných stěn (výztuž, bednění, betonáž, technologická přestávka, odbednění) - probíhá po 
odbednění prvního záběru. Postup je shodný jako při prvním záběru. V průběhu technologické 
přestávky se izolatéři přesunou na SO02 a provedou stejný postup pokládky vodorovné izolace jako u 
SO01. 
Hydroizolační vrstva (2. záběr) - po dokončení prvního záběru SO02 se četa vrátí zpět na SO01 a 
provede umístění svislé hydroizolace a detailů. Nejdříve zhotoví betonové klíny podél koutů opěrných 
stěn a základové desky, připevní v místech otvorů vrat spodní geotextýlii. Svislou geotextýlii připevní 
kašírovanými stěnovými profily do opěrných stěn. Horkovzdušnou pistolí nataví fólie, přes izolaci se 
opět natáhne horní pás geotextílie a připevní se pomocí rovné lišty. Fólie bude při spodním konci 
rovněž natavena horkovzdušně na vodorovnou. Horní geotextílie bude položena až po spojení obou 
konců svislého pásu. Detaily budou pracovníci provádět na základě konkrétní situace dle uvážení 
vedoucího čety. Stavbyvedoucí odsouhlasí, zkontroluje kvalitu provedení. Pracovníci si budou 
vypomáhat při řešení detailů připravenými pásky izolace a lepidlem. Po dokončení svislé izolace četou 
nastoupí další pracovníci a provedou drenážní potrubí. To bude zabaleno do geotextílie, a přiloženo ke 
spoji vodorovné a svislé izolace. Poté pracovníci provedou zásyp kolem potrubí. Jedná se o další 
změnu oproti projektové dokumentaci. Jde o snížení zatížení rizikového místa. 
Příprava nášlapné vrstvy podlahy - četa po dokončení odbednění 2. záběru opěrných a po 
dokončení detailů 14. čety ve vratových otvorech přichystají bednění z desek a řeziva v těchto 
otvorech a lemy kolem technologických jam objektu. Výška bednění bude 0,000 m, šířka řeziva tedy 
min. 0,4 m. konstrukčně bude tedy bednění z desek jako hlavní styčná plocha zpevněná, fixována, 
rozpírána a podpírána řezivem (laťováním, fošnami) pomocí vrutů. 
15. četa s pomocí autojeřábu umístí v den betonáže ocelové sloupy pro demontovatelnou stěnu. 
Profily mají patku s deskou 510/600/30 mm, není tedy nutné je fixovat. Umístění dle projektové 
dokumentace. 
Betonáž drátkobetonové podlahy - četa 12 provede penetrační nátěr ocelových sloupů kontaktním 
můstkem pro přilnavost drátkobetonu k oceli. Smyslem je prohloubení podstaty statického návrhu 
sloupu (konzola) a vytvoření dokonalého vetknutí. Čety za pomoci domíchávače s čerpadlem a dalšími 
domíchávači zahájí betonáž pojízdné vrstvy podlahy drátkobetonem. Opět jsou předpokládány 2 
pracovní spáry doplněné následně s tahovým plechem jako styková výztuž pro napojení nového 
čerstvého betonu. Hutnění probíhá opět ponornými vibrátory, stejným způsobem jako při betonáži 
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základové desky. Po zatuhnutí betonu provedou pracovníci metalický vsyp pro zlepšení povrchové 
pevnosti podlahy a pomocí hladičky betonu, která svými leštícími kotouči dokončí povrchovou úpravu. 
Ošetřování betonu probíhá jemním rozprašování vody. Veškeré bednění pro SO01 bude přemístěno 
k SO02 a použito obdobným způsobem. Postup pro SO02 je obdobný jako u SO01 dle projektové 
dokumentace. 
 
1.6.5 Opláštění objektu a výplně otvorů 
Výplně otvorů - během technologické přestávky předešlé technologické etapy (podlahová 
konstrukce – drátkobeton) zahájí četa přípravu rámů pro prosvětlovací pásy, okna a vrata. Pro rámy 
oken a prosvětlovacích pásů ve stěnách budou použity tenkostěnné provily systému METSEC. O 
konstrukčním provedení rozhodne dodavatel oken. Dodavatelé výplní otvorů vypracují vlastní 
technologické předpisy vč. kontrolního a zkušebního plánu. 
Střešní plášť - čety provedou montáž střešního pláště za pomoci montážních plošin a 
vysokozdvižného vozíku. Na zemi jsou připravovány atypické tabule, které vysokozdvižný vozík na 
paletě vysouvá do max. výšky, a pracovníci si plechy odebírají a montují je k vaznicím. Montáž probíhá 
od spodní části střešní roviny k hřebeni. První záběr řady desek je kladen od okapní části, od východu 
k západu. Prosvětlovací pásy budou umístěny podle projektové dokumentace. Po dokončení montáže 
plechů pracovníci připevní těsnící mirelonové pásy k plechům ve dvou řadách na sraz k sobě.  
Provedení hřebenu, které nebylo řešeno v projektové dokumentaci, bylo dořešeno v technologické 
předpisu. 
Požárně izolační sádrokartonový obklad - Jakmile čety dokončí střešní plášť na jižní straně, 
nastoupí další četa k montáži SDK obkladu sloupů na východní straně při jižním koutu. Pracovníci 
připraví kovovou kostru z UD profilů. Poté připevní sádrokartonové desky. K práci ve výšce nejdříve 
použijí lešenářské kozy a následně montážní plošinu. Použijí lešenářské kozy, připraví nosnou SDK 
konstrukci vč. připevnění desek a sádrování, až poté použijí montážní plošinu a dokončí obklad 
jednotlivých sloupů. 
Stěnový plášť - postup je obdobný jako u střešního pláště. Při práci ve výšce pracovníci použijí 
montážní plošiny, plechy přisouvá vysokozdvižný vozík, opět z interiéru. Další četa provede 
připevnění parotěsné fólie. Během vkládání tepelné izolace spolupracují izolatéři a montéři plechů, 
tak, že poté co dokončí 4. záběr v prvním mezisloupí (izolatéři), montéři připevňovat plechy z vnitřní 
strany. Směna nesmí být ukončena, aniž by izolace byla fixována z obou stran kovovými prvky 
opláštění. Po dokončení protipožární stěny se již plně pokračuje v montáži opláštění. Kromě východní 
stěny hlavní lodi objektu jsou zbývající stěny jednoplášťové a nejsou protipožární. Po dokončení 
montážních prací se obě čety přemístí k SO02 a pokračují stejným způsobem dle projektové 
dokumentace. 
Klempířské prvky na objektu – provedou montéři dle projektové dokumentace. Všechny prvky 
budou montovány nýtovými. Řešení parapetních plechů připraví dodavatel výplní otvorů. Po 
dokončení montážních prací se obě čety přemístí k SO02 a pokračují stejným způsobem dle projektové 
dokumentace. Dělící stěna u objektu SO02 bude dimenzována a realizována až po přesném určení 
modelu technologické mechanizace provozu (výrobní linky). 
 
Další technologické etapy v rámci převážně inženýrských síti budou řešit konkrétní dodavatelé a 
vypracují příslušné technologické předpisy.  
Vodovodní soustava – zde bude nutné vytvořit soustavu zvlášť pro prvky požární ochrany a vnitřní 
požární hydrant vč. Napojení a vedení vody na střechu objektu. Dále pak vodovod pro technologickou 
práci objektu. 
Elektroinstalace – řešením bude vedení elektřiny v objektu pro zapojení technologické třídící linky 
provozu objektu, soustavu pro umělé osvětlení, požární signalizaci a telekomunikaci. 
Bleskosvod – součástí musí být i navržení, provedení a odzkoušení ochrany proti energetickým 
klimatickým zátěžím v podobě blesku, který by mohl ohrozit chod objektu. 
Revizní žebřík, záchytné a ochranné prvky – budou provedeny pro možný přístup na střechu 
objektu vč. přístupu a napojení zasahujících požárních jednotek při požáru. Dále je nutné provedení 
prvků pro lanové jištění pracovníků proti pádu provádějící revize a opravy na střeše. 
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1.7 Popis textových částí stavebně technologického projektu 
1.7.1 situace stavby a širší vztahy dopravních tras 
V této časti, jsou popsány obecné informace, kde se areál nachází, jeho vnitřní komunikace. 
Popis situace zájmové území staveniště, vedení inženýrských sítí, které probíhá přes zájmové území 
staveniště, objekty v těsné blízkosti staveniště.  
Seznámení s dopravní orientací, dopravní značení při výjezdu ze staveniště a přilehlém okolí, 
určení odpovědnosti přepravce. 
Širší dopravní vztahy, trasy, dojezdy mezi jednotlivými stanicemi a doby dojezdů. 
 
1.7.2 výkaz výměr 
Zemní práce – stanovení množství těžené zeminy, její využití a přesuny (množství). Dále určení 
množství materiálu pro zpevňování zeminy a přidružené činnosti technologické etapy (viz 
technologický předpis). 
Základová konstrukce – určení spotřeby betonu pro prvky základových konstrukcí, výztuže, 
bednění, pracovních spár, a další přidružené činnosti technologické etapy. 
Vrchní nosná konstrukce – výpočet potřebného množství prvků pro realizaci konstrukce jako jsou 
sloupy, vazníky, vaznice ztužidla (stěnová, střešní), paždíky. 
Podlahová konstrukce - stanovení množství potřebného betonu pro základovou desku a pochůznou 
vrstvu podlahy (drátkobeton) a opěrných stěn. Potřeba výztuže, bednění a hydroizolace. 
Opláštění objektu a výplně otvorů – zjištění potřeby vrat, oken a prosvětlovacích pásů. Dále prvky 
pro opláštění objektů (profilované plechy, spojovací materiál) a protipožární stěnu (parozábrana, 
tepelná izolace). 
 
1.7.3 technologický předpis 
Jedná se souhrnný popis postupu prací, seznámení s realizovanými objekty, doplnění potřeby 
materiálů, pracovní podmínky, personální obsazení, drobná mechanizace a nářadí, pracovní postup a 
ekologie.  
Je zpracován pro tyto technologické etapy: zemní práce, základová konstrukce, vrchní nosná 
konstrukce, podlahová konstrukce, opláštění objektu a výplně otvorů. 
 
1.7.4 řešení organizace výstavby a zařízení staveniště 
Tato kapitola popisuje podobu zařízení staveniště, sítě technické infrastruktury, napojení 
staveniště na inženýrské sítě, bezpečnost a ochrana 3. Osoby, ochrana veřejných zájmů, ohlášení 
zařízení staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví při práci-BOZP, ochrana životního prostředí, 
orientační termíny výstavby. 
Dále popisuje konkrétní prvky zařízení staveniště a bilanci zdrojů zařízení staveniště pro jednotlivé 
technologické etapy: zemní práce, základová konstrukce, vrchní nosná konstrukce, podlahová 
konstrukce, opláštění objektu a výplně otvorů. 
 
1.7.5 časový plán 
Souhrnně popisuje dobu trvání jednotlivých technologických etap (zemní práce, základová 
konstrukce, vrchní nosná konstrukce, podlahová konstrukce, opláštění objektu a výplně otvorů) a 
jejich dílčích činností na základě normohodin těchto činností, počtu pracovníků, směn a množství 
materiálů. 
 
1.7.6 strojní sestava 
Jedná se o soupis významných mechanizmů, popis jejich parametrů a činností, stanovení potřeby 
strojů a náklady na provoz. U vybraných prvků je pak stanoveno posouzení, zda vyhoví na svoji 
konkrétní činnost. Zpracováno pro jednotlivé technologické etapy: zemní práce, základová konstrukce, 
vrchní nosná konstrukce, podlahová konstrukce, opláštění objektu a výplně otvorů. 
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1.7.7 kvalitativní požadavky a jejich zajištění 
Popisuje jednotlivé postupy kontrol provedených prací, jak, kdy a kde je provádět. Každá část je 
závislá na technologické etapě: zemní práce, základová konstrukce, vrchní nosná konstrukce, 
podlahová konstrukce, opláštění objektu a výplně otvorů. 
 
1.7.8 bezpečnost práce 
Jedná se o souhrn požadavků na zajištění bezpečnosti práce, především podle vybraných zákonů: 
bližších požadavků na zajištění bezpečnosti práce, minimálních požadavků, dalších podmínek, užívání 
mechanizace atd. řešeno pro jednotlivé technologické etapy, respektive jejich činnosti: zemní práce, 
základová konstrukce, vrchní nosná konstrukce, podlahová konstrukce, opláštění objektu a výplně 
otvorů. 
 
1.7.9 statický výpočet předpjatého prvku, položkový rozpočet, údržba a zásady na užívání 
objektu, smlouva o dílo 
Posouzení statické návrhu výpočtem předem předpjatého prvku vč. technické zprávy a výkresů 
výztuže. 
Zpracování položkového rozpočtu na realizovaná stavební objekt SO01. 
Stanovení údržby objektu, životnost dílčích prvků konstrukcí, jejich opravy a náklady v dosahu 50 
let. Dále vypracování manuálu na správné užívání objektu. 
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2 Situace a širší vztahy dopravních tras 
 
Obecné informace 
Areál se nachází severně přibližně 800 metrů za obcí Úholičky. Hlavní vjezd do areálu je při 
severozápadní části skládky, směr Tursko. Vjezd na staveniště je vytvořen v první třetině západní 
délky areálu na silnici č. 24013. 
Na staveništi je vybudována vnitrostaveništní komunikace při využití části vnitroareálové 
komunikace. 
Zájmová odběrná místa mechanizace a materiálu jsou v max. dosahu 29 km od vjezdu na staveniště. 
Dále nebyla zjištěna žádná omezení, která by znemožnila příjezd mechanizace. 
Podjezdné výšky, nosnost mostů, poloměry zatáček a šířky komunikací mají dostačující parametry 
na zamýšlených trasách pro příjezd mechanizace přepravující stavební stroje a materiál. 
 
Situace  
Zájmové území staveniště je připraveno v jižním cípu areálu. Vedení inženýrských sítí, které 
probíhá přes zájmové území staveniště, bylo již řešeno ve stavebně technologickém projektu 
dodavatele přeložení vodovodního řadu 2. a třetí třídy. Jednalo se o přeložení vodovodu procházející 
přímo pod SO02 v podobě podzemního trubního vedení DN 450 vodovodního řadu.  
V těsné blízkosti staveniště nejsou žádné další objekty. 340 metrů severovýchodně vzdušnou čarou 
se nachází průmyslový areál. 
Podrobný popis a řešení koordinační situace je řešen v projektové dokumentaci vč. výkresů.  
 
Dopravní orientace 
Pro mechanizaci nad 3,5 tuny platí, že přijíždět na staveniště budou směrem od Prahy přes Velké 
přílepy po silnici č. 240 ulice Pražská. Přibližně 1,5 km za obcí (směr Tursko) je křižovatka s čerpací 
stanicí, kterou se vpravo odbočí po silnici 3. třídy, k areálu skládky. Viz výkres 2.1.1 – bližší dopravní 
vztahy a značení. 
 
Dopravní značení 
Při výjezdu ze staveniště budou dány dopravní značení upozornění výjezdu vozidel ze stavby. Pro 
vozidla stavby zase upozornění dát přednost v jízdě. 
Při přepravě nadměrného nákladu podvalníkem podniku Švestka s.r.o. budou dvě doprovodná 
vozidla korigovat dopravu v úseku 1 a pověřený pracovník příslušné čety technologické etapy, mistr 
nebo stavbyvedoucí v úseku 2. Případné legislativní náležitosti a řízení s dopravní policií zajistí 
dodavatel přepravní mechanizace. Dále je na posouzení přepravce zda bude v některém případě nutné 
provést odklon dopravy či zábory. Opět se bude řídit platnou legislativou a konzultovat postup s policií 
a informovat stavebníka a stavbyvedoucího. 
Na silnici č. 24013 je dán zákaz vjezdu nákladních vozidel. Pokud by dopravní policie rozhodla, že 
nepovolí výjimky pro zrychlení přesunu mechanizace, použije se hlavní vjezd skládky a severozápadní 
vjezd na staveniště. Viz výkres 2.1.1 – bližší dopravní vztahy a značení. 
 
Širší dopravní vztahy 
Dojezdy mezi jednotlivými stanicemi a doby dojezdů jsou zapsány v strojní sestavě u jednotlivých 
strojů. 
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3 Výkaz výměr 
3.1 Zemní práce 
soupis těžby zeminy 
      A) hloubení stavební jámy 
   SO01 - dotřiďovací linka 
 
množství [m3] druh zeminy 
 
vrstva 1 - soudržná 
 
140,69 ornice - F5 (MI) 
 
vrstva 2 - soudržná 
 
1125,52 jemnozrnná - F8 (CH) 
 
vrstva 3 - nesoudržná 12,79 štěrkovité - G4 (GM) 
         SO02 - výrobna alternativního paliva množství [m3] druh zeminy 
 
vrstva 1 - soudržná 
 
54,01 ornice - F5 (MI) 
 
vrstva 2 - soudržná 
 
432,08 jemnozrnná - F8 (CH) 
 
vrstva 3 - nesoudržná 4,91 štěrkovité - G4 (GM) 
         
         B) hloubení rýh 
       SO01 - dotřiďovací linka 
 
množství [m3] druh zeminy 
 
vrstva 1 - soudržná 
 
237,58 jemnozrnná - F8 (CH) 
 
vrstva 2 - nesoudržná 62,55 štěrkovité - G4 (GM) 
         SO02 - výrobna alternativního paliva množství [m3] druh zeminy 
 
vrstva 1 - soudržná 
 
156,86 jemnozrnná - F8 (CH) 
 
vrstva 2 - nesoudržná 19,80 štěrkovité - G4 (GM) 
         
         C) celková těžba zeminy 
 
množství [m3] percentil  [%] 
 ornice - F5 (MI) 
  
194,70 8,67 
 jemnozrnná - F8 (CH) 
 
1952,04 86,88 




         
         D) zřízení násypu 
      
zbytek 
pouze SO01 - dotřiďovací linka 
 
množství [m3] využito [%] [m3] 
štěrkovité - G4 (GM) 
 
34,00 33,98 41,34 
         
         E) zpevňování zeminy dle PD 
 
plocha tloušťka množstí využito zbytek 
SO01 - dotřiďovací linka 
 
[m2] [m] [m3] [%] ze s.j. [m3] 
 
jemnozrnná - F8 (CH) 1034,00 0,30 310,20 27,56 815,32 
SO02 - výrobna alternativního paliva 
     
 
jemnozrnná - F8 (CH) 931,00 0,30 279,30 64,64 152,78 
         
         F) rekultivace ornice (F5 - MI) 
 
plocha tloušťka množstí využito zbytek 
    
[m2] [m] [m3] [%] ze s.j. [m3] 
SO01 - dotřiďovací linka 
 
250,00 0,20 50,00 35,54 90,69 
SO02 - výrobna alternativního paliva 720,00 0,20 144,00 266,62 -89,99 
31 
 
         zbylá ornice z prostoru SO01 bude převezena k prosto SO02 a poté zbude: 0,70 
         G) přebytečná (nevyužitá) zemina 
     SO01 - dotřiďovací linka 
  
kubatura [m3] percentil [%] 
 








štěrkovité - G4 (GM) 
 
41,34 66,02 
         SO02 - výrobna alternativního paliva 
 
kubatura [m3] percentil [%] 
 
ornice - F5 (MI) 
 
0,70 téměř 0 
 




štěrkovité - G4 (GM) 
 
24,71 100,00 
         za oba objekty dohromady 
  
kubatura [m3] percentil [%] 
 
ornice - F5 (MI) 
 
0,70 téměř 0 
 





Při rekapitulaci hloubení stavební jámy , byla mocnost vrstev zeminy určena podle  PD: 
F8: 1,6; 1; 2; 1,6; 1; 1,1 metrů a  G4 0,1; 0,3; 0,1; 0,1; 0,3; 0,1 metrů.  Průměrná mocnost pro F8 je 1,4 m 
a pro G4 0,4 m. Odtud potom dělení rekapitulace pro oba objekty:  
SO01 - objem 1279 m3 ; plocha 1034 m2;  
vrstva 1 --- 0,2 m --- 11% --- 140,69 m3;  
vrstva 2 ---1,4 m --- 88% --- 1125,52 m3;  
vrstva 3 --- 0,4 m --- 1% --- 12,79 m3  
SO02 - objem 491 m3 ; plocha 931 m2; 
vrstva 1 --- 0,2 m --- 11% --- 54,01 m3 ;  
vrstva 2 ---1,4 m --- 88% --- 432,08 m3 ;  
vrstva 3 --- 0,4 m --- 1% --- 4,91 m3  
Při zpevňování stavební jámy je využita přímo zeminy těžená při hloubení stavební jámy pro 
konkrétní stavební objekt. 
Plochy určené pro rekultivaci byly stanoveny ze situace měřením příslušných ploch SW AutoCAD. 
Jedná se o zeminu získanou z hloubení stavební jámy příslušného objektu. Přebytečná zemina, 
konkrétně G4, bude využita při zřizování násypů v místě odstavných ploch (východní strana v úrovni 
objektu SO01). Část F8 pak bude využita při úpravě terénu v okolí staveniště. Nevyužitý zbytek F8 pak 
bude přemístěn na skládkovou deponii. 
 













3.2 Základová konstrukce 
3.2.1 Beton 
celkem 




















C 20/25 XC2 59,36 
 stěny 
 




C 25/30 XC2 45,07 
 desky 
 




C 12/15 XC2 134,97 
 
          
  
[m3] 342,65 
   
[m3] 294,15 celkem 
 




           SO01 
 
množství [m3] 



































     
[m3] 142,65 celkem 
 





Přesný výpočet výkazu výměr viz příloha 3.2.3 – výkaz výměr výztuže 
 
potřeba 
        svislé SO01 
   
SO02 
   výztuže průměr rozměr počet hmotnost průměr délka počet hmotnost 
sítě ø 10     ** 6/2,4 m 6,0 266,6 
    
 
ø 8 3/2 m 9,0 426,6 
    tyče       * ø 10 248,2 124,0 304,6 ø 12 3197,7 1071,0 953,2 
 
ø 12 2117,6 646,0 1735,6 
    
 
ø 14 491,4 124,0 594,5 
    
         potřeba 
        vodorovné SO01 
   
SO02 
   výztuže průměr rozměr počet hmotnost průměr délka počet hmotnost 
sítě ø 10 6/2,4 m 20,0 3554,0 ø 10 6/2,4 m 42,0 7463,4 
          * - dílčí prvky rozepsány níže 
       ** - z tohoto množství výztuže bude vytvořeno: 
    SO01 sítě 
       průměr rozměr počet hmotnost 
 
průměr rozměr počet hmotnost 
ø 10 3/1,2 m 10,0 444,3 
 
ø 10 6/1,2 m 6,0 533,1 
přebytek 




       výztuže 
        tyče průměr délka počet hmotnost průměr délka počet hmotnost 
O1.1 ø 10 převedeno na O4.2 
 
ø 14 1,17 16,0 22,7 
O1.2 ø 10 2,80 19,0 33,0 ø 14 0,81 4,0 3,9 
O1.3 ø 10 0,81 2,0 1,0 ø 14 0,51 16,0 9,9 
O2 ø 10 2,80 22,0 38,2 
    
 
ø 12 1,36 21,0 17,8 ø 12 2,80 1,0 2,5 
O3 ø 10 0,00 0,0 0,0 
    
 
ø 12 0,06 1,0 0,0 ø 12 2,80 5,0 34,7 
O4.1 ø 10 2,80 20,0 34,7 
 
odebrán počet pro SO02 - O1 
 
ø 12 převedeno na O2 
 
ø 12 0,66 16,0 9,4 
O4.2 ø 10 převedeno na O5 
     
 
ø 12 převedeno na O3 
 
ø 12 0,36 16,0 5,1 
O5 ø 10 1,17 6,0 4,4 
    
 
ø 12 2,80 31,0 54,3 ø 12 0,69 21,0 12,9 
 - zbylá výztuž bude použita při realizaci dalších objektů stavby, např. monolit. jímky atd. 
         přebytek 
        svislé SO02 
       výztuže 
        tyče průměr délka počet hmotnost 
    
 
ø 12 0,84 15,0 11,2 
    
         odpad 
        svislé SO01 
       výztuže průměr rozměr počet hmotnost 
    sítě ø 8 proměnný proměnný 207,0 
    tyče 
        O1.1 ø 10 0,13 4,0 0,3 
    O1.2 ø 10 0,20 2,0 0,2 
    O1.3 ø 10 0,03 2,0 0,0 
    O2 ø 10 0,20 3,0 0,4 
    O3 ø 10 0,25 16,0 2,5 
    O4.1 ø 10 0,20 3,0 0,4 
    O4.2 ø 10 0,13 3,0 0,2 
    O5 ø 10 0,13 3,0 0,2 
     - pro SO02 nevznikne likviditativní odpad 
     
         odpad 
        vodorovné SO01 
   
SO02 
   výztuže průměr rozměr počet hmotnost průměr délka počet hmotnost 
sítě ø 10 proměnný proměnný 118,2 ø 10 0,00 0,0 0,0 
 
ø 10 6/2,4 m 0,3 88,9 
    
         
 
 




       
 
SO01 
   
SO02 
   
 
průměr rozměr počet hmotnost průměr délka počet hmotnost 
sítě 
ø 10 3/2,4 m 38,0 3376,3 ø 10 6/2,4 m 42,0 7463,4 
ø 10 3/1,2 m 10,0 444,3 
    ø 10 6/1,2 m 6,0 533,1         
tyče 
ø 10 4,83 16,0 47,9 ø 12 5,80 195,0 1006,6 
ø 10 3,20 76,0 150,8 ø 12 2,02 798,0 1434,6 
ø 10 5,19 16,0 51,5 ø 12 5,83 78,0 404,7 
ø 10 5,49 16,0 54,5 
    ø 12 6,39 21,0 119,4 
    ø 12 1,52 93,0 125,8 
    ø 12 5,63 20,0 100,2 
    ø 12 1,00 112,0 99,7 
    ø 12 5,34 64,0 304,2 
    ø 12 3,20 251,0 714,8 
    ø 12 5,64 64,0 321,3 
    ø 12 5,31 21,0 99,2 
    ø 14 4,83 16,0 93,5 
    ø 14 3,20 76,0 294,3 
    ø 14 5,19 16,0 100,5 
    ø 14 5,49 16,0 106,3 
    
         konstrukční výztuž (tato výztuž  je odpadem z hlavní a stykové výztuže, je tedy již pořízena) 
 
SO01 
       
 
průměr rozměr počet hmotnost 
    
 
ø 10 0,26 54,0 12,5 
    
 
ø 10 0,26 60,0 13,9 
    
 
ø 10 0,26 60,0 13,9 
    
 
ø 10 0,26 36,0 8,3 
    
 
ø 10 0,26 66,0 15,3 
    
 
ø 10 0,26 240,0 55,5 
    
 
ø 10 0,26 66,0 15,3 
    
 
ø 10 0,26 60,0 13,9 
    




   
SO02 
   
 
průměr rozměr počet hmotnost průměr délka počet hmotnost 
 
ø 10 0,70 36,0 15,6 ø 12 0,60 273,0 145,8 
 
ø 12 0,70 156,0 97,2 
    
 
ø 14 0,70 36,0 30,5 
    
         distanční podložky 
       typ 
 
SO01 SO02 celkem [ks] 
   BDHAD35 
 
290,0 651,0 941,0 
    BDMD2030 35,0 
 
35,0 
    BDMD4560 320,0 
 
320,0 
    BDMD3550 
 
294,0 294,0 




srovnání potřeb SO02 vůči SO01 
      - prostředky opětovně použitelné z SO01 budou rámcově použity pro SO02 
 




SO01 dispozice SO02 potřeba přebývá chybí 


























































 k) fošny - řezivo 3m 




 - potřeba prvků pro SO02 je dána pro 1 fázi, což je objemová polovina technologické etapy 
 
Přesný výpočet výkazu výměr viz příloha 3.2.2 – výkaz výměr kameniva 
 
3.2.5 Pracovní spáry 
souhrn: 
        SO01 
 












Tahokov těžký 1 desek 
 
Tahokov těžký 1 desek 
         celkem: UTH-A6 127 ks 
 
Tahokov těžký 2 desek 
  
68 kg 
      
Přesný výpočet výkazu výměr viz příloha 3.2.4 – výkaz výměr pracovní spáry 
 
 
3.3 Vrchní nosná konstrukce 
souhrny 
      svislé nosné prvky 
     SO01 
      profil délka hmotnost počet celková hmotnost 
 2x IPE 360 9,055 1278,6 5 6392,8 
  
 
9,055 1281,8 6 7690,5 
  
 
7,775 1081,5 2 2162,9 
  2x IPE 240 9,055 755,9 4 3023,6 
  
 
7,775 680,5 1 680,5 
  UPE 360 7,775 297,0 3 890,9 
  
       SO02 
      profil délka hmotnost počet celková hmotnost 
 HEB 320 6,900 916,8 8 7334,2 
  
 





9,300 1221,6 2 2443,2 
  
 
9,300 272,8 2 1224,8 
  U 240 6,900 272,8 4 272,8 
  
 
9,300 352,4 4 352,4 
  
       
       stěnová ztužidla 
     SO01 
      profil délka hmotnost počet celková hmotnost 
 2x U 140 11,320 362,2 1 362,24 
  
 
11,070 354,2 2 708,48 
  
 
10,670 341,4 1 341,44 
  
 
10,630 340,2 1 340,16 
  
 
10,550 337,6 2 675,2 
  
 
9,420 301,4 1 301,44 
  2x U 120 8,750 234,5 1 234,5 
  
       SO02 
      profil délka hmotnost počet celková hmotnost 
 2x U 120 8,930 239,3 4 957,296 
  
 
9,000 241,2 2 482,4 
  2x U 140 10,490 335,7 2 671,36 
  
       
       podélné prvky střešní konstrukce 
   SO01 
      profil délka hmotnost počet celková hmotnost 
 202.Z.15 5 21 20 420 
  
 
5,5 23,1 40 924 
  
 
6,5 27,3 60 1638 
  
 
7,5 31,5 66 2079 
  202.Z.20 5 28 4 112 
  
 
5,5 30,8 8 246,4 
  
 
6,5 36,4 12 436,8 
  
 
7,5 42 12 504 
  
       SO02 
      profil délka hmotnost počet celková hmotnost 
 202.Z.15 5,5 23,1 60 1386 
  
 
6 25,2 40 1008 
  
 
6,5 27,3 20 546 
  202.Z.20 5,5 30,8 12 369,6 
  
 
6 33,6 8 268,8 
  
 
6,5 36,4 4 145,6 
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příčné prvky střešní konstrukce 
SO01 
      prvek hmotnost počet celková hmotnost 
  vazník V1 1772,4 6 10634,35 
   vazník V2 1798,2 2 3596,385 
   vazník V3 919,5 3 2758,499 
   
       SO02 
      prvek hmotnost počet celková hmotnost 
  vazník V1 1438,7 7 10071,18 
   vazník V2 1464,5 2 2929,08 
   
       vodorovné stěnové prvky 
    SO01 
      profil délka hmotnost počet celková hmotnost 
 142.C.16 5 18 20 360 
  
 
5,5 19,8 19 376,2 
  
 
6 21,6 36 777,6 
  
 
7 25,2 17 428,4 
  
 
7,5 27 4 108 
  SO02 
      profil délka hmotnost počet celková hmotnost 
 142.C.16 6 21,6 62 1339,2 
  
 
6,5 23,4 29 678,6 
  
       ztužidla střešní konstrukce 
    SO01 







botka TKA 0,07 0,03 1 114 3,4 
úhelníky LD030 0,03 0,04 2 57 2,3 
matice M16 0,02 0,03 4 228 6,8 
šroub M16 0,10 0,08 4 228 18,2 
táhlo CT/ES 3,40 5,52 1 114 629,3 
       
       SO02 







botka TKA 0,07 0,03 1 128 3,8 
úhelníky LD030 0,03 0,04 2 64 2,6 
matice M16 0,02 0,03 4 256 7,7 
šroub M16 0,10 0,08 4 256 20,5 








3.4 Podlahová konstrukce 
souhrny 




   
role počet hmotnost role počet hmotnost 
   
[m2] [ks] [kg] [m2] [ks] [kg] 
  
geotextílie FATRATEX-H 
      
  
vodorovné 100 26 520 100 18 360 
  
svislé 100 4 80 




      
  
vodorovné 39 35 1763 39 25 1282 
  
svislé 39 14 727 39 7 330 
         


















FATRANYL - L vnější 2 22 
    
  




         
         

























         
         






   
spotře
ba počet  hmotnost 
spotře
ba počet  hmotnost 
   
[kg] 
balení 





ArmoTop(Panbex-3) 216 10 250 180 8 200 
         
         
         demontovatelná stěna SO01 
     
   
profil délka hmotnost počet celková hmotnost 
   
HEA 
160 3,000 102,1 2 204,2 
 
   
UPE 
140 3,000 54,4 2 108,8 
  
 




3.5 Opláštění objektu 
SO01 
  
prosvětlovací pás SUNTUF CS čirá 76/16 
  plášť jih 
       rozměry [m2] počet [ks] profilovaný plast [m] počet [ks] 
  4,55 1 15 1,06 2,5 45 
   
         
         
         tepelná izolace 
  
ROCKWOOL Frontrock Max E 
  SO01 
        plášť požární stěna 
      otvory   [m2]  plocha počet [ks] izolační deska [m] počet [ks] tlouš. [m] balík [m2] celkem 
6,6 165,90 1 1 0,6 277 0,25 0,6 277 
         
         
         parozábrana 
  
JUTAFOL N 140 special 
  SO01 
        plášť požární stěna 
   
množství 
  otvory   [m2]  plocha počet [ks] parotěs role [m] přesah [%] [ks] 
  6,6 165,90 2 1,5 75 0,8 3 
  
         
         
         sádrokartonová konstrukce 
 
SDK deska GKF 
   SO01 
        sloupy požární obklad 
   
hmotnost celkem 
 rozměry sloupů [m2] počet [ks] rozměr desky [m] počet [ks] [kg/ks] [kg] 
 3,7875 3,6 7 2,5 1,25 31 22,5 697,5 
 profil rozměry kostry [m] počet [ks] profil [m] počet [ks] hmotnost [kg/m] celkem 
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4 Technologický předpis 
4.1 Zemní práce 
4.1.1 Obecné informace o stavbě 
Identifikační údaje 
Staveniště:  
Místo stavby: Úholičky, kraj Středočeský 
Katastrální území: 773239, Úholičky 
Parcelní číslo: 199/17; 199/19; 199/20; 286; 288 
Výměra: 22917 a 7396 m2 
 
Stavebník: .A.S.A. spol. s r.o. 
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 
IČO-DIČ-008-45809712 
 
Stavební podnik: neurčen 
Adresa: neurčen 
IČ: CZ00000000 
Kontaktní osoba: neurčen, tel.: 000 000 000 
 
Projektant: .A.S.A., spol. s r.o. - provozovna Brno 
Líšeňská 35, 636 00 Brno 
Hlavní projektant: Ing. Jaroslav Sedláček 
 
Datum zahájení prací: 2. 3. 2015 
 
Stavba a staveniště 
Jedná se o novostavbu dotřiďovací linky, která bude sloužit ke zpracování odděleně sbíraných 
odpadů v obcích, živnostenské a průmyslové sféře za účelem jejich následné materiálové recyklace. 
Zařízení bude určeno především na zpracování odpadů papíru a plastů, doplňkově je předpokládáno 
využití i pro dotřiďování textilu, hliníkových obalů, tetrapaku a dalších materiálově recyklovatelných 
odpadů. 
Druhou novostavbou je hala pro zpracování obalových materiálů na tuhé alternativní palivo pro 
další energetické využití v cementářské peci. Přijímaný odpad ke zpracování je z vytříděných složek 
spalitelných odpadů kategorie „O“. Technologie je sestavena v jedné lince se vstupním a výstupním 
prostorem. Drcení je dvoustupňové. Ve druhém stupni jsou vzhledem k požadované kapacitě použity 
dva jednohřídelové drtiče. 
Soubor staveb bude tvořen montovanými halovými objekty s provozním souborem třídící linky a 
okolních manipulačních ploch a rozvodů inženýrských sítí. Haly budou provedeny jako lehké ocelové 
konstrukce na půdoryse: SO01 - tvaru L 37 x 34,5 m s montovanou přístavbou zázemí zaměstnanců 
linky; a SO02 – tvaru obdélníku 48,5 x 18,6 m s montovanou přístavbou zázemí zaměstnanců haly. 
Terén je svahový, sklon směrem k jižnímu cípu areálu, výškový rozdíl na staveništi je přibližně 6 m. 
Při zjišťování vrstevnatosti bylo určeno podloží jako předkvarterní podloží - druhohorní křídové 
horniny, jež jsou součástí jednotky české křídové tabule. Plocha terénu je pokryta lučním kvítím, 
plevelem a křovinami. 
Sklon terénu je průměrně v místě: SO01 - 3° v podélné ose a 0,7° v příčné ose; SO02 – 1,5° v podélné 
ose a 1° v příčné ose.  
Na parcele jsou sedimenty proměnlivého složení – slepence, pískovce a jílovce. Slepence jsou 
nejvíce plošně rozšířeny, tvoří je valouny průměru 8–30 cm. Při povrchu části vrstvy horniny (pod bází 
kvarterních zemin) byly zjištěny vrstvy slepenců silně zvětralých, rozpadlých na hrubý štěrk, ulehly. 
Nachází se v hloubce 1,3–1,8 m pod terénem, mocnost zvětrání 0,4–1,2 m. Náhle pak přechází do 
mírně zvětralé, ale odolné horniny. Ta je hustě rozpukaná, podle puklin se při těžení rozvolňuje do 
ostrohranných nepravidelných úlomků. Třída těžitelnosti 4 = drobivé pevné horniny, rozpojitelné 
klínem, rypadlem. Přibližná objemová hmotnost 2600 kg/m3 v rostlém stavu. 
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Slepenec se také střídá s pískovcem a pískem (mocnost neurčena). Byla zastižena 1,3 m tlustá 
vrstva zvětralého jílovce. Ten je zvětralý v soudržnou zeminu, plastický tuhé konzistence. Třída 
těžitelnosti 3 = kopné horniny, rozpojitelné krompáčem, rypadlem. Objemová hmotnost je 2000 
kg/m3 v rostlém stavu. 
Kvartérní zeminy se nacházejí v nadloží výše popsaných hornin. Jedná se o prachovité písčité hlíny, 
tuhé a pevné konzistence. Mocnost 1,2-1,8 m, obsahují vápnité žíly a příměs jemného písku. Třída 
těžitelnosti 2 = lehce rozpojitelné, rypadlem. Přibližná objemová hmotnost 1650 kg/m3 v rostlém 
stavu. 
Hladina podzemní vody nebyla do hloubky 4,6 m geologickým průzkumem zastižena. Staveniště se 
nenachází na území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaném území, ve vyhlášeném 
záplavovém území ani v území ohroženém povodněmi. Na základě orientační mapy České geologické 
služby je radonový index v podloží nízký. 
Objekty budou založeny na plošných základových patkách betonu C 20/25 XC2. Technologické jámy 
SO01 jsou opatřené výztuží B 410 a betonem C25/30 XC2. Podkladní beton tl. 60 mm C 20/25 XC2 a 
štěrkový podsyp tl. 150 mm frakce 4-64 mm. 
Nosný systém objektů jsou ocelové rámy z válcovaných, svařovaných U profilů a příhradových, 
sedlových vazníků (sklon 7°). Prostorová tuhost je zajištěna stěnovými (válcované, svařované 
obdélníkové profily) a střešními (systém METSEC) ztužidly. Strukturální tuhost objektů je vytvořena 
systémem METSEC paždíky (svislá rovina) a vaznicemi (střešní rovina). 
Podlahová konstrukce je složena z podkladní vrstvy (štěrkový podsyp tl. 150 mm frakce 4-64 mm), 
nosné vrstvy (beton tl. 150 mm C 20/25 XC2, výztuž B410), izolační vrstvy (hydroizolace EKOPLAST 
806 krytá oboustranně geotextilií FATRATEX-H, gramáž 200 g/m2), roznášecí a současně nášlapná 
vrstva (drátkobeton tl. 200 mm C 25/30 XC2, výztuž - ocelový drát KOMIX, vydatnost 25 kg/m3). 
Opláštění objektů je tvořeno profilovým plechem kotveným k paždíkům a vaznicím systémem 
METSEC. Přirozené osvětlení je pomocí výklopných oken a prosvětlovacích plastových tabulí. Vrata 
jsou posuvná (vybrané jsou opatřeny otvíravými křídly) a dveře otvíravé do exteriéru. 
Východní strana objektu SO01 je opatřena tepelnou izolací ROCKWOOL tl. 250 mm vč. parozábrany. 
Sloupy při této stěně budou obloženy protipožárním sádrokartonovým obkladem. 
 
Charakteristika procesu 
Tento technologický předpis pojednává o metodice provádění vytyčení staveniště a stavby, 
odstranění porostu, provedení výkopů (jam a rýh) a nakládání s nimi, zřízení násypů a jejich hutnění, 
zpevňování zeminy, zřízení odvodnění stavební jámy.  
Během provádění výkopových prací bude provedeno zlepšení mechanických vlastností písčité hlíny 




Pro vytyčování staveb a výkopů budou použity střešní latě, nehoblované ø 25/50 mm, třímetrové 
(30 ks) a prkna nehoblovaná ø 19/100 mm čtyřmetrové (20 ks). Dále pak vyznačovací sprej žlutý, 
červený, zelená a modrý (12 ks). Vyznačení staveniště bude opatřeno kombinací stávajícího oplocení 
(čtyřhranné pletivo zinkové, výška 2,0 m) a plastovou vyznačovací sítí (role 50/1,0 m – 9 ks, 107 ks 
dřevěných hranolů 80/80 mm – 5 m dlouhých, hřebíky s širokou hlavou – 3,5 kg). 
Množství vytěžené a navršené zeminy viz příloha 3.1.1 – výkaz výměr zeminy výkopu. 
Materiál pro zpevňování zeminy: HOLCIM Georock Dorosol je směsné hydraulické pojivo pro 
zlepšování mechanických vlastností soudržných zemin a jejich stabilizaci. Jeho složení je portlandský 
cement a vzdušné vápno. V nezatuhlém stavu při kontaktu s vodou zvyšuje hodnotu pH a celkově na 
vlhké prostředí reaguje alkalicky. Zásoba pojiva bude zajišťována dopravou v cisterně, odebíráno 
přímo z ní. 
Spotřeba materiálu je spočtena na jednu celkovou tloušťku 300 mm. Objemová hmotnost upravené 
zeminy bude přibližně 1550 kg/m3. Objemová hmotnost směsi je 1200 kg/m3. 







Tabulka 1 - množství stmelovacího vápenného pojiva 
umístění prvek rozměr (m2) Množství(m3) poznámka 
SO01 HOLCIM Georock Dorosol 
37 x 34,5 = 
1280 384 
Spotřeba směsi: 2-6% z objemu 
zeminy ⇒ 4% ⇒ 15,4 m3 směsi 
SO02 HOLCIM Georock Dorosol 
48,5x18,6 = 
910 273 
Spotřeba směsi: 2-6% z objemu 
zeminy ⇒ 4% ⇒ 10,9 m3 směsi 
Celková spotřeba hydraulické směsi je 27 m3, což je 32,4 tun 
 
Záměsová voda: 625 l (= 25 l / 1 m3) 
Latě 25/50 mm dl. 5 m (2 ks), barevný sprej (1 ks) 
Přehled předcházející těžby zeminy, nezbytný pro provádění stabilizace zeminy 
Těžba zeminy: viz kapitola 3 - výkaz výměr  
 Roura betonová THB-Q 15/100 (8 ks) 
Štěrk frakce 0/32 mm 165 m3 
 
Doprava 
Primární – Převoz řeziva a oplocení bude proveden nákladním vozem Iveco Daily 35 C10 a uložen 
na skládku materiálu. odstavnou plochu mechanizace (1/2  nákladu ke spodní straně a druhá k vrchní 
straně). Suchá směs bude přepravována cisternou, na podvozku Tatra T815 (upravenou pro suché 
směsi), na staveniště. Drobný materiál bude dopraven nákladním vozem Iveco Daily 35 C10. 
Sekundární – materiál bude rozvážen nákladním vozem Iveco Daily 35 C10 a z něj přímo umisťován 
na místo určení. Suchá směs bude přečerpávána do zásobníku zemní frézy Wirtgen WR 2500 SK, která 
bude směs mísit se zeminou. Drobný materiál budou pracovníci nosit ze skladů v přepravkách. 
 
Skladování 
Řezivo bude uskladněno na zpevněné a odvodněné ploše (ZS05.5) na prokladcích a v případě deště 
chráněno zakrývací plachtou. Materiál bude přebírán z výrobny HOLCIM do cisteren, převezen na 
staveniště, přeložen na zemní frézu a odtud přímo ukládán, proto není nutná příprava skladování 
v podobě sila. 
 
4.1.3 Převzetí pracoviště 
Převzetí staveniště 
Staveniště bude převzato před zahájením výkopových prací (dne 19. 2. 2015 předá stavebník 
dodavateli staveniště) podnikem provádějící zemní práce od podniku, který provedl změny vedení 
silnoproudu a vodovodního řadu. Stavbyvedoucí a zástupci dodavatelů provedou zápis do stavebního 
deníku. 
 
Připravenost staveniště  
Na západní části staveniště, podél oplocení se nachází ZS01.1 – zázemí stavbyvedoucího (stavební 
kontejner AB 6), ZS01.2 – zázemí pracovníků (stavební kontejner AB 6 2 ks) a sanitární kontejner 
ZS02.1 (SAN 2/A 1 ks). Buňky jsou na IO01.2 – vodoměrnou šachtu na vodovodní síť a na rozvodnou, 
pomocí kabelů IO02.1 a IO02.2. v souboru buněk je i ZS03.1 krytý sklad (skladový kontejner SK 20 2 
ks), druhý je 17 m od východní strany SO01 – dotřiďovací linky. Na západní straně je dále hlavní brána 
staveniště elektronicky řízená se zdrojem IO02.3 – rozvodná skříň. 6 m východně je zde ZS01.3 - 
vrátnice a ZS02.2 – WC.  
ZS05 – komunikace vede relativně kolem celého obvodu staveniště a dále jej dělí na jižní (cca 2/3) a 
severní (cca 1/3) část, a to uvnitř komunikačního okruhu. Komunikace je dělena na příslušné dílčí 
celky, viz výkres č. 5.1.1 – zařízení staveniště pro zemní práce. 
ZS04.1 – zpevněná cesta přiléhá k souboru buněk a je tvořena štěrkovým podložím (tl. 100 mm, 
frakce 0 až 32 mm).  
Na západní straně staveniště mezi souborem buněk a SO02 – alternativní palivo na komunikaci je 
umístěna ZS06.1 – čistící linka mechanizace napojená na vodovodní potrubí a elektrické vedení 




Příkopy, které bylo v rámci ZS05 – komunikace nutné zahrnout byly opatřeny prostupy z PVC 
potrubí, viz výkres 5.1.1 – zařízení staveniště pro zemní práce. Pro druhý ZS03.1 – krytý sklad (při 
SO01 – dotřiďovací linka) bylo zřízeno terénní schodiště úpravou do terénu. Veškeré vedení 
vodovodního řadu a prostupů je na povrchu opatřeno roznášecími ocelovými deskami (v místech 
pojezdu mechanizace) nebo vyznačeno trasírkami (střešní latě natřené červenými a bílými pruhy 
rozestaveny po třech metrech), mezi které bylo sprejovým nástřikem (modrý) vyznačeno na zemině 
vedení potrubí. Červeným nástřikem je vyznačena hranice ochranné zóny (2,25 m pro DN 450 a 2,85 




Na stavbě byly plně provedeny všechny přípravné práce na zařízení staveniště (a to veškeré zřízení 
a provedení objektů zařízení staveniště), přeložení vodovodního II. řadu DN 450 od SO02 – 
alternativní palivo a silového vedení na úseku areálové trafostanice a napojení na větev vedoucí přes 
jižní část areálu. Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
4.1.4 Pracovní podmínky 
Obecné pracovní podmínky 
Na staveništi je připraveno sociální a hygienické zázemí pro pracovníky, odpadní nádrž pro 
případné omývání strojů a nářadí, označení vjezdu/výjezdu a dopravního provozu uvnitř areálu.  
Teplota prostředí je odhadována na +1 až +10℃. Staveniště se nachází v nezastavěném a 
nechráněném území, avšak není zřejmé, že povětrnostní podmínky by mohly výrazně omezit výkon 
technologického procesu (doporučuji provoz mechanizace při rychlosti větru do 20 m/s). Je nutné, aby 
stavbyvedoucí pravidelně sledoval prognózy ČHMÚ. Při deštivém počasí by docházelo k značnému 
rozbřídání zeminy což by mělo za následek značné znečištění mechanizace a snížila by se výkonnost 
prováděných prací. 
Před zahájením prací budou všichni pracovníci instruování o nadcházející technologické etapě a 
dílčích pracích v plném rozsahu. 
 
Pracovní podmínky procesu 
Zahájení zemních prací dne 2. 3. 2015 (zpevňování zeminy 12. 3. 2015). Pracovní doba od 7.30 do 
17.00 hodin.  
Běžná rychlost větru nemá příliš významný vliv na probíhající práce s výjimkou zaměřování 
objektů a zemních figur (zaměřování bude probíhat při rychlosti větru do 8 m/s). Je nutné, aby 
stavbyvedoucí pravidelně sledoval prognózy ČHMÚ. Při deštivém počasí by docházelo k značnému 
rozbřídání zeminy což by mělo za následek značné znečištění mechanizace a snížila by se výkonnost 
prováděných prací. Případný výskyt husté mlhy budou práce přerušeny (doporučuji přerušení prací 
při viditelnosti nižší, jak 30 m). 
4.1.5 Personální obsazení 
Tabulka 2 - personální obsazení čet 
Četa Pracovník Kvalifikace 
1 
(1.) 
Vedoucí čety dělník kamenolomu, výuční list 
Pomocný dělník pomocné práce, průkaz obsluhy řetězové pily, proškolený 
Pomocný dělník pomocné práce, obsluha čerpadla, proškolený 
Pomocný dělník pomocné práce a asistence vedoucímu čety, proškolený 
n. Obsluha válce řidič hutnícího válce, řidičský průkaz skupiny C 
n. Obsluha rypadla řidičský průkaz skupiny C, 2 pracovníci 
n. Obsluha nákladního vozu řidičský průkaz skupiny E, 3 pracovníci 
n. Obsluha nákladního vozu řidičský průkaz skupiny E (rameno), vazačský průkaz 
n. Obsluha zemní frézy řidič frézy, strojník, řidičský průkaz skupiny C 
n. Obsluha válce řidič hutnícího válce, řidičský průkaz skupiny C 
n. Obsluha nákladního vozu řidičský průkaz skupiny E (cisterna) 
Celkový počet pracovníků během procesu: 14 osob 
Pracovníci s označením n. jsou pouze dočasnými příslušníky čety. 
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Vedoucí čety zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu provedené práce, která 
odpovídá technologickému předpisu a projektové dokumentaci pro provádění zemních prací. Obsluha 
strojů (strojník) je zodpovědný za provoz a údržbu svěřeného stroje.  
V rámci organizace a bezpečnosti je nutné brát na zřetel výskyt dalších osob, jejichž práce je úzce 
spjata s realizací stavby (stavebník, kontrolor jakosti, projektant, stavební dozor v rámci stavebního 
úřadu apod.) ale i provozu skládky poblíž staveniště. 
 
4.1.6 Stroje a mechanizace 
Stroje 
Tabulka 3 - nasazení mechanizace 
stroj technické parametry množství 
Tatra 815 sklápěč 9 m3 max. objem korby, max. 16,3 t 3 
Válec vibrační Caterpillar CS74 B Viz kapitola 7 – strojní sestava 1 
Iveco Daily 35C 10 sklápěč Nosnost 3,5 t 1 
Rypadlo Caterpillar 323 D LN Viz kapitola 7 – strojní sestava 2 
Wirtgen WR 2500 SK 4 m3 objem zásobníku 1 
Válec Caterpillar RT 82-SC2 - ježkový Viz kapitola 7 – strojní sestava 1 
Tatra 815 CAS 11 (cisterna) 12 m3objem cisterny (na vodu) 1 
Čerpadlo M-TEC P20 Viz kapitola 7 – strojní sestava 1 
Vibrační deska Lumag Viz kapitola 7 – strojní sestava 2 
Vibrační pěch Lumag Viz kapitola 7 – strojní sestava 2 
Traktor Zetor Major Viz kapitola 7 – strojní sestava 1 
Tahač Iveco s podvalníkem Goldhefer Šířka 3,5 m, nosnost 150 tun 1 
Zemní fréza – vlek Stetter Dutzi 2500 Viz kapitola 7 – strojní sestava 1 
 
Nářadí 
Běžné: ruční pila (2ks), bourací kladivo (2 ks), sekera (3 ks), svinovací metr - pětimetrový (5 ks), 
pásmo - padesátimetrové (2 ks), kladívko (5 ks), lopata (3 ks), rýč (3 ks), krompáč (3 ks), hrábě (3 ks), 
přepravka s víkem (10 ks) 
Speciální: řetězová pila Husquarna s motorovým spalováním (1 ks), geodetická souprava (nivelační 
přístroj, lať - 1 ks) 
 
Pomůcky BOZP 
Z počtu pracovníků, kteří provádějí zemní práce, bude stanoveno množství ochranných pomůcek. 
Pro další účastníky realizace stavby postačí zajistit přilby a reflexní vesty. 
Rukavice, přilba, ochranná vesta, brýle, pracovní oděv, polo-holeňová obuv, sluchátka 
 
4.1.7 Pracovní postup 
Příprava snímání ornice 
Pomocní dělníci čety provedou vykácení křovinného porostu v místě staveb (kořeny budou 
odstraněny rypadly) pomocí seker a řetězové pily. Větve keřů budou odkládány na korbu nákladního 
vozu Iveco Daily 35C 10 a přepravovány na určené místo areálu skládky (severovýchodní část areálu 
skládky). V případě výskytu nežádoucích předmětů (odpadky, stavební nebo organický materiál atd.) 
v místě prováděných výkopových prací, budou tyto předměty uloženy na vůz a odvezeny na příslušnou 
část skládky dle povahy materiálu předmětu. 
Stavbyvedoucí, vedoucí čety a geodet provedou vytyčení plochy sejmutí ornice pomocí 
geodetického měřícího setu, připravených latí a prken. Latě budou zatlučeny palicí do země a na ně 
budou přibita prkna, na kterých se vyznačí příslušné výšky na základě schéma 4.1.1 – schéma výkopu. 
 
Snímání ornice 
Jakmile je prostor SO01 vyčištěn a vytyčen, zahájí rypadla snímání ornice ve vyznačeném území. 
Pojezd mechanizace je znázorněn na schématu 4.1.2 – schéma pojezdu rypadel se sklápěči. Ornice 
bude přepravována nákladními vozy Tatra 815 na ZS04.2 – deponie ornice SO01 a sklápěním korby 
ukládána (dle možností vozu a schopností řidiče, avšak musí být zachován maximální půdorysný 
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rozměr). Úpravu tělesa deponie provedou rypadla vždy hodinu před koncem pracovní směny tak, aby 
výška tělesa byla maximálně 2,5 m a půdorysný rozměr byl co nejmenší. Tloušťka snímané ornice je 
stanovena na 200 mm na základě charakteru provozu areálu a povaze skladby podloží. Jakmile 
pomocní dělníci dokončí kácení křovin, přesunou se k pozici SO01, kde budou asistovat řidičům 
rypadel při nakládání ornice a řidičům sklápěčů při vykládce ornice. Po dokončení snímání ornice se 
mechanizace a pomocní dělníci přesunou na pozici SO02 a pokračují v činnosti. 
 
Příprava výkopu stavebních jam 
Stavbyvedoucí, vedoucí čety, pomocný dělník a geodet provedou vytyčení stavební jámy dle 
schématu 4.1.1 – schéma výkopu. Kouty objektu (a v polovině délky každé strany) budou tvořeny 
pomocí sbíjených laviček (z prken a latí), obdobně jako při vytyčování snímání ornice. Na prkna budou 
opět naneseny příslušné výšky dle schématu 4.1.1 – schéma výkopu. Nepřerušovaný obrys výkopu 
(vrchol svahu) bude proveden sprejovým nástřikem (zelený) na zeminu, obrys dna stavební jámy 
žlutý.  
Nakonec skupina provede vytyčení násypu při jižní straně SO01 dle schématu 4.1.1 – schéma 
výkopu. 
 
Výkop stavebních jam 
Část čety, která prováděla snímání ornice v místě SO02 se ihned po dokončení přesune na pozici 
výkopu SO01 a zahájí výkop stavební jámy. Zahájení výkopu jámy začne tak, že se rypadla přesunou na 
severní stranu výkopu společně se sklápěči (po levém boku), jedna dvojice při severozápadním koutu 
a druhá na protějším. Rypadla budou těžbu provádět pojezdem vzad a nakládat zeminu na sklápěče, 
které se budou posouvat pojezdem vpřed (při návratu z vykládky budou k rypadlům „couvat“). Pojezd 
mechanizace při výkopu je znázorněn schématem 4.1.2 - schéma pojezdu rypadel se sklápěči. První 
sklápěč naplněn a připraven k odvozu zeminy bude nahrazen třetím sklápěčem. Druhá dvojice 
mechanizace bude při odvozu zeminy doplněna vozem Iveco Daily 35 C10 s menší objemovou 
kapacitou nahrazující přijíždějící první sklápěč. Tímto proměnným cyklickým střídáním vozů budou 
všechny využity.  
Zemina bude odvážena do západní části areálu, kde bude ukládána dle pokynů provozovatele 
skládky (vzdálenost od staveniště 400 m). 
Svahování budou rypadla provádět vždy po sejmutí vrstvy 0,5 m od původního terénu v místě 
prováděného výkopu. Sklony svahů jsou uvedeny ve schématu 4.1.1 – schéma výkopu. 
Při výkopu štěrkovité zeminy bude tato ukládána na ZS04.4 – deponii pro ni určenou o maximální 
výšce 0,6 m a stanoveného obrysu dle výkresu 5.1.1 – zařízení staveniště pro zemní práce. Celková 
potřeba vytěžené a uložené zeminy je 120 m3. Zemina bude použita pro vytvoření násypu. 
Rypadlo, které jako první dokončí výkop jámy, se přesune k deponii ZS04.4 a provede rovnoměrné 
rozprostření zeminy v zájmové oblasti dle schématu 4.1.1 – schéma výkopu. 
Poté nastoupí vibrační válec Caterpillar CS74B a pojezdy zhutní vytvořený násyp. Po dokončení se 
přistoupí ke zpevňování stavební jámy. 
 
Odvodnění stavebních jam 
Obsluhy rypadel vymění pracovní lopaty za menší (šířka 0,5 m) a zahájí výkop rýh pro odvodnění 
stavební jámy dle schématu 4.1.1 – schéma výkopu. Pomocní dělníci provádí kontrolu výšek a sklonů 
délkovými měřidly. Rýha odvádějící srážkovou vodu ze stavební jámy SO01 bude zpevněna ocelovými 
deskami 6/2 m tl. 30 mm opatřené stojinami (10 mm) pro pažení stěn rýhy, ty jsou proměnné délky 
podle hloubky rýhy (pouze pro hloubky rýhy >1,5 m). Stávající příkop v místě SO02 bude zasypán 
valouny frakce 64-128 mm a to 0,6 m ode dna příkopu (hutněn pomocí vibrační desky). Srážková voda 
stavby SO01 volně odtéká do přilehlé vodní nádrže (vydán souhlas provozovatele skládky). U stavby 
SO02 voda odtéká stávajícím vodním příkopem, který slouží jako trativod. 
 
Zpevňování zeminy 
Pracovníci akreditované laboratoře (popřípadě stavbyvedoucí) provedou dodatečné zkoušky 
zeminy na stavbě (statická zkouška deskou) pro stanovení skutečného stavu únosnosti zeminy. 
Kontrolu výšek stavebních jam provedou pracovníci (vedoucí čety a pomocný dělník) společně se 
stavbyvedoucím. Jáma pro SO01 má nadmořskou výšku 298,800 m a SO02 pak 301,650 m. odtud se 
bude provádět frézování zeminy mocnosti 300 mm. 
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Stavbyvedoucí, vedoucí čety a pomocný dělník 
provedou vytyčení oblasti prováděného zpevňování 
zeminy pomocí zatlučených latí a nasprejovaných lajn. 
Obrys území je u SO01 větší o 0,94 m při severní a jižní 
straně než je obrys objektu a u SO02 je obrys 
zpevněného území vetší o 0,1 m při jižní straně. 
Řidič nákladního vozu s cisternou přistaví vůz 
k čerpadlu, které je umístěno 3 m severovýchodně od 
rohu zájmové oblasti. V tomto místě je již připravena 
zemní fréza, do jejíhož zásobníku pracovníci přečerpají 
směs. 
Po naplnění zásobníku směsí zahájí řidič zemní frézy pojezd stroje a provádí vlastní úpravu zeminy 
(Rotavátor, který je integrovaný v zemní fréze se točí ve směru hodinových ručiček a promíchává 
zeminu o hloubce zářezu maximálně 0,5m s hydraulickým pojivem. Tloušťka zářezu je 300 mm.). Po 
vyprázdnění zásobníku zemní frézy se provede doplnění opět pomocí čerpadla a cisterny. Jakmile 
fréza dobere poslední 4 m3 směsi z cisterny, připraví se druhá na zásobování. Šířka záběru frézy je 
2,43 m. 
Po promísení zeminy se směsí nastupuje řidič vibračního válce, který pojíždí zhruba souběžně 
s frézou ovšem o délku pojezdu později. Šířka hutnění je 0,82 m, síla hutnění 68,4 kN a válec je ježkový. 
Jakmile pracovníci dokončí hutnění, nastupuje řidič s cisternou naplněnou vodou a provádí kropení 
pomocí rozprašovače (podobné jako u zemědělského zavlažování). Intenzita kropení je 25 l/3,3 m2, 
šířka záběru kropení je 3 m. 
Po 28 dnech tvrdnutí směsi (technologická pauza) by měla být pevnost 32 MPa, odebrání vzorků a 
odzkoušení provedou pracovníci akreditované laboratoře. Vzorky budou odebírány v místě výkopu 
rýh – patek 
 
Úprava stavebních jam 
Úprava bude zahájena až po technologické přestávce zpevňované zeminy. Štěrkový podsyp frakce 
0/32 mm bude do stavební jámy dopravován sklápěči a rozhrnován rypadly do relativní vodorovné 
roviny.  
Hutnění bude prováděno vibračním válcem po ploše, 0,5m od okraje odvodňovacích rýh, viz 4.1.3 - 
schéma hutnících válců. Chybějící kamenivo bude doplněno rypadlem a válcem dorovnáno do 
absolutní nivelety po celé ploše (-0,350 m).  
 
Příprava a výkop stavebních rýh 
Stavbyvedoucí, vedoucí čety, pomocný dělník a geodet provedou vytyčení stavebních rýh dle 
schématu 4.1.1 – schéma výkopu. Obrysy rýh budou vyznačeny sprejovým nástřikem přímo na 
štěrkový podsyp. Hloubky rýh budou pracovníci kontrolovat pomocí délkových měřidel (metr, měřící 
lať). 
Výkop rýh provádí rypadla dle schématu 4.1.1 – schéma výkopu a zeminu odváží sklápěče obdobně 
jako při výkopu jámy. Snímaný štěrk bude uložen vedle ornice (při západní straně) a následně 
pytlován pro využití při dalších technologických etapách. Rýhy a patky budou prováděny rypadly jen 
do chvíle, kdy bude možno zachovat relativní tvar prvků (patek, nosníků), ruční začistění (i stěn rýh) 
proběhne těsně před ukládáním podsypu do rýh a následnou betonáží. Sejmutý štěrk bude separován 
a použit při zásypu odvodňovacích rýh. 
U objektu SO02 v rýhách pro základové pasy bude zemina těžena až do úrovně základové spáry a 
následně nasypán štěrkový podsyp tl. 150 mm a hutněn vibračním pěchem. 
Dále rypadlo provede výkop rýhy pro podpovrchové napojení objektu vodovodu (v betonové 
chráničce THB-Q 15/100, 2 ks) a elektrorozvodu při kratší západní stěně SO01 v hloubce 1,3 m a délky 
2,0 m dle projektové dokumentace. Pro SO02 bude totéž provedeno na západní straně při jižním koutu 
objektu. Svislé části budou vyvedeny 0,5 m nad terén (štěrkový podsyp) a utěsněny fólií proti vnikání 
zeminy apod. Štěrk bude kolem roury dosypán a hutněn vibrační deskou. 
Pomocní dělníci zřídí v hlavní odvodňovací rýze SO01 pískové lože. Do rýhy vloží geotextílii, do 
kterého uloží potrubí DN 300 PVC KG a drenážní DN 65, stejně tak i při západní a východní straně. 
Potrubí zakryjí přeložením geotextílie a provedou pískový zásyp mocnosti 0,5 m. Na zásyp uloží 
výstražný červený pás, dosypou štěrkem a zhutní vibračním válcem. 




Dokončování stavební jámy 
Nyní četa přistoupí k zasypání odvodňovacích rýh štěrkem. Hutnění bude provedeno vibrační 
deskou. Sklápěč dopraví štěrkopískovou zeminu, kterou rozmístí do zakrytých odvodňovacích rýh a 
rypadlo zeminu rozhrne (podílí se i pomocní dělníci s hráběmi). 
Následně pracovníci pomocí traktoru, přívěsné zemní frézy a cisterny (která pojíždí souběžně 
za traktorem a dávkuje hydraulické pojivo) provedou dokončení zpevnění zeminy ve stavební jámě, 
což nebylo možné provést větší zemní frézou. Na konec pracovníci provedou zhutnění ježkovým 
válcem. 
Během technologické pauzy probíhají přípravné práce následné technologické etapy. 
 
Poznámka: 
Pomocný dělník asistuje vedoucímu čety, obsluhuje čerpadlo při doplňování zásobníku frézy. 
Vedoucí čety řídí pojezdy strojů tak, aby nedocházelo ke kolizím a zajištuje hladký průběh prací. 
 
4.1.8 Kontrola jakosti 
Vstupní kontrola 
Zemní práce viz kapitola 8 - kontrola jakosti. 
Stavbyvedoucí společně s mistrem provedou kontrolu dosavadních výkopových prací vč. kontroly 
nivelety zemní pláně. 
Zemina nesmí obsahovat sírany nebo jiné materiály, které by způsobily bobtnání směsi. Kontrola 
zeminy na možnost zpracování zemní frézou (taková velikost zrn, aby nedošlo k poškození rotavátoru, 
což je max. 60 mm). Záměsová voda nesmí obsahovat žádné organické složky či složky, které by 
ovlivnily vlastnosti směsi. Vizuální kontroly provádí stavbyvedoucí případně mistr, kontroly 
mechanických a chemických vlastností pracovníci akreditované laboratoře.  
Plnění kontrolního a zkušebního plánu. Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
 
Mezioperační kontrola 
Zemní práce viz kapitola 8 - kontrola jakosti. 
Kontrola okamžitého indexu únosnosti - stanovení únosnosti po 90 minutách od smíchání směsi a 
zeminy (vzorky odebírá stavbyvedoucí nebo pracovníci akreditované laboratoře). Vizuální kontrola 
mísení rotavátoru směsi a zeminy – mistr. Vlhkost směsi provádí měřením přímo na místě 
stavbyvedoucí.  
Plnění kontrolního a zkušebního plánu. Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
 
Výstupní kontrola 
Zemní práce viz kapitola 8 - kontrola jakosti. 
Pracovníci akreditované laboratoře odeberou vzorky a provedou kontrolu míry zhutnění, bobtnání, 
stupeň rozpadu, vlhkost a pevnost v tlaku. Stavbyvedoucí provede kontrolu rozměrů oblasti stabilizace 
a to odchylky od výšek zemní pláně ±40mm (nivelačním přístrojem) a nerovnosti povrchu v 
podélném směru 30 mm, v příčném 20 mm. 
Plnění kontrolního a zkušebního plánu. Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
 
4.1.9 Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících – BOZP 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Viz kapitola 9 – bezpečnost práce 
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví 
při práci na staveništích, 






Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
Viz kapitola 9 – bezpečnost práce 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
Viz kapitola 9 – bezpečnost práce 
 
4.1.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
na staveništi bude přistavěn kontejner pro komunální odpad. V každé buňce a kontejneru bude 
umístěn ruční hasicí přístroj.  
Nepředpokládá se odpad hydraulického pojiva ani obalů. Stavebník dle dohody zajistí veškeré 
nakládání s odpady v rámci své činnosti 
Dále pak: 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. → č. 35/2014 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 
 
Předpokládané odpady vzniklá během provádění technologického procesu: 
 
Tabulka 4 - předpokládané vzniklé druhy odpadu při etapě 
Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 
s odpadem 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 
15 02 02* Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Spalovna nebezpečných odpadů 
17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry Skládka 
20 03 03 Uliční smetky Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
 
Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů.  
 
Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
Znečištění a znečišťování → provoz na staveništi nepřekročí znečištění provozu celé skládky 
Nástroje ke snižování úrovní znečištění a znečišťování → není nutné zajistit 
Povinnosti osob a kritéria udržitelnosti biopaliv 
Opatření k nápravě a správní delikty 
Výkon státní správy a činnosti na podporu výkonu státní správy 
Přechodné režimy pro spalovací stacionární zdroje → zařízení nejsou stacionární a jejich výkon je 
nižší než 50 MW. 
 
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Obecná ochrana přírody a krajiny 
Zvláště chráněná území → staveniště ani jeho okolí nespadá do chráněného území 
Natura 2000 
Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů → na staveništi se nenachází 
žádné chráněné stromy, rostliny, živočichové ani nerosty 
Některá omezení vlastnických práv atd. → stavebník není nijak právně omezen 
Orgány a státní správa v ochraně přírody 




Hluk	 na	 pracovišti	 →	 hodnota	 ustáleného,	 proměnného	 a	 impulsního	 hluku	 při	 osmi	 hodinové	
pracovní	 době	 nemá	 přesáhnout	 85	 dB.	 Pokud	 bude	 limitu	 dosaženo,	 proběhne	 bezpečnostní	
přestávka.	První	přestávka	min.	na	15	minut	po	2	hodinách	od	započetí	výkonu	práce.	Další	přestávky	
v	 trvání	min.	10	minut	nejpozději	po	dalších	2	hodinách	od	ukončení	předchozí	přestávky.	Poslední	
přestávka	 v	 trvání	min.	 10	minut	 se	 zařazuje	 nejpozději	 1	 hodinu	před	 ukončením	 směny.	 Po	dobu	
bezpečnostních	 přestávek	 nesmí	 být	 zaměstnanec	 exponován	 hluku	 překračujícímu	 přípustný	
expoziční	limit.	
Hluk	 v	chráněných	 prostorech	 vnitřních,	 vnějších	 a	 chráněných	 venkovních	 prostorech	 stavby	→	
chráněné	 vnitřní	 prostory	 ke	 staveništi	 nepřiléhají.	 Vnější	 chráněné	 prostory	 v	blízkosti	 staveniště	
nejsou	vymezeny.	
Vibrace	na	pracovišti	
Vibrace	 v	chráněných	 vnitřních	 prostorech	 staveb	 a	 na	 pracovišti	 →	max.	 hodnota	 vibrací	 nemá	
dosáhnout	128	dB.	Pokud	bude	 limitu	dosaženo,	 proběhne	bezpečnostní	přestávka.	První	přestávka	








































4.2 Základová konstrukce 
4.2.1 Obecné informace o stavbě 
Identifikační údaje 
Datum zahájení prací: 9. 4. 2015 
 
Stavba a staveniště 
viz 4.1.1 – stavba a staveniště 
 
Charakteristika procesu 
Tento technologický předpis pojednává o metodice zakládání stavby, které zahrnuje: ruční sejmutí 
ochranné vrstvy zeminy základové spáry (pouze patek, jam) a uložení štěrkového podsypu. Montáž 
dřevěného bednění, osazení betonářské armatury (pracovní spáry) B 410 a stavěcích botek sloupů, 
plošné základové patky a desky z betonu C 20/25 XC2. U objektu SO02 pak i betonáž plošných 




viz 3.2 – výkaz výměr – základová konstrukce 
 
Bednění pro technologické jámy objektu SO01 
 
Tabulka 5 - materiál pro bednění technologických jam objektu SO01 
Materiál Měrná jednotka Množství 
Prkna nehoblovaná, 19/100 mm, délka 1500 mm (z 1 ks 2 ks 0,75 m) ks 60 
OSB deska 2,50/1,25 m, tl. 10 mm (nastálo zabudované do konstrukce) ks 16 
OSB deska 2,50/1,25 m, tl. 10 mm (bednění) ks 16 
Fošna 50/100 mm, dl. 5 m ks 16 
Fošna 50/100 mm, dl. 3 m ks 10 
Vrut do sádrokartonu do plechových profilů 3,5/25 mm (á 100 ks) balení 3 
Podkladní beton C 12/15 XC1, kamenivo do 22 mm m3 5 
Tesařské kování – úhelník 90 typ 1 40/40/2 mm ks 120 
Betonářská výztuž – tyč ø 12 mm, dl. 0,5 m ks 120 
Beton – pytlovaná suchá směs á 40 kg ks 6 
 
Pronájem stavebních stojek P300, dl. 1,75-3,00 m, 40 ks 
Polypropylenový pytel 500/800 mm, 60 ks 
Spotřeba hydroizolace EKOPLAST 806 a geotextílie FATRATEX-H viz 3.2 – výkaz výměr 
 
Doprava 
Primární – pro přívoz řeziva a výztuže bude použit sklápěč Iveco Daily 35 C10. Čerstvý beton se 
bude dovážet z podniku ZAPA beton ze Středokluk autodomíchávači Stetter light line AM 7C o objemu 
7 m3. 
Sekundární - manipulace s břemeny (řezivo, výztuž, desky, pytle) bude zajištěna s autojeřábem 
Tatra AD 20. Betonová směs se bude dopravovat do bednění přímo z autodomíchávačem korýtkem. Do 
vzdálených částí základové desky pak pomocí Stetter FBP 21. 
 
Skladování 
Řezivo bude uskladněno na zpevněné a odvodněné ploše (ZS07.1 – skládka materiálu) na 
podkladcích a v případě deště chráněno PVC plachtou. Čerstvý beton bude ihned ukládán na místo 
určení. V případě přerušení betonáže budou přichystány pracovní spáry. Výztuž, která nebude ihned 
umístěna na místo určení, bude uložena na plochu ZS07.1 – skládka materiálu a zakryta PVC plachtou. 




4.2.3 Převzetí pracoviště 
Převzetí staveniště 
Staveniště již bylo převzato před započetím zemních prací. Dne 19. 2. 2015 předal stavebník 
dodavateli staveniště. 
Dne 8. 4. 2015 předal subdodavatel zemních prací, dodavateli základové konstrukce, staveniště.  
Stavbyvedoucí a zástupci dodavatelů provedou zápis o předání do stavebního deníku. 
 
Připravenost staveniště  
Viz 4.1.3 – převzetí pracoviště - připravenost staveniště 
 
Připravenost stavby 
Viz 4.1.3 – převzetí pracoviště - připravenost stavby. Dále byly na staveništi provedeny zemní práce 
dle technologického předpisu 4.1 – zemní práce. 
4.2.4 Pracovní podmínky 
Obecné pracovní podmínky 
Viz 4.1.4 – pracovní podmínky – obecné pracovní podmínky 
Teplota prostředí je odhadována na +5 až +15℃. Doporučuji provoz mechanizace při rychlosti 
větru do 15 m/s. 
 
Pracovní podmínky procesu 
Viz 4.1.4 – pracovní podmínky – pracovní podmínky procesu 
Zahájení zhotovování základů dne 9. 4. 2015. Pracovní doba od 7.30 do 17.00 hodin.  
Běžná rychlost větru nemá příliš významný vliv na probíhající práce s výjimkou zaměřování 
objektů a polohopisných figur (zaměřování bude probíhat při rychlosti větru do 8 m/s).  
V případě pravděpodobnosti výskytu mrazu budou betonové prvky zakryty geotextílií FATRATEX-
H (gramáž 200 g/m2), platí jen pro patky, nosníky a desky krom D1. Deska D1 nesmí být prováděna 
v době méně jak 1 kalendářní týden před možnými mrazy. 
4.2.5 Personální obsazení 
Tabulka 6 - personální obsazení čet 
Četa Pracovník Kvalifikace 
2 (2.) 
Vedoucí čety Proškolený, výučný list – bez určení 
Pomocný dělník Proškolený, asistent  
Pomocný dělník Proškolený, asistent  
Pomocný dělník Proškolený, asistent  
3 (3.) Vedoucí čety Výuční list – tesař, průkaz k obsluze motorové pily Technický pracovník Výuční list – tesař, průkaz k obsluze motorové pily 
4 (4.) 
Vedoucí čety - mistr Výuční list - betonář 
Technický pracovník Výuční list – betonář 
Technický pracovník Výuční list – betonář 
5 (5.) Vedoucí čety - mistr Výuční list – vazač výztuže, vazačský průkaz Technický pracovník Výuční list – vazač výztuže, svářečský průkaz 
6 (6.) Vedoucí čety Výuční list – izolatér Technický pracovník Výuční list – izolatér 
n. Obsluha sklápěcího vozu Řidičský průkaz skupiny E 
n. Obsluha autojeřábu Řidičský průkaz skupiny CE, vazačský průkaz 
n. Obsluha autodomíchávače Řidičský průkaz skupiny E 
n. Obsluha autodomíchávače Řidičský průkaz skupiny E 
n. Obsluha autodomíchávače Řidičský průkaz skupiny E 
Celkový počet pracovníků během procesu: 18 osob 
Pracovníci s označením n. jsou pouze dočasnými příslušníky čety. 
Vedoucí čety zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu provedené práce, která 
odpovídá technologickému předpisu a projektové dokumentaci pro provádění zemních prací. Obsluha 
strojů (strojník) je zodpovědný za provoz a údržbu svěřeného stroje.  
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V rámci organizace a bezpečnosti je nutné brát na zřetel výskyt dalších osob, jejichž práce je úzce 
spjata s realizací stavby (stavebník, kontrolor jakosti, projektant, stavební dozor v rámci stavebního 
úřadu apod.) ale i provozu skládky poblíž staveniště. 
 
4.2.6 Stroje a mechanizace 
Stroje 
Tabulka 7 - nasazení mechanizace 
stroj technické parametry množství 
Autodomíchávač Stetter light line AM 7C 7 m3 objem bubnu 2 
Čerpadlo s domíchávačem Stetter FBP 21 7 m3 objem bubnu, dosah s=21 m, v=17,3m 1 
Iveco Daily 35C 10 sklápěč Nosnost 3,5 t 1 
Autojeřáb Tatra AD 20 nosnost 20 tun 1 
Tatra 815 sklápěč 9 m3 max. objem korby, max. 16,3 t 1 
Vibrační deska Lumag viz kapitola 7 – strojní sestava 1 
 
Nářadí 
Běžné: kolečko (2 ks), lopata (4 ks), krompáč (2 ks), rýč (4 ks), hrabě (4 ks), kladivo (3 ks), sekera 
(2 ks), zednická naběračka (3 ks), ruční pila (2 ks), míchač 120 mm (2 ks), šroubový klíč M39 (4 ks) 
M48 (4 ks) 
Speciální: řetězová pila Husquarna s motorovým spalováním (1 ks), ruční kotoučová pila Narex 
elektrická (1 ks), geodetická souprava (nivelační přístroj, lať - 1 ks), vrtačka Bosh GBM 32-4 
Profesional (1 ks), horkovzdušná pistole Steinel HG 2000 E (2 ks), akuvrtačka Narex ASV 14-2A (2 ks), 
ponorný vibrátor Wacker M 2000 (2 ks) 
 
Pomůcky BOZP 
Množství je odvislé od počtu pracovníků, kteří provádí základovou konstrukci. Pro další účastníky 
realizace stavby budou zajištěny pouze přilby a reflexní vesty. 
Rukavice, přilba, ochranná vesta, brýle, pracovní oděv, polo-holeňová obuv, sluchátka 
 
4.2.7 Pracovní postup 
Příprava základové spáry 
2. četa provede ruční odstranění 50 mm zbylé zeminy v patkách (a jamách) pomocí lopat a zeminu 
odveze na kolečkách na sklápěče a ty na deponii areálu skládky 
Následně 2. četa provede rozprostření štěrkového podsypu do rýh. Podsyp bude dopravován 1 
sklápěcím vozem Tatra T815 a ukládán postupně do patek, pasů a rýh přímo z korby přerušovanou 
vykládkou. Pracovníci budou nasypaný štěrk rovnoměrně rozprostírán hráběmi.  
Dále vedoucí čety provede zhutnění podsypu pomocí vibrační desky Lumag s požadovanou 
tloušťku podsypu 50 mm. 
Četa 3 zahájí montáž bednění pro stěny jam J1, J2, J4, J5 z připraveného dřevěného deskového 
materiálu. Desky v kontaktu se zeminou zůstanou již trvale v zemi.  
 
Betonáž patek – 1. záběr 
4. četa provede za pomoci dvou autodomíchávačů částečnou betonáž (hutnění pomocí ponorného 
vibrátoru, rast 0,3 m, hloubka 0,2 m, doba 40 sekund) 
základových patek. Pracovní spára patek bude ve výšce -
0,800 m, přičemž mocnost betonu musí zasahovat do rozmezí 
0,395-0,415 m.  
Ihned po nalití betonu 2 pracovníci umístí do čerstvého 
betonu ocelové prvky UTH-A6 tak, že polovinu výšky (30 
mm) prvku vtlačí do betonu (množství dle výkazu výměr). 
Prvky umístí po obvodu patky a v ploše v řadách po 0,4 m (u 
SO02 po 0,3 m). Dle potřeby mohou být prvky i ohýbány. Od 
okraje patky budou 50 mm.  Obrázek 2 – stavěcí botka 
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Neprodleně poté následuje zhutnění betonu ponornými vibrátory. Mezitím 3. pracovník postupuje 
s autodomíchávačem a ukládá čerstvý beton do dalších rýh. Také kontroluje mocnost betonu. 
Následujícího dne četa 5 za pomoci 4. čety provedou umístění stavěcích botek (obrázek 2 – stavěcí 
botka) pro ocelové sloupy a betonářských sítí. Pracovníci umístí betonové distanční podložky podle 
výkazu výměr pro příslušné pozice. V této etapě budou umístěny pouze vybrané sítě dle schématu 
4.2.1 – schéma umístění výztuže. 
Botky budou umístěny půdorysně podle projektové dokumentace a zaměřeny geodety, 1 pracovník 
provede barevným sprejem obstřik závitů na betonu a to ihned po zaměření. Deska botky bude 
rektifikována do odpovídající výšky (-0,205 m). Botky pro sloupy, které ponesou vazníky V1 jsou se 
závity M48, pro vazníky V3 jsou závity M39. 
 
Betonáž patek – 2. záběr 
Četa 4 provede betonáž (hutnění pomocí ponorného vibrátoru, rast 0,3 m, hloubka 0,2 m, doba 40 
sekund) patek pomocí dvou autodomíchávačů do výšky -0,205 mm. Hrany patek, kde vyčnívají 
betonářské sítě, budou strženy pod úhlem 20⁰ délky 400 mm od okraje patky. Budou strženy až po 
zhutnění patky. Dle potřeby v konkrétní situaci četa 3 připraví bednění pro příslušné patky. To bude 
odvislé od možného stržení hran zeminy. Rozhodnuto bude přímo na místě stavbyvedoucím.  
Před započetím betonáže u každé patky připraví pracovníci kontrolu polohy botky dle schématu 
4.2.2 – schéma stavěcí botky. Během začátku nalévání čerstvého betonu stojí jeden pracovník 
v pryžových holínkách v patce a přidržuje botku, kterou obtéká čerstvý beton. Jakmile je v patce více 
jak 200 mm ČB, pracovník vystoupí z patky. Kontrolu polohy botek při betonáži provádí další 
pracovník pomocí ocelové trubky (dl. 3 m) se zavěšenou olovnicí dle schématu 4.2.2 – schéma stavěcí 
botky. 
Nakonec se čety přesunou k SO02 a provedou stejný postup. 
 
Technologické jámy objektu 
Četa 2 a 3 vybetonují podklad do výšky -1,460 m, přičemž mocnost betonu C 12/15 XC2 je 60 mm, 
technologických jam.  
Vnější stěny bednění budou přiraženy k zemině a spodní hrany vtlačeny mezi zeminu a podkladní 
beton. Kotvení této stěny bude pak pomocí prken k deskám připojeným šroubovými spoji a úhelníky. 
Prkna s předvrtanými otvory budou zajištěny zalučením ocelových tyčí (šikmo proti aktivnímu tlaku 
zeminy) min 300 mm do země.  
2. četa zhotoví nepřerušované betonové klíny podél koutů dřevěné desky a podkladního betonu pro 
hydroizolaci.  
6. četa provede za pomoci 2. čety pokládku geotextílie FATRATEX-H tak, že v příčném řezu 
technologickou jámou, tvoří tvar písmene U. Shodně, budou kladeny i pásy hydroizolačních fólií 
FATRAFOL EKOPLAST 806. Jejich přesah bude 120 mm svařovaný horkovzdušnou pistolí a délka 
nesmí být kratší jak 5,24 m u delší technologické jámy a u kratší 4,84 m. Hydroizolace bude zakryta 
opět geotextýlií. Aby nedošlo ke sklopení svislých části, budou tyto ohnuty směrem z jam a po 1,5 
metru zatíženy pytlovanou zeminou (štěrková hlína).  
Následuje betonáž desky D2 a D3 3. četou dle výkazu výměr do úrovně -1,100 m. Po zatvrdnutí četa 
2 a 3 nainstalují vnitřní části bednění (svislé stěny spojené fošnami a rozepřené stojkami). Stojky 
budou zajištěny proti posunutí v hlavě a patě přišroubovány k bednění vruty do 2/3 své délky. Světlá 
šířka jam s bedněním musí být 2,38 m (delší) a 1,98 m (kratší) po celé výšce i délce.  
Četa 5 provede umístění a vázaní výztuže stěn jam pomocí autojeřábu dle výkazu výměr.  
Následuje betonáž 4. četou do výšky -0,205 m. Dále technologická pauza, během níž 1 pracovník 2. 
čety provádí ošetřování betonu. 
Během technologických přestávek pracovníci 2. čety provádí ošetřování betonu v závislosti na 
klimatických podmínkách (kropení, zakrývání).  
 
Další postup při etapě 
Dále čety 2; 3; 4 a 5 se přesunou k objektu SO02 a postupují shodným způsobem jako u objektu 
SO01 v závislosti na dispozici objektu SO02 a projektové dokumentaci.  
3. četa po uplynutí zhruba 1 kalendářního týdne provede odbednění technologických jam a 
rozebrání bednění vč. přípravy pro další použití. 
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Desky D1 objektu SO01 i SO02 v tuto chvíli nebudou provedeny. Jejich zřízení proběhne až po 
relativním dokončení technologické etapy vrchní nosné konstrukce (během kontroly a oprav). 
Nicméně jakožto prvek základové konstrukce bude pracovní postup popsán nyní.  
2. četa za pomoci vibračního válce provede opětovné hutnění podsypu v ploše (místě) základové 
desky, následně dosype pomocí sklápěčů dalších 100 mm štěrku a opět zhutní. Kolem patek a jam 
bude hutnění provedeno pomocí vibrační desky. Velké výmoly budou doplněny nebo strženy hráběmi 
a doplněny štěrkem.  
Jsou-li v ploše výškové prvky, např. trasírky (vytyčení tras inženýrských sítí) pro přípojky, které již 
byly přichystány při provádění zemních prací. Tyto trasírky budou před dočasným odstraněním 
nahrazeny sprejovým nástřikem. Po provedení zhutnění stěrkového podkladu budou zatlučeny zpět. 
Četa 5 rozmístí distanční podložky pro betonářské sítě a tyto sítě podle schématu 4.2.1 – schéma 
umístění výztuže. Jedná se o umístění zbývající výztuže, k již umístěným. Přesah sítí je 0,2 m.  
4. četa provede betonáž desky D1 s výškou -0,205 m a mocnost min 150 mm. Hutnění bude 
probíhat pomocí ponorných vibrátorů, 1 vpich na 30 sekund v rastru 400 mm. Četa si připraví z fošen 
přihrádky 2,5/18,4 m (6 ks) pro naplnění 150 mm, což odpovídá objemu jednoho autodomíchávače. 
Po zatuhnutí jednu řadu přemístí, doplní chybějící čerstvý beton a znovu použijí. Předpoklad 2 
pracovních spár (materiál dle výkazu výměr). Během dokončení každého sektoru (2,5/18,4 m) u jeho 
exteriérového okraje, při hutnění vibrátory, jeden pracovník z čety umístí (vtlačí) 0,7 m dlouhé tyče 
průměru 10-14 mm (10 interiér, 14 exteriér) po 0,6 m a 0,5 m od okraje tak, aby bylo možné napojení 
konstrukce výztuže stěn k těmto trnům. Pracovník postupuje shodně s pracovníkem obsluhující 
vibrátor a výztuž během vibrování přidržuje kolmo k zemi. Z betonu bude tyč volně vyčnívat min. 450 
mm. 
Během technologické pauzy 2. četa bude provádět ošetřování betonu kropením a případně 
zakrýváním.  
 
4.2.8 Kontrola jakosti 
Vstupní kontrola 
Základová konstrukce viz kapitola 8 - kontrola jakosti. 
 
Mezioperační kontrola 
Základová konstrukce viz kapitola 8 - kontrola jakosti. 
Výstupní kontrola 
Základová konstrukce viz kapitola 8 - kontrola jakosti. 
4.2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících – BOZP 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví 
při práci na staveništích, 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
4.2.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Tabulka 8 - předpokládané vzniklé druhy odpadu při etapě 
Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 
s odpadem 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 





Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 
s odpadem 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 
15 02 02* Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
Spalovna nebezpečných 
 odpadů 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 01 Dřevo Druhotné surovina 
17 02 01 Plasty Recyklace 
17 04 05 Ocel Druhotné surovina 
17 05 04 Vytěžená zemina, hlušina Využití na stavbě 
20 03 03 Uliční smetky Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
 
Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 








































4.3 Vrchní nosná konstrukce 
Podkladem pro tuto podkapitolu byla bakalářská práce: Doubek, Rostislav. Technologická etapa 
realizace nosné konstrukce překládací stanice skládky Uhy. Brno, 2013. Bakalářská práce. VUT v Brně, 
Fakulta stavební. Vedoucí práce Ing. Michal Novotný. 
4.3.1 Obecné informace o stavbě 
Identifikační údaje 
Datum zahájení prací: 11. 5. 2015 
 
Stavba a staveniště 
Viz 4.1.1 – stavba a staveniště 
 
Charakteristika procesu 
Tento technologický předpis pojednává o metodice montáže ocelového skeletového systému. 
Stěrkování stavěcích botek hydroizolací, osazení sloupů na betonové patky, montáž ztužidel, vazníků, 
vaznic a paždíků včetně všech doprovodných postupů s etapou související (doprava, kontrola, BOZP). 
4.3.2 Materiály 
Viz 3.3 – výkaz výměr – vrchní nosná konstrukce 
Veškeré stykové plochy a úpravy jsou přichystány již ve výrobně dle projektové dokumentace. 
Barva pro ochranné nátěry (opravy poškození při manipulaci), 2 balení podkladní nátěr 
(á 0,5 l), 3 balení ochranný nátěr (á 0,7 l). 
Podkladky: 100/100/1 000 mm – 20 ks; 100/100/1 500 mm – 10 ks (řezivo smrk) 
Pomocné lešení: lešenářská koza výsuvná (6 ks), prkenná podlážka (9 ks) 
Veškerý materiál použitý pro systém METSEC je rozměrově předdefinován a proto není nutné při 
koupi objednávat jednotlivé kusové prvky, ale objednají se celé komplety podle druhu určení 
(konstrukce). 
Svářečská souprava pro opravy: elektrody ESAB E-B 121 na ocel ⌀2,0/300 (1 balení = 278 ks) 
Polyetylenová fólie, gramáž 120 g/m2, 1,2/50 m (1 ks) 
Lano polypropylenové ø 8 mm, délka 25 m (2 ks) 
Hydroizolační stěrka SHÖNOX HA kbelík 22 kg (1 ks) 
Výztužná samolepící mřížka SHÖNOX ST role 50 m (2 ks) 
Penetrace SHÖNOX SG set (9,5 kg cementu, 5,5 kg disperze) 15 kg (2 ks) 
 
Doprava 
Primární - materiál pro realizaci haly je na staveniště dopravován pomocí pronajatého vozu Iveco 
Trakker s podvalníkem (nosnost 150 t). Podrobný popis nákladů a nároků na dopravní prostředky je 
popsán v kapitole 7 – strojní sestava (počet jízd, vzdálenosti, spotřeba paliva atd.) 
Sekundární - manipulace s břemeny bude zajištěna pronajatými autojeřáby Tatra AD 16 a AD 20. 
Prvky (sloupy) skeletu budou přesouvány z podvalníku přímo na místo určení dle pracovního postupu 
nebo ze skládky příslušného prvku. Vazníky budou přesunuty na montážní plochu, zkompletovány a 
poté umístěny na sloupy. 
 
Skladování 
Sloupy budou odebírány přímo z podvalníku avšak v případě konce pracovní směny, kdy nebudou 
všechny prvky zakomponovány do systému, budou uloženy na ZS07.1 – skládka materiálu na dřevěné 
podkladky (5 ks na jeden sloup, příčná vzdálenost mezi sloupy min. 0,6 m 
Vazníky jsou uloženy na prokladky po 2 m na plocho a každý samostatně na montážní ploše ZS08.1. 
Místo uložení dle příslušného budoucího umístění. 
     Zbývající prvky budou uloženy na ZS07.1 – skládka materiálu dle příslušného umístění, odkud 






4.3.3 Převzetí pracoviště 
Převzetí staveniště 
Staveniště již bylo převzato před započetím zemních prací. Dne 19. 2. 2015 předal stavebník 
dodavateli staveniště. 
Dne 10. 5. 2015 předal subdodavatel hrubé spodní stavby dodavateli hrubé vrchní nosné 
konstrukce (ocelová konstrukce) staveniště.  
Stavbyvedoucí a zástupci dodavatelů provedou zápis o předání do stavebního deníku. 
 
Připravenost staveniště 
Viz 4.1.3 – převzetí pracoviště - připravenost staveniště 
 
Připravenost stavby 
Ke dni 11. 5. 2015 byly provedeny tyto práce: 4.1 - zemní práce, vnější inženýrské sítě, zařízení 
staveniště, 4.2 – základová konstrukce dle technologického předpisu.  
Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku.  
4.3.4 Pracovní podmínky 
Obecné pracovní podmínky 
Viz 4.1.4 – pracovní podmínky – obecné pracovní podmínky 
Teplota prostředí je odhadována na +9 až +23℃.  
 
Pracovní podmínky procesu 
Montáž nosné konstrukce bude zahájena 13. 5. 2013. Pracovní doba od 7.00 do 16.30 hodin.  
Rychlost větru nesmí překročit 8 m/s při montáži či manipulaci s břemeny ve výškách (nad 1,5 m 
nad terénem), v takovém případě musí být práce přerušeny (stavbyvedoucí připraví rozpis pro údržbu 
zařízení staveniště a strojní sestavy, vhodné i u ostatních etap). Stejný postup platí i v případě výskytu 
deště a mlhy. 
Během provádění hydroizolační stěrky nesmí být deštivo a teplota musí být v intervalu +6 až 
+29℃. 
4.3.5 Personální obsazení 
Tabulka 9 - personální obsazení čet 
Četa Pracovník Kvalifikace 
7 (7.) 
Vedoucí čety Montér, výuční list, vazačský průkaz 
Technický pracovník Montér, výuční list, svářečský průkaz 
Pomocný dělník Asistent, proškolený 
8 (8.) Vedoucí čety Mistr, montér, výuční list, vazačský průkaz Technický pracovník Montér, výuční list, svářečský průkaz 
9 (9.) 
Vedoucí čety Montér, výuční list, vazačský průkaz 
Technický pracovník Montér, výuční list, svářečský průkaz 
Pomocný dělník Asistent, proškolený 
10 (10.) Vedoucí čety Výuční list – izolatér Technický pracovník Výuční list – izolatér 
n. Obsluha nákladního vozu Řidičský průkaz skupiny CE, vazačský průkaz 
n. Obsluha nákladního vozu Řidičský průkaz skupiny CE, vazačský průkaz 
n. Obsluha autojeřábu Řidičský průkaz skupiny CE, vazačský průkaz 
n. Obsluha autojeřábu Řidičský průkaz skupiny CE, vazačský průkaz 
Celkový počet pracovníků během procesu: 14 osob 
Pracovníci s označením n. jsou pouze dočasnými příslušníky čety. 
 
V rámci organizace a bezpečnosti je nutné brát na zřetel výskyt dalších osob, jejichž práce je úzce 
spjata s realizací stavby (stavebník, kontrolor jakosti, projektant, stavební dozor v rámci stavebního 
úřadu apod.) ale i provozu skládky poblíž staveniště. 
Vedoucí čety zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu provedené práce, která přísluší 
technologickému předpisu a projektové dokumentaci pro montážní práce.  
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Obsluha strojů (strojník) je zodpovědný za provoz a údržbu svěřeného stroje. Za montážní plošiny 
zodpovídá vedoucí čety. 
4.3.6 Stroje a mechanizace 




Tabulka 10 - nasazení mechanizace 
stroj technické parametry množství 
Tahač Iveco s podvalníkem Goldhefer Šířka 3,5 m, nosnost 150 tun 2 
Autojeřáb Tatra AD 16 nosnost 16 tun 1 
Autojeřáb Tatra AD 20 nosnost 20 tun 1 
Montážní plošina Rothlehner max. výška 14 m 3 
 
Nářadí 
Běžné: kladivo (2 ks), malá palice (4 ks), svinovací metr (5 ks), libela (3 ks), štětce (2 ks), kolečko 
(2 ks), šroubový klíč M16 (4 ks) M20 (4 ks) M30 (4 ks) M39 (4 ks) M48 (4 ks), hladítko (2 ks), 
zednická lžíce (2 ks), míchač 80 mm (2 ks), zednický štětec (2 ks) 
Speciální: úhlová bruska (2 ks), svářečský agregát (2 ks), rázový šroubovák (2 ks), geodetická 
souprava - teodolit a nivelační přístroj (1 ks), vrtačka Bosh GBM 32-4 Profesional (1 ks) 
 
Pomůcky BOZP 
Množství je odvislé od počtu pracovníků podílejících se na montážních pracích. Pro další účastníky 
realizace stavby postačí zajistit přilby a reflexní vesty. 
Rukavice, přilba, reflexní vesta, brýle, pracovní oděv, polo-holeňová obuv, svářečská kukla a zástěra 
i rukavice (ochrana při sváření přísluší pouze pracovníkům-svářečům). 
 
4.3.7 Pracovní postup 
Před začátkem montáže provedou čety 7 a 9 očištění (od uličních a přírodních nečistot) styčných 
ocelových botek pro sloupy na betonových patkách.  
Četa 8 provede kontrolu skládek ZS07.1, ZS07.2 a montážních ploch ZS08.1 a ZS08.2, odstraní 
nežádoucí předměty (větve, odpad z předešlé technologické etapy) a přichystá podkladky pro 
ukládání hlavního materiálu na skládky. 
Veškeré svarové spoje, které nebudou hotovy z výrobny, budou prováděny elektrickým obloukem 
ve všech možných stykových koutech. 
 
Příprava botek sloupů 
Pracovníci 10. čety provedou stěrkovou hydroizolaci na botky sloupů. Nejdříve nanesou penetraci 
SHÖNOX SG na očištěný podklad ocelové desky, kterou nanáší zednickým štětcem. Penetrace je 
promíchána, do disperze se přisypává cementová směs. 
Po zaschnutí (min 1 hodina) pracovníci začnou nanášet hladítkem 1. vrstvu stěrky SHÖNOX HA 
rovnoměrně po celé ploše tak, aby tloušťka nepřekročila 1 mm. Ihned poté umístí pásku SHÖNOX ST 
s přesahy přes plochu botky 100 mm při kratší straně a 50 mm při delší straně desky a hladítkem ji 
rovnoměrným přítlačným pohybem vpraví do stěrky. Pásky jsou k sobě na sraz, nikoli s přesahem. 
Ochranná fólie bude stržena jen v místě nanesení stěrky, volné přesahy musí být chráněny fólií proti 
nánosu prachu a betonu při následující etapě. 
Po uplynutí 3 hodin (při +20℃) pracovníci provedou 2. vrstvu stěrky. Celková tloušťka stěrky i 
s výztužnou mřížkou nesmí překročit 2 mm. 
Nakonec se četa přesune k SO02 a postupuje stejným způsobem jako u SO01. 
 
Sloupy 
Četa 7 a 8 provedou osazení sloupů. Sloupy jsou pomocí autojeřábu (Tatra AD 20) odebírány přímo 
z podvalníku tahače. Samotnou montáž sloupu k základu vykoná četa 7, zatímco 8. provádí kontrolu 
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prvků, zda nedošlo k jejich poškození (deformaci, poškození styčných úprav a ochranného nátěru) při 
manipulaci ve výrobně a při přepravě.  
Dále provedou vázání sloupu k vahadlu autojeřábu, ten jej 
přepraví k místu uložení a za pomoci sedmé čety sloup usadí na 
místo styku. K hlavě sloupu je pomocí šroubového spoje připevněna 
„stavěcí deska“, která je připevněna k háku autojeřábu, který 
postupným zdvihem postaví sloup v místě uložení. Ta je zakreslena 
v kapitole 7 – strojní sestava.  
Autojeřáb umístí sloup na místo styku (stále se aktivně podílí na 
umístění sloupu, provádí výškové i vodorovné posuny na základě 
kontroly svislosti a pozice podle kontroly pracovníků čety, kteří 
pomocí libely a metru určují správnou polohu prvku). Na závlače se 
našroubují matice a dotáhnou se k podložce. Nyní může autojeřáb 
uvolnit vázání sloupu a přesunout se na další pozici.  
Sloupy A1-1; A1-2; A5-1; A5-2; A1-0; A2-0; A4-0; A5-0; A5-2; A5-
3; A1-5; A1-6; B7-0; B6-0; B1-0; B2-0; C3-0; C2-0 mají navržené 
spojovací plechy pro montáž svislých ztužidel, při osazování musí 
být brán zřetel na jejich orientaci dle projektové dokumentace (umístění ztužidel).  
Hlavy sloupů jsou konstrukčně upraveny z výrobny pro osazení vazníku a přivařena kotvící ocelová 
deska s předvrtanými otvory, viz obrázek 3 – pata sloupu.  
 
Zavětrování - svislé 
Jakmile 7. a 8. četa dokončí montáž sloupů na severní a 
západní straně SO01, začne 9. četa pomocí montážní 
teleskopické plošiny a druhého autojeřábu (Tatra AD 16) 
montovat stěnové zavětrování (opět ve stejném směru 
postupu). 
Pracovníci si na podkladkách na ZS08.1 – montážní 
plocha (pro SO02 ZS08.2) přichystají válcované U profily 
v=140 mm tak, že k sobě přiloží vnitřní strany profilu, 
mezi ně vloží na sraz dvě dřevěné vložky z prken průřezu 
T (tloušťka stojiny min 20 mm). Nosníky jsou vzájemně 
v zákrytu. Pomocí vázacích popruhů a autojeřábu je prvek 
zdvihnut ke styku montáže. Montér a pomocný dělník se 
přepraví pomocí teleskopické plošiny (druhý montér 
vykonává kontrolu a přípravu na předmontážní ploše). Pracovníci na plošině s jeřábníkem umístí 
prvek k montážnímu plechu, s předvrtanými otvory (z výrobny), přivařený ke sloupu a U profily (se 
skosenými čely) se prostrčí šroub M30, na 10 závitů se připevní matice (viz obrázek 5 – pohled na 
zavětrování a 4 – zavětrování shora).  Přesunou se s plošinou k úhlopříčně vyššímu styku a provedou 
stejný postup šroubového spoje. Odstraní dřevěnou vložku a úplně dokončí šroubový spoj.  
Obrázek 3 – pata sloupu 
Obrázek 5 - pohled na zavětrování 
Obrázek 4 - zavětrování shora 
61 
 
Přesunou se zpět k nižšímu místu táhla a opět odstraní vložku a dokončí spoj.  
Shodně se bude postupovat u druhé části zavětrování s rozdílem změny polohy montážních otvorů, 
kdy se horní stane dolním a opačně.  
Pracovníci postupují následovně v závislosti na montáži sloupů (pracovníci ani mechanizace 
provádějící zavětrování nesmí žádným způsobem ohrožovat ani omezovat čety provádějící montáž 
sloupů). Chronologie montáže zavětrování v rovinách a polích: A1-5 a 6; A1-1 a 2; A1-0 a A2-0; A4-0 a 
A5-0; A5-2 a 3; C2-0 a C3-0; B1-0 a B2-0; B6-0 a B7-0. 
 
Paždíky 
Po dokončení montáže sloupů přistoupí 7. a 8. četa k montáži paždíků. Jedná se o materiál a systém 
METSEC. Autojeřáb (Tatra AD 20) se bude mobilně přemisťovat dle potřeby čet a zásobovat ZS08.1 – 
montážní plocha materiálem ze ZS07.1 a ZS7.2 – skládka materiálu.  
Jakmile 9. četa dokončí zavětrování, připojí se v práci k ostatním četám. První dvě čety provádí 
montáž ze zdvihací plošiny.  
Osová vzdálenost paždíků je: západní strany – 1,0 m; východní 1,5 m; severní a jižní 2,0 m. 
Vzdálenost a tím i osazení první řady paždíků začíná vždy při spodku dle možností (otvory, 
železobetonová stěna). I při nedodržení osových vzdáleností bude vrchní řady končit při průčelí 
v hlavě sloupu (dle konstrukční dispozice). 
Dva pracovníci z čet se přemístí s plošinami ke sloupům A1-5 a A1-6, postupují směrem nahoru a 
pak vždy vpravo. Při upevňování styčných úhelníků na sloupy (kratší rameno se 2 otvory je 
přišroubování ke sloupu šrouby M16 průměru 18 mm, na delší rameno se 4 otvory jsou připevněny C 
profily stejným spojovacím materiálem).  
Po upevnění všech úhelníků začnou upevňovat (odshora dolů) C profily. Na úhelník se přiloží 
objímka, na kterou se teprve přiloží C profil a vše se sešroubuje, viz obrázek 7.3.1. C profily montérům 
podává pomocný dělník z pomocného lešení (2 lešenářské kozy výsuvné a podlážky), ve výšce 1,49 m 
od upraveného terénu. Ve třetinách volné délky každého paždíku bude šroubovým spojem připevněna 




Vazníky a vaznice 
Na montáži vazníků se podílí všechny čety a oba autojeřáby 
současně. Vazníky budou osazovány od západního modulu 
k východnímu. Dílčí prvky budou pomocí autojeřábů přemístěny 
ze ZS07.1 a ZS7.2 – skládka materiálu na ZS08.1 – montážní 
plocha, kde 8. četa provádí kontrolu, montáž vazníku (kompletace 
prvku šroubovými spoji) a jeho vázání k autojeřábům. To 
znamená: autojeřáby přemístí ze ZS08.1, montéři zkompletují 
vazník, autojeřáby jej přemístí k uložení a montéři jej připevní ke 
sloupům. 
Vazník je pomocí autojeřábů, vybavených vahadly, zdvihán 
k hlavám sloupu. U každého sloupu je připravena četa, 7. a 9. Na 
zdvihací plošině jsou oba montéři a pomocný dělník asistuje na 
upraveném terénu u paty příslušného sloupu. Při umisťování 
vazníku autojeřáby korigují směr uložení (lana upevněná k podporovým svislicím) na styčné plechy 
v hlavách sloupů. Při dosažení kontaktu kotvících plechů obou prvků (sloup, vazník) jedna četa 
π μ 
Obrázek 6 - paždíky a kotvící prvky 




smontuje šroubový spoj pomocí šroubů, podložek a matek o kompletových kusech na 100 procentní 
únosnost tohoto spoje. Následně protější četa provede stejný 
postup. Vedoucí čet a obsluhy autojeřábů jsou vybaveni 
vysílačkami a mobilnímu radiostanicemi pro vzájemnou 
komunikaci. Rozměry montážních spojů sloupu a vazníku jsou 
vyneseny v příloze  
Nyní autojeřáby vyklidí prostor ZS07-předmontážní plošiny 
na kterou se přemístí zdvihací plošiny se 7. a 9. četou. 8. četa 
společně s autojeřábem (Tatra AD 20) zajišťuje přísun vaznic 
(ZED profil) montujícím četám. Použité vaznice jsou součástí 
stejného systému jako paždíky (METSEC) s rozdílem profilu 
prvku a to systémový profil ZED. Pracovníci pojíždí s plošinami 
od sloupů A1-0 a A1-1, přes vrcholy vazníků V3 a V1 (1), 
k sloupům A5-0 a A5-1) na ZS08.1 po ose vazníků V3 a V1 (1) a 
provádí montáž vaznic. Jedná se o upevnění styčných úhelníků na vazníky, kratší rameno se 2 otvory je 
přišroubování k vazníku šrouby M16 průměru 18 mm, na delší rameno se 4 otvory jsou připevněny 
ZED profily stejným spojovacím materiálem. Na úhelník se přiloží objímka, na kterou se teprve přiloží.  




Obdobně poté budeme postupovat v poli následujících vazníků (směrem k východu) s tím rozdílem, 
že styčnou plochu je nutné vytvořit pouze na vazníku dosud nedotčeným (bez objímky pro ZED profil). 
Osová vzdálenost vaznic je 750 mm, běžné vaznice jsou tloušťky 1,5 mm. Vrcholové (v hřebeni) a 
okapové (v místě uložení vazníku) jsou tloušťky 2,0 mm. 
Pracovníci nejdříve osadí vazníky hlavní lodi a až poté 3 „malé“ vazníky, tvořící pultovou střechu 
napojující se na sedlovou. 
 
Zavětrování – ve střešní rovině 
     7. a 9. četa provede za pomoci zdvihacích plošin a autojeřábu (Tatra AD 20) montáž zavětrování 
střešní konstrukce systémem METSEC. Čety společně montují zavětrování v poli mezi vazníky V3 a V1 
(1) – západ, a v poli V1 (6) a V3 – východ. V ostatních polích postupuje každá četa podél vlastní strany 
traktu. Postup montáže: pomocí šroubového spoje (šrouby M16 průměru 18 mm)se připevní úhelníky 
(2 otvory na každém rameni) do poloviny délky pole ke každé vaznici, ke kterým jsou připevněny 
úhelníkové vzpěry. Dále jsou k objímkám vaznic připevněny botky, do kterých se následně upnou 
ocelová táhla.  
Po dokončení veškeré montáže prvků provede 8. četa kontrolu všech spojů (dotažení šroubového a 
přivaření svarového spoje) a opravu porušeného ochranného nátěru nanesením nové vrstvy. 
 
Během závěrečné kontroly a oprav, které provádí 8. četa, se ostatní pracovníci přesunou k SO02 a 




Obrázek 8 - spoj sloup/vazník 
Obrázek 9 - vaznice se zavětrováním 
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4.3.8 Kontrola jakosti 
Vstupní kontrola 
Plnění kontrolního a zkušebního plánu viz kapitola 8 – kvalitativní požadavky. Stavbyvedoucí 
provádí zápis do stavebního deníku 
 
Mezioperační kontrola 
Plnění kontrolního a zkušebního plánu viz kapitola 8 – kvalitativní požadavky. Stavbyvedoucí 
provádí zápis do stavebního deníku 
 
Výstupní kontrola 
Plnění kontrolního a zkušebního plánu viz kapitola 8 – kvalitativní požadavky. Stavbyvedoucí 
provádí zápis do stavebního deníku 
 
4.3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících – BOZP 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví 
při práci na staveništích, 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
4.3.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Tabulka 11 - předpokládané vzniklé druhy odpadu při etapě 
Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 
s odpadem 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 
15 02 02* Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
Spalovna nebezpečných 
 odpadů 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 01 Dřevo Druhotné surovina 
17 02 01 Plasty Recyklace 
17 04 05 Železo a ccel Druhotné surovina 
17 05 04 Vytěžená zemina, hlušina Využití na stavbě 
20 03 03 Uliční smetky Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
 
Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 






4.4 Podlahová konstrukce 
4.4.1 Obecné informace o stavbě 
Identifikační údaje 
Datum zahájení prací: 2. 6. 2015 
 
Stavba a staveniště 
Viz 4.1.1 – stavba a staveniště 
 
Charakteristika procesu 
Tento technologický předpis pojednává o metodice provedení podlahové konstrukce, které 
zahrnuje: provedení podkladního betonu viz 4.2 – základová konstrukce, pokládka hydroizolační fólie 
(vodorovné i svislé) vč. detailů, provedení bednění stěn, vázání výztuže, betonáž stěn, odbednění, 




Viz 3.4 – výkaz výměr – podlahová konstrukce 
 
Další potřebný materiál 
 Dvousložkové lepidlo MILLENIUM ONE STEP kartuše/0,6 l (45 ks) 
Hydroizolační stěrka SHÖNOX HA kbelík 22 kg (1 ks) 
Penetrace SHÖNOX SG set (9,5 kg cementu, 5,5 kg disperze) 15 kg (2 ks) 
 Beton pytlovaný PROFI (á 40 kg) suchá směs (20 ks) 
Polypropylenový pytel 500/800 mm (40 ks) 
Svářecí elektrody Ø 5 mm, (á 200 ks) dl. 300 mm (2 ks) 
 OSB desky š. 625 mm, tl. 8 mm (60 ks) 
Ocelové pásky 240/500 mm (24 ks) 
Zatloukací hmoždinky 8/60 mm (300 ks) 
Lešenářská koza výsuvná – pevná, výška 1,4 m (10 ks) + fošny 240/50 mm dl. 4,0 m (20 ks) 
 
Doprava 
Primární – dovoz materiálu pro provedení hydroizolace bude pomocí Iveco Daily 35C 10 sklápěč. 
Čerstvý drátkobeton se bude dovážet z podniku Českomoravský beton Praha – Trója domíchávači  
Stetter light line AM 7C o objemu 7 m3. Přeprava konstrukcí armování opěrných stěn zajistí Iveco 
Trakker s podvalníkem (nosnost 150 t) 
Sekundární - manipulace s břemeny (např. palety, armovací konstrukce opěrných stěn) bude 
zajištěna s autojeřábem Tatra AD 20. Betonová směs se bude dopravovat do bednění přímo 




Materiál pro hydroizolaci bude uskladněn v kontejnerových skladech ZS03.1 na paletách. Čerstvý 
beton bude ihned ukládán na místo určení. V případě přerušení betonáže budou přichystány pracovní 
spáry pomocí bednění z řeziva. 
 
4.4.3 Převzetí pracoviště 
Převzetí staveniště 
Staveniště již bylo převzato před započetím zemních prací. Dne 19. 2. 2015 předal stavebník 
dodavateli staveniště. 
Dne 1. 6. 2015 předal subdodavatel vrchní nosné konstrukce, dodavateli podlahové konstrukce, 
staveniště.  




Připravenost staveniště  
Viz 4.1.3 – převzetí pracoviště - připravenost staveniště 
 
Připravenost stavby 
Viz 4.1.3 – převzetí pracoviště - připravenost stavby. Dále byly na staveništi provedeny výkopové 
práce dle technologického předpisu 4.1 – zemní práce, 4.2 – základová konstrukce, 4.3 – vrchní nosná 
konstrukce. Také úpravy zařízení staveniště a vnější vedení inženýrských sítí. 
Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
 
4.4.4 Pracovní podmínky 
Obecné pracovní podmínky 
Viz 4.1.4 – pracovní podmínky – obecné pracovní podmínky 
Teplota prostředí je odhadována na +15 až +25℃. Doporučuji provoz mechanizace při rychlosti 
větru do 15 m/s. 
 
Pracovní podmínky procesu 
Viz 4.1.4 – pracovní podmínky – pracovní podmínky procesu 
Zahájení zhotovování podlah se předpokládá dne 2. 6. 2015. Pracovní doba od 7.00 do 16.30 hodin.  
Při teplotách nad +20℃ na povrchu čerstvého drátkobetonu je nutné provádět ošetřování povrchu 
kropením pitnou vodou. V případě vyšší teploty než je uvedena v obecných pracovních podmínkách je 
nutné povrch i zakrývat (geotextílie FATRATEX-H). 
 
4.4.5 Personální obsazení 
Tabulka 12 - personální obsazení čet 
Četa Pracovník Kvalifikace 
11 
(11.) 
Vedoucí čety Výuční list – tesař, průkaz k obsluze motorové pily 
Technický pracovník Výuční list – tesař, průkaz k obsluze motorové pily 
12 
(12.) 
Vedoucí čety - mistr Výuční list - betonář 
Technický pracovník Výuční list – betonář 
Technický pracovník Výuční list – betonář 
13 
(13.) 
Vedoucí čety - mistr Výuční list – vazač výztuže, vazačský průkaz 
Technický pracovník Výuční list – vazač výztuže, svářečský průkaz 
Technický pracovník Výuční list – vazač výztuže, svářečský průkaz 
14 
(14.) 
Vedoucí čety Výuční list – izolatér 
Technický pracovník Výuční list – izolatér 
Technický pracovník Výuční list – izolatér 
15 
(15.) 
Vedoucí čety Výuční list, proškolený 
Pomocný dělník proškolený 
n. Obsluha sklápěcího vozu Řidičský průkaz skupiny E 
n. Obsluha autojeřábu Řidičský průkaz skupiny CE, vazačský průkaz 
n. Obsluha autodomíchávače Řidičský průkaz skupiny E 
n. Obsluha autodomíchávače Řidičský průkaz skupiny E 
n. Obsluha autodomíchávače Řidičský průkaz skupiny E 
n. Obsluha nákladního vozu Řidičský průkaz skupiny CE, vazačský průkaz 
Celkový počet pracovníků během procesu: 19 osob 
Pracovníci s označením n. jsou pouze dočasnými příslušníky čety. 
Vedoucí čety zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu provedené práce, která 
odpovídá technologickému předpisu a projektové dokumentaci pro provádění zemních prací. Obsluha 
strojů (strojník) je zodpovědný za provoz a údržbu svěřeného stroje.  
V rámci organizace a bezpečnosti je nutné brát na zřetel výskyt dalších osob, jejichž práce je úzce 
spjata s realizací stavby (stavebník, kontrolor jakosti, projektant, stavební dozor v rámci stavebního 




4.4.6 Stroje a mechanizace 
Stroje 
Tabulka 13 - nasazení mechanizace 
stroj technické parametry množství 
Čerpadlo s domíchávačem Stetter FBP 21 7 m3 objem bubnu, dosah s=21 m, v=17,3m 1 
Autodomíchávač Stetter light line AM 7C 7 m3 objem bubnu 2 
Iveco Daily 35C 10 sklápěč Nosnost 3,5 t 1 
Autojeřáb Tatra AD 20 nosnost 20 tun 1 
Tahač Iveco s podvalníkem Goldhefer nosnost 150 tun, šířka 3,5 m 1 
Hladička betonu Norton Clipper CT 901 nosnost 150 tun, šířka 3,5 m 2 
 
Nářadí 
Běžné: lopata (4 ks), hrabě (4 ks), kladivo (3 ks), sekera (2 ks), zednická naběračka (3 ks), ruční 
pila (2 ks), míchač 120 mm (2 ks), zednická štětka (2 ks), hladítko (2 ks), zednická lžíce (4 ks) 
Speciální: ruční kotoučová pila Narex elektrická (1 ks), geodetická souprava (nivelační přístroj, lať - 
1 ks), vrtačka Bosh GBM 32-4 Profesional (1 ks), horkovzdušná pistole Steinel HG 2000 E (2 ks), 
akuvrtačka Narex ASV 14-2A (2 ks), ponorný vibrátor Wacker M 2000 (2 ks), Wacker ohebná hřídel 
SM3-S 3 m (2 ks), svářečský agregát (1 ks) 
 
Pomůcky BOZP 
Množství pomůcek je dáno počtem pracovníků podílejících se na provádění podlahové konstrukce. 
Pro další účastníky realizace stavby postačí zajistit přilby a reflexní vesty. 
Rukavice, přilba, ochranná vesta, brýle, pracovní oděv, polo-holeňová obuv, sluchátka, svářečská 
kukla a zástěra i rukavice (ochrana při sváření přísluší pouze pracovníkům-svářečům). 
 
4.4.7 Pracovní postup 
Základová deska 
provedení podkladního betonu viz 4.2.7 – základová konstrukce – další postup při etapě. 
 
Hydroizolační vrstva - 1. záběr 
 Pracovníci 14. čety provedou pokládku vodorovných hydroizolačních pásů vč. detailů u sloupů. 
Pracovníci nejdříve provedou očištění betonového podkladu a výztužných mřížek v místě sloupů od 
uličních smetků a betonových hrudek. Oka mřížky se nesmí přetrhat.  
Po očištění následuje penetrace betonu penetrací SHÖNOX SG. Zpracování je opět stejné, do 
disperzní složky se vsypává cementová směs a míchá se. Nanášením zednickou štětkou se vytvoří pás 
kolem paty sloupu o šířce 120 mm. Následuje hodinová technologická pauza při teplotě ≥ +25℃. 
Po technologické pauze četa 14 provede nanesení stěrky SHÖNOX HA pomocí ocelového hladítka 
přímo na betonovou desku. Výztužná mřížka bude během nanášení stěrky odchlípnuta. Až po nanesení 
stěrky bude hladítkem vtlačena a po třech hodinách přetažena 2. vrstvou. 
Následujícího dne četa provede pokládku geotextílie FATRATEX-H. pracovníci si na základové desce 
rozměří a sprejovým nástřikem vyznačí šířky rolí (2 m), směr rolování v příčném směru objektu (od 
jihu k severu). V místě paty sloupu bude geotextílie vynechána v oblasti plochy, kde je nanesena 
stěrka. Vždy se rozvine 1 pás. Krajní pásy budou vždy vytaženy 350 mm od okraje paty sloupu. 
Poté četa přistoupí k rozvinutí role hydroizolační fólie EKOPLAST 806, šířka 1,3 m. Vytažení pásů 
izolace od okraje sloupu bude pak 300 mm. V místě izolační stěrky bude provádět úpravu 1 pracovník 
čety. Pás bude na sraz s patkou sloupu. Na stěrku bude pomocí kartušové pistole nanášen ve 3 řadách 
(po 40 mm) nanášeno lepidlo MILLENIUM ONE STEP. Ihned po nanesení pracovník přitlačí izolaci 
k lepidlu a podkladu. Poté nanese toto lepidlo do koutu mezi izolačním pásem a deskou (patkou) 
sloupu. 
Mezitím ostatní 2 pracovníci pokračují v rozvinování fólie. Po rozvinutí příslušné délky fólie 
připraví další pás geotextílie (na sraz s prvním) a opět pokračují v rozvinování fólie, kterou již 
horkovzdušnou pistolí natavují na první pás s přesahem 120 mm. 
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Osamocený pracovník poté, co provede detaily v prvním pásu, začne rolovat vrchní vrstvu 
geotextílie (předpoklad, že dvojice dokončila druhý izolační pás). Po uložení horního pásu geotextílie 
bude tento zatížen pytlovanou zeminou po 3,0 metrech při obou krajích, ve spoji u dvou pásů. 
V místě zabetonovaných styčných trnů pro výztuž opěrné stěny bude fólie bodově perforována a 
přes tyto trny navlečena k základové desce. 
Během postupu pokládky bude podél pomyslného interiérového obvodu objektu skládána 
provizorní pochůzná vrstva z OSB desek pro přecházení po izolační vrstvě. 
Četa 14 zahájí stejnou činnost na objektu SO02 ve chvíli, kdy bude na objektu SO01 provedeno 75% 
monolitických opěrných stěn. 
 
Výztuž a bednění opěrných stěn – 1. záběr 
Během pracovní činnosti 14. čety, zahájí 11. četa přípravu bednění pro opěrné stěny O1, O2 a O4 dle 
schématu 4.4.1 - schéma bednění. Pracovníci si předchystají dílčí části po 2 deskách (sešroubují fošny 
a desky k sobě) a uloží na skládku materiálu. Dílčí kusy pak přemístí pomocí Iveco sklápěče na místo 
určení. 
Bednění mohou začít přemisťovat k příslušným opěrným stěnám, jakmile četa 14 dokončí pokládku 
izolace. 
V té době pracovníci 13. čety s pomocí autojeřábu zahájí umísťování připravených konstrukcí 
z betonářské výztuže, viz schéma 4.2.1 – schéma umístění výztuže. Konstrukce výztuže se umístí dle 
příslušných rozměrů podle projektové dokumentace a výkazu výměr. Konstrukce bude v patě 
stykována k trnům v základové desce připojena svarem. V horních koutech bude na sraz přiložena 
ocelová deska ke konstrukci a sloupu (na obou stranách) o rozměrech 240/500 mm tl. 5 mm, bodově a 
lokálně svařeny. Postup osazování je O2, O1 a O4.  
Jakmile 13. četa osadí výztuž pro stěnu O2 zahájí četa 14 montáž přichystaných desek pomocí 
svorníků dle schématu 4.4.1 - schéma bednění.  
 
Betonáž opěrných stěn – 1. záběr 
12. četa pomocí autodomíchávačů provede betonáž stěn s připraveným bedněním.  První objem 
čerstvého betonu dopraví autodomíchávač s čerpadlem, který již na staveništi během denní betonáže 
zůstane. Další ČB bude dopravován dalšími autodomíchávači, které budou první zásobovat. 
Hutnění betonu budou pomocníci provádět pomocí vibrátorů, které budou spouštět do bednění 
mezi sítě výztuže. Pracovníci hutní každý od jednoho sloupu ke středu, vpich po 400 mm na 20 sekund. 
Výška betonu v bednění je +3,000 m pro O1 a O4, +1,350 m pro O2. 
 
Technologická přestávka a odbednění – 1. záběr 
Doba technologické přestávky bude stanovena podle výpočtu viz příloha 4.4.2 – stanovení doby 
odbednění. Předpokládá se doba nutná pro ponechání bednění ve smontovaném stavu 5 dnů. Po této 
době je možné bednění demontovat. 
Ošetřování betonu probíhá pouze na povrchu stěn kropením vodou. V případě silného slunečního 
svitu přes den nebo nočních mrazech, bude povrch přikrýván textilními pásy. 
Práce probíhá na lešenářských kozách, totéž platí i pro montáž/demontáž bednění, i kotvení 
výztuže a betonáž. 
 
2. záběr opěrných stěn – výztuž, bednění, betonáž, technologická přestávka, odbednění 
Probíhá po odbednění prvního záběru, tedy opěrných stěn O1, O2, O4. Postup je shodný jako při 
prvním záběru. Provádí je stejné čety u opěrných stěn O5, O6, O7 a O3 v tomto pořadí. 
V průběhu technologické přestávky se 14. četa přesune na SO02 a provede stejný postup pokládky 
vodorovné izolace jako u SO01. 
 
Hydroizolační vrstva - 2. záběr 
Po dokončení prvního záběru SO02 se 14. četa vrátí zpět na SO01 a provede umístění svislé 
hydroizolace a detailů.  
Nejdříve četa zhotoví nepřerušované betonové klíny podél koutů opěrných stěn a základové desky 
pro hydroizolaci. Horní geotextílie vyčnívající do exteriéru se ještě před zhotovením klínů odřízne 60 
mm od paty opěrné stěny. Klíny se betonují přímo na geotextýlii, která pod ním přečnívá o 10 mm. 
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Pracovníci připevní v místech otvorů vrat spodní geotextýlii na šířku jednoho pásu od těchto 
otvorů. Geotextýlii připevní kašírovanými stěnovými profily do opěrných stěn pomocí příklepového 
kladiva a zatloukacích hmoždinek (jen na šířku jednoho pásu).  
Na tento poplastovaný pás se následně horkovzdušnou pistolí nataví hydroizolační fólie (šířka 150 
mm). Přes izolaci se opět natáhne horní pás geotextílie a připevní se pomocí rovné lišty samořeznými 
šrouby k podkladnímu profilu přes izolační pás v šířce max. 30 mm od okraje izolačního pásu. 
Hydroizlolační fólie bude při spodním konci rovněž natavena horkovzdušně na vodorovnou izolaci 
o šířce 240 mm. Horní geotextílie bude položena až po spojení obou konců svislého pásu. 
Detaily budou pracovníci provádět na základě konkrétní situace dle uvážení vedoucího čety. 
Stavbyvedoucí odsouhlasí a zkontroluje kvalitu provedení. Pracovníci si budou vypomáhat při řešení 
detailů připravenými pásky izolace a lepidlem. 
Jakmile 14. četa dokončí detaily, začne provádět svislou část izolace na opěrné stěně O2 směrem 
k O1 atd. (posloupnost viz betonáž). Izolace bude mít proměnlivou výšku horní hrany dle projektové 
dokumentace, respektive upraveného terénu. Výška izolace bude min. 300 mm nad upravený terén, 
max. 400 mm nad upravený terén (okapový chodník). 
Po dokončení svislé izolace četou 14, nastoupí za ní 15. četa a provede drenážní potrubí. To bude 
zabaleno do geotextílie, a přiloženo ke spoji vodorovné a svislé izolace. Poté pracovníci provedou 
zásyp štěrkovou drtí 32/64 mm mocnosti 0,5 m (relativní čtvrtkruh) kolem potrubí. 
Při severní a západní straně objektu bude potrubí opatřeno svislými částmi potrubí (napojeno T 
kusy na vodorovné) po 10 m délky vodorovného. Na koncích budou opatřeny krycími mřížkami proti 
vnikání škůdců a hmot. Tyto části budou přilepeny lepicí páskou k opěrným stěnám provizorně, do 
doby konečné úpravy přilehlého terénu (zásypu). Výška je proměnná, 0,2 m nad upravený terén. 
 
Příprava nášlapné vrstvy podlahy 
11. četa po dokončení odbednění 2. záběru opěrných a po dokončení detailů 14. čety ve vratových 
otvorech přichystají bednění z desek a řeziva v těchto otvorech a lemy kolem technologických jam 
objektu. Výška bednění bude 0,000 m (nulová hodnota podlahy), šířka řeziva tedy min. 0,4 m. 
konstrukčně bude tedy bednění z desek jako hlavní styčná plocha zpevněná, fixována, rozpírána a 
podpírána řezivem (laťováním, fošnami) pomocí vrutů. 
15. četa s pomocí autojeřábu umístí v den betonáže ocelové sloupy pro demontovatelnou stěnu. 
Profily mají patku s deskou 510/600/30 mm, není tedy nutné je fixovat. Umístění dle projektové 
dokumentace. 
 
Betonáž drátkobetonové podlahy 
Četa 12 provede penetrační nátěr ocelových sloupů kontaktním můstkem pro přilnavost 
drátkobetonu k oceli a to do výšky 210 mm nad patku sloupu. 
Poté 12. četa za pomoci čety 15, domíchávače s čerpadlem a dalšími domíchávači zahájí betonáž 
pojízdné vrstvy podlahy drátkobetonem. Rastr bude stejný jako u betonáže předešlé vrstvy ale otočen 
o 90 stupňů. Opět jsou předpokládány 2 pracovní spáry doplněné následně s tahovým plechem jako 
styková výztuž pro napojení nového čerstvého betonu. 
Hutnění probíhá opět ponornými vibrátory, stejným způsobem jako při betonáži základové desky. 
Po zatuhnutí betonu (24 hodin) provedou pracovníci metalický vsyp pro zlepšení povrchové pevnosti 
podlahy a pomocí hladičky betonu, která svými leštícími kotouči dokončí povrchovou úpravu. Stroji 
vsyp propojí s povrchovou vodou v betonu a dojde ke zpevnění betonu na povrchu. 
Ošetřování betonu probíhá jemním rozprašování vody, nikoli kropení, mohlo by docházet 
k  vyplavování vsypu. V případě očekávání silného slunečního svitu nebo přívalových dešťů je nutné 
povrch zakrýt PVC plachtami a přesahy spojit bitumenovými oboustrannými páskami. 
 
Veškeré bednění pro SO01 bude přemístěno k SO02 a použito obdobným způsobem dle schématu 
4.4.1 - schéma bednění. 
Postup pro SO02 je obdobný jako u SO01 dle projektové dokumentace. První záběr opěrných stěn 





4.4.8 Kontrola jakosti 
Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu provedení prací předešlé technologické etapy základové 
konstrukce a vrchní nosné konstrukce.  
Kontroluje výšky základových potek podle projektové dokumentace, usazení betonářských sítí 
podle technologického předpisu, tloušťku podkladní štěrkové desky a její zhutnění. 
Dále kontroluje osazení sloupů podle projektové dokumentace, jejich ukotvení, dotažení matic 
v patě sloupu a připravenou výztužnou mřížku pro hydroizolaci, zda není znehodnocena. 
Kontrola přijímaného materiálu, především hydroizolačních pásů a geotextílie na správné dodání 
druhu materiálu, množství a nezávadnost (kazy). 
Provedení armovací konstrukce pro opřené stěny, rozměry, použitou výztuž, svarové spoje. 
Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
 
Mezioperační kontrola 
Mistr provádí kontrolu osazení betonářských sítí (nove přidávaných), jejich pozici a použití 
distančních podložek. 
Následuje kontrola při betonáži, zkouška čerstvého betonu sednutím kužele (konzistence), dobu 
hutnění a dodržování rastru při hutnění (pozice vpichů), přesuny bednění a přípravu pracovní spáry. 
Umístění styčné výztuže pro opěrné stěny. Ošetřování betonu, dodržování intervalu a intenzity (např. 
kropení). 
Kontrola umístění geotextílie v ploše (beze spár), umístění kolem svislých prvků. Dále pokládky 
hydroizolačních pásů, jejich napojení na stěrkovou izolaci u pat sloupů a horní vrstvy provedení 
geotextílie. 
Kontrola umístění armovací konstrukce podle rčení k příslušné opěrné stěně, kontrola napojení na 
styčné trny v základové desce, kotvení ve styku sloup a vrchní kouty konstrukce.  
Provedení bednění pro opěrné stěny, jeho provedení, umístění, kotvení. Následuje kontrola při 
betonáži, zkouška čerstvého betonu sednutím kužele (konzistence), dobu hutnění a dodržování rastru 
při hutnění (pozice vpichů). Ošetřování betonu, dodržování intervalu a intenzity (např. kropení). 
Kontrola odbednění, při demontáži nesmí docházet k poškození bednících a kotvících dílců 
(opětovné použití). 
Kontrola dalšího provádění hydroizolace. Umístění geotextílie, pokládky hydroizolačních pásů, 
jejich napojení a horní vrstvy provedení geotextílie. Provedení kotvení ve svislé rovině a provedení 
spoje s vodorovnou částí (těsnost spoje). 
Kontrola provedení betonáže vlastní podlahy (drátkobeton), dodání správného materiálu (beton, 
výztuž) dle dodacího a objednávkového listu, konzistence betonu, obsah výztuže v betonu, hutnění. 
Kontrola provedení metalického vsypu během pojezdu hladiček betonu, rovnoměrný posyp před 
leštěním. 
Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
 
Výstupní kontrola 
Kontrola rovinnosti podlahy pro výrobny ±5 mm. Dále tvrdost podlahy Schmidtovým tvrdoměrem. 
Provedení viditelných detailů hydroizolace a jejich napojení (vodorovná/svislá). 
Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
 
4.4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících – BOZP 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví 
při práci na staveništích, 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 




4.4.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Tabulka 14 - předpokládané vzniklé druhy odpadu při etapě 
Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 
s odpadem 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 
15 02 02* Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
Spalovna nebezpečných 
 odpadů 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 01 Dřevo Druhotné surovina 
17 02 01 Plasty Recyklace 
17 04 05 Ocel Druhotné surovina 
20 03 03 Uliční smetky Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
 
Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 
































4.5 Opláštění objektu 
4.5.1 Obecné informace o stavbě 
Identifikační údaje 
Datum zahájení prací: 26. 9. 2015 
 
Stavba a staveniště 
Viz 4.1.1 – stavba a staveniště 
 
Charakteristika procesu 
Technologický předpis se zabývá metodikou provedení opláštění objektu: montáž konstrukční částí 
výplní otvorů (vrata, okna, prosvětlovací pásy), montáž střešního opláštění vč. prosvětlovacích pásů.  
Dále pak montáže protipožární stěny (východní pro SO01) s prvky sádrokartonového obkladu 
sloupů a tepelněizolační minerální rohože (vč. oboustranné parozábrany). Nakonec opláštění stěn, 




Viz 3.5 – výkaz výměr – opláštění objektu 
 
Další potřebný materiál 
Lešenářská koza výsuvná – pevná, výška 1,4 m (10 ks) + fošny 240/50 mm dl. 4,0 m (20 ks) 
Trubkové lešení  - plocha 213 m2, návrh počtu dílčích prvků stanoví dodavatel lešení 
Spojovací materiál: SATJAM SO12T (1000 ks), SPSL (200 ks)m POP nýty (300 ks) 
Plechové lemování: SATJAM hřebenáč rovný dl. 2,0 m (43 ks), stěnové nároží SN 146 dl. 2,0 m (20 
ks)okenní oplechování (návrhy připraví konkrétní dodavatel klempířských výrobků) 
Závitová tyč ø 10 mm dl. 1,0 m 
Svářecí elektrody Ø 5 mm, (á 200 ks) dl. 300 mm (1 ks) 
Matky a podložky M16 (100 ks) 
Oboustranná lepicí páska š. 50 mm (15 ks) 
Šroub samovrtný Tex vruty 5,5/32 mm (2000 ks) 
Sádra pytlovaná á 25 kg (3 ks), bandáž – výztužná mřížka á 50 m (5 ks) 
Těsnění z mirelonu profilované á 1 m (360 ks) 
 
Doprava 
Primární – doprava drobného materiálu, profilů, fólií a izolace proběhne sklápěčem Iveco Daily 35C 
10. Profilované plechy pro opláštění budou dopraveny Iveco Trakker AT 720T50T s podvalníkem 
(nosnost 150 t). 
Sekundární - manipulaci s břemeny při vykládce provede autojeřáb Tatra AD 20.  
 
Skladování 
Spojovací materiál, lemovací profily atd. budou uskladněny v kontejnerových skladech ZS03.1 na 
paletách. Stejně tak i tepelná izolace a parotěsná fólie. 
Profilované plechy budou uskladněny na skládce materiálu na paletách a zakryty PVC plachtami. 
Izolace nesmí zůstat v exteriéru. 
 
4.5.3 Převzetí pracoviště 
Převzetí staveniště 
Staveniště již bylo převzato před započetím zemních prací. Dne 19. 2. 2015 předal stavebník 
dodavateli staveniště. 
Dne 25. 9. 2015 předal subdodavatel podlahové konstrukce, dodavateli opláštění objektu, 
staveniště.  




Připravenost staveniště  
Viz 4.1.3 – převzetí pracoviště - připravenost staveniště 
 
Připravenost stavby 
Viz 4.1.3 – převzetí pracoviště - připravenost stavby. Dále byly na staveništi provedeny výkopové 
práce dle technologického předpisu 4.1 – zemní práce, 4.2 – základová konstrukce, 4.3 – vrchní nosná 
konstrukce, 4.4 – podlahová konstrukce. Také úpravy zařízení staveniště a vnější vedení inženýrských 
sítí. 
Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
 
4.5.4 Pracovní podmínky 
Obecné pracovní podmínky 
Viz 4.1.4 – pracovní podmínky – obecné pracovní podmínky 
Teplota prostředí je odhadována na +17 až +33℃. Práce nesmějí být vykonávány v deštivém, 
mlhavém (viditelnost po 50 m) a větrném (rychlost větru nad 8 m/s). 
 
Pracovní podmínky procesu 
Viz 4.1.4 – pracovní podmínky – pracovní podmínky procesu 
Zahájení zhotovování opláštění se předpokládá dne 26. 9. 2015. Pracovní doba od 7.00 do 16.30 
hodin.  
 
4.5.5 Personální obsazení 
Tabulka 15 - personální obsazení čet 
Četa Pracovník Kvalifikace 
16 
(16.) 
Vedoucí čety Výuční list – izolatér 71343 (tepelné izolace), mistr 
Technický pracovník Výuční list – izolatér 71343 (tepelné izolace) 
Technický pracovník Výuční list – izolatér 71343 (tepelné izolace) 
17 
(17.) 
Vedoucí čety Výuční list – montér 71312 (pokrývač plech. krytin) mistr 
Technický pracovník Výuční list – montér 71312, vazačský průkaz 
Pomocný dělník Asistent, proškolený 
18 
(18.) 
Vedoucí čety Výuční list – montér 71312, svářečský průkaz 
Technický pracovník Výuční list – montér 71312 
Pomocný dělník Asistent, proškolený 
19 
(19.) 
Vedoucí čety Výuční list – montér 71251 (sádrokartonové desky) mistr 
Technický pracovník Výuční list – montér 71251 
20 
(20.) 
Vedoucí čety Výuční list – stavební zámečník 71367, mistr 
Technický pracovník Výuční list – stavební zámečník 71367, svářečský průkaz 
n. Obsluha sklápěcího vozu Řidičský průkaz skupiny E 
n. Obsluha autojeřábu Řidičský průkaz skupiny E, vazačský průkaz 
n. Obsluha nákladního vozu Řidičský průkaz skupiny CE, vazačský průkaz 
Celkový počet pracovníků během procesu: 16 osob 
Pracovníci s označením n. jsou pouze dočasnými příslušníky čety. 
Obsluha strojů (strojník) je zodpovědný za provoz a údržbu svěřeného stroje. Za montážní plošiny 
zodpovídá vedoucí čety. 
 
4.5.6 Stroje a mechanizace 
Stroje 
Tabulka 16 - nasazení mechanizace 
stroj technické parametry množství 
Iveco Daily 35C 10 sklápěč Nosnost 3,5 t 1 
Autojeřáb Tatra AD 20 nosnost 20 tun 1 
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Tahač Iveco s podvalníkem Goldhefer nosnost 150 tun, šířka 3,5 m 2 
Montážní plošina Rothlehner max. výška 14 m 3 
Vysokozdvižný vozík Linde R 16 X max. výška zdvihu 8,7 m 1 
 
Nářadí 
Běžné: kladivo (3 ks), ruční pila-kov (2 ks), falcovací kleště (3 ks), nůžky na plech (3 ks), vrták 
PROFIL HSS kobalt Ø 5 mm, nýtovací kleště (2 ks) 
Speciální: ruční kotoučová pila Narex elektrická (1 ks), geodetická souprava (nivelační přístroj, lať - 
1 ks), vrtačka Bosh GBM 32-4 Profesional (2 ks), akuvrtačka Narex ASV 14-2A (6 ks), svářečský 
agregát (1 ks), elektrické nůžky na plech Narex EN 25 E (2 ks) 
 
Pomůcky BOZP 
Množství pomůcek je dáno počtem pracovníků podílejících se na provádění podlahové konstrukce. 
Pro další účastníky realizace stavby postačí zajistit přilby a reflexní vesty. 
Rukavice, přilba, ochranná vesta, brýle, pracovní oděv, polo-holeňová obuv, sluchátka, svářečská 
kukla a zástěra i rukavice (ochrana při sváření přísluší pouze pracovníkům-svářečům). 
Konkrétní prvky pro vázání a školení připraví dodavatel lezeckého vybavení. 
 
4.5.7 Pracovní postup 
Výplně otvorů 
Již během technologické přestávky předešlé technologické etapy (podlahová konstrukce – 
drátkobeton) zahájí 20. četa přípravu rámů pro prosvětlovací pásy, okna a vrata. Pracovníci si 
přichystají válcované profily pro závěsy posuvných vrat d1 a d2 (technické provedení rozhodne 
dodavatel vrat). 
Pro rámy oken a prosvětlovacích pásů ve stěnách budou použity tenkostěnné provily systému 
METSEC. O konstrukčním provedení rozhodne dodavatel oken. Dveře d3 a d4 budou elektrické 
výsuvné, systémové přichystány na míru dodavatelem (i montovány).  
Dodavatelé výplní otvorů vypracují vlastní technologické předpisy vč. kontrolního a zkušebního 
plánu. 
 
Střešní plášť               
17. a 18. četa provede montáž střešního pláště za pomoci 
montážních plošin a vysokozdvižného vozíku. Pomocný dělník a 
jeden montér připravují ze země atypické tabule pomocí 
elektrických nůžek, pomáhají nakládat plechy, které 
vysokozdvižný vozík na paletě vysouvá do max. výšky (pojezd 
v interiéru objektu), a montéři si plechy odebírají a montují je 
k vaznicím. 
Montáž probíhá od spodní části střešní roviny k hřebeni. 
První záběr řady desek je kladen od okapní části, od východu 
k západu. Plechy jsou přes sebe překryty o jedno žebro 
v podélném směru a o 150 mm v příčném. Systém kladení je 
stejný jako u jakékoli jiné střešní krytiny, přes stávající prvek se 
přiloží nově montovaný (nepodsouvat). Kotvení k vaznicím pracovníci provádí z montážních plošin 
předvrtáním vrtáky Ø 5 mm a následným zašroubováním SO12T. Těsnící manžeta vrutu nesmí zpod 
hlavy vylézat ani být volná. Plech se kotví ke každé vaznici a každé 
3. prohlubni.  
Po dokončení jednoho záběru se jeden montér odpojí od 
skupiny, připraví lezecké vázání a provede, připevní plechů 
v místech, na které pracovníci nedosáhli z montážních plošin. 
Pracovník se bude vázat ke 2. vaznici od plechu směrem k hřebeni. 
Při postupu přes vazníky si nejdříve přichystá druhé vázání a až 
poté se do něj přepne. Předchozí jištění bude odepínat a dále se 
posouvat k hřebeni. Jakmile dokončí práci či skončí pracovní 
směna, bude pro něj v místě jeho posledního pohybu přistavena 
Obrázek 10 - hřeben zdola 




Prosvětlovací pásy budou umístěny podle projektové dokumentace. Spojení mezi plastovým a 
ocelovým profilem bude provedeno prvky SPSL, opět v každé 3. vlně.  
Po dokončení montáže plechů pracovníci 
připevní těsnící mirelonové pásy (samolepící) 
k plechům ve dvou řadách na sraz k sobě (první při 
okraji plechu). Pracovník se svářečským průkazem 
přivaří závitové tyče k montážnímu plechu vazníků. 
Ostatní členové čety dále provedou upevňování 
hřebenového profilu k plechům pomocí nýtových 
spojů (nutné předvrtání) a šroubových spojů 
k závitovým tyčím. Nýtové spoje budou po obou 
starnách hřebenového profilu 20 mm od okrajů na 
každém 3. žebru.  
 
Požárně izolační sádrokartonový obklad 
Jakmile 17. a 18. četa dokončí střešní 
plášť na jižní straně, nastoupí 19. četa 
k montáži SDK obkladu sloupů na 
východní straně při jižním koutu. 
Pracovníci nejdříve připraví kovovou 
kostru z UD profilů. Profily naohýbají tak, 
aby vytvořili lemy kolem sloupů dl. 1080 
mm. Dále si přichystají ocelové pásky dl. 
150 (svislé) a 120 (vodorovné) mm. 
Lemy poté spojí a přeplátují 120 mm 
pásky a připevní Tex vruty po 30 mm 
v podélné ose. 
Lemy jsou vždy 2 u sebe (na sraz), 
krom spodního a horního (po jednom). 
Horní je ve výšce 7,5 m nad podlahou. 
Aby lemy vlastní vahou nesjížděli dolů, 
budou po všech 4 stranách přichystány 
další UD profily jako podpěry délky 1250 
mm. Fixovány budou na obou koncích k lemům pásky 150 mm (dl.), opět Tex vruty po 30 mm 
v podélné ose. K práci ve výšce nejdříve použijí lešenářské kozy a následně jednu montážní plošinu. 
Nejdříve však použijí lešenářské kozy, připraví nosnou SDK konstrukci vč. připevnění desek a 
sádrování, až poté použijí montážní plošinu a dokončí obklad jednotlivých sloupů. 
 
 
Stěnový plášť  
Postup je obdobný jako u střešního pláště. Při práci ve výšce pracovníci použijí montážní plošiny, 
plechy přisouvá vysokozdvižný vozík, opět z interiéru až do doby montáže posledního záběru 
(nejvyššího). Tehdy musí plechy přisouvat z exteriéru. Jako první stěna bude provedena východní 
z vnější strany. 
Obrázek 13 - SDK obložení sloupů 
Obrázek 14 - SDK obložení sloupů shora 
Obrázek 12 - detail hřebene 
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16. četa zahájí svoji činnost, jakmile čety 17 a 18 dokončí první záběr (první řada profilů). Četa 16 
provede připevnění parotěsné fólie tak, že oboustrannou pásku nepřerušovaně ve dvou řadách nalepí 
na C profily (paždíky) z interiéru, přichystají fólii (směr rozvinutí vodorovně), strhnou ochranný plast 
a přiloží parotěs. Ta bude vyčnívat v každé modulu na obou koncích o polovinu jeho délky + 150 mm. 
Při spodku vytvoří i zpětné svislé překrytí proti vnikání vlhkosti do izolace z podlahy 
 Pracovníci 18. čety pokračují v montáži na západní stěně, zatímco 17. četa spolupracuje s četou 16. 
Ta po přichystání parotěsné fólie v prvním záběru začne vkládat desky tepelné izolace na sraz mezi 
sloupy. Po dokončení záběru přetáhnou izolaci přes sebe (i izolaci) a spojí páskou. Poté co dokončí 4. 
záběr v prvním mezisloupí, začne četa 18 montovat plechy z vnitřní strany. Směna nesmí být 
ukončena, aniž by izolace byla fixována z obou stran kovovými prvky opláštění. 
Po dokončení protipožární stěny se 18. četa připojí k 17. a pokračují v montáži. Kromě východní 
stěny hlavní lodi objektu jsou zbývající stěny jednoplášťové a nejsou protipožární. Po dokončení 
montážních prací se obě čety přemístí k SO02 a pokračují stejným způsobem dle projektové 
dokumentace. 
 
Klempířské prvky na objektu 
Klempířské prvky na objektu provede četa 17. i 18. dle projektové dokumentace. Všechny prvky 
budou montovány nýtovými spoji (nutné předvrtání), ve vzdálenostech 250 mm a od okraje obou 
spojovaných dílů min. 30 mm.  
Klempířské výrobky budou přikládány k profilovaným plechům zezadu (stěny, nad vraty, nad 
sociálním zázemím) nebo podsouvány (střecha). Pouze nárožní díly budou přiloženy volně ke svislým 
hranám objektu. Nýty budou provedeny v místě druhého žebra od vnějšího koutu, opět po 250 mm. 
Řešení parapetních plechů připraví dodavatel výplní otvorů. Po dokončení montážních prací se obě 
čety přemístí k SO02 a pokračují stejným způsobem dle projektové dokumentace. Dělící stěna u 
objektu SO02 bude dimenzována a realizována až po přesném určení modelu technologické 
mechanizace provozu (výrobní linky). 
 
Další technologické etapy v rámci převážně inženýrských síti budou řešit konkrétní dodavatelé a 
vypracují příslušné technologické předpisy.  
Vodovodní soustava – zde bude nutné vytvořit soustavu zvlášť pro prvky požární ochrany a vnitřní 
požární hydrant vč. Napojení a vedení vody na střechu objektu. Dále pak vodovod pro technologickou 
práci objektu. 
Elektroinstalace – řešením bude vedení elektřiny v objektu pro zapojení technologické třídící linky 
provozu objektu, soustavu pro umělé osvětlení, požární signalizaci a telekomunikaci. 
Bleskosvod – součástí musí být i navržení, provedení a odzkoušení ochrany proti energetickým 
klimatickým zátěžím v podobě blesku, který by mohl ohrozit chod objektu. 
Revizní žebřík, záchytné a ochranné prvky – budou provedeny pro možný přístup na střechu 
objektu vč. přístupu a napojení zasahujících požárních jednotek při požáru. Dále je nutné provedení 
prvků pro lanové jištění pracovníků proti pádu provádějící revize a opravy na střeše. 
 
4.5.8 Kontrola jakosti 
Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu přejímaného materiálu, množství, poškození, druh dle objednávky. 
Dále kontrola připojení konstrukčních prvků, které ponesou díly prováděné v této etapě, jejich 
konstrukční orientaci a rovinnost. 
Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
 
Mezioperační kontrola 
Kontrola provádění střešního dílce, úprava osazovaných prvků podle projektové dokumentace, 
přesahy, napojení, kotvení. 
Kontrola provedení připojení nosných částí výplní otvorů, jejich napojení na výplně otvorů, 
provedení přípoje parapetů a provedení vodících kolejnic vrat. 
Kontrola parozábrany, připevnění k podkladu, rozměry, přesahy. Dále kontrola osazení tepelné 
izolace na sraz, překrytí parozábrany a provedení spojů. 
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Kontrola opláštění svislých stěn podle projektové dokumentace, přesahy, napojení, kotvení, 
provedení detailů klempířských prvků, napojení, přesahy, kotvení. 
Kontroly provádí mistr dle profese nebo stavbyvedoucí. Ten provede zápis do stavebního deníku. 
 
Výstupní kontrola 
Kontrola provedení kotvících spojů opláštění, použitého spojovacího materiálu, plechů opláštění. 
Dále detaily provedení osazení výplní otvorů a prosvětlovacích pásů. 
Kontrola použití a napojení klempířských prvků na opláštění, dodržení vzdáleností spojů a použití 
spojovacího materiálu. 
Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
 
4.5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících – BOZP 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví 
při práci na staveništích, 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
4.5.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Viz 4.1.9 – zemní práce 
 
Tabulka 17 - předpokládané vzniklé druhy odpadu při etapě 
Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 
s odpadem 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 
15 02 02* Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
Spalovna nebezpečných 
 odpadů 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 01 Dřevo Druhotné surovina 
17 02 01 Plasty Recyklace 
17 04 05 Ocel Druhotné surovina 
20 03 03 Uliční smetky Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
 
Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 













VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
 
Faculty of Civil Engineering 






















DIPLOMA THESIS  
AUTOR PRÁCE                   Bc. Rostislav Doubek  
AUTHOR  
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MICHAL NOVOTNÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015                   
78 
 
5 Zásady organizace výstavby 
5.1 Zemní práce 
5.1.1 Zpráva o zařízení staveniště 
Informace o staveništi 
Zájmové území je v původním stavu, jak bylo převzato od stavebníka. Během přípravy zařízení 
staveniště stavebník vybudovaného zázemí pro pracovníky (obytné a skladové kontejnery, vrátnice), 
připojení inženýrských sítí, čistící linky, oplocení a vjezdu dle výkresu č. 5.1.1 – zařízení staveniště. 
Lokace realizovaných objektů jsou v původním rostlém stavu vč. zeleně. 
Během přípravy zařízení staveniště byl vybudován hlavní vjezd na staveniště, v jehož místě musely 
být vykáceny listnaté stromy. 
Celková plocha zařízení staveniště je 5 600 m2, celková plocha zájmového území je pak 15 730 m2 
(obvod 536 m). 
Srážková voda bude odtékat po terénu stejnými trasami jako dosud, do příkopů nebo po plochách 
terénu do vnitroareálové vodní nádrže (jižní cíp skládky). Zahrnuté příkopy jsou buď doplněny 
prostupy z PVC rour nebo směrovány do jiných příkopů. Stavební jámy budou odvodněny 
vybudovanými rýhami, které budou vodu rovněž odvádět do nádrže. 
 
Stav staveniště před provedením stavebních objektů: 
Terén je svahový, sklon směrem k jižnímu cípu areálu, výškový rozdíl na staveništi je přibližně 6 m. 
Plocha terénu je pokryta lučním kvítím, plevelem a křovinami. Sklon terénu je průměrně v zájmovém 
území SO01 - 3° v podélné ose a 0,7° v příčné ose; a při SO02 – 1,5° v podélné ose a 1° v příčné ose.  
Hladina podzemní vody nebyla do hloubky 4,6 m geologickým průzkumem zjištěna. Staveniště se 
nenachází na území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaném území, ve vyhlášeném 
záplavovém území ani v území ohroženém povodněmi. Radonový index v podloží je nízký. 
Při jižní straně přiléhá ke staveništi stávající vodní nádrž (rybník) pro jímání dešťové vody z jižní a 
východní části areálu skládku.  
Na západní straně zájmového území v polovině délky je stávající trafostanice, ze které vedou 
elektrické kabely za oplocení (směrem na západ) k hranici pozemku a dále se směr mění na sever 
podél hranice území skládky. 
Vodovodní řad areálu kopíruje stejný směr jako elektrické vedení za oplocením skládky. Druhá 
větev vnitroareálového vodovodu vede podél vlastního tělesa skládky (od severu) k severní straně 
staveniště, kde se stáčí k východu a kopíruje (zhruba) východní stranu staveniště až k jímce a čerpací 
stanici na jihovýchodě zájmového území. II. a III. vodovodní řad provozovatele 1. Hospodářská 
společnost spol. s r.o. Velké Přílepy, prochází pod staveništěm. II. řad prochází oblastí, kde nebude 
docházet k žádným hlubším úpravám (max. 0,5 m) a III. řad, který procházel přímo pod SO02, byl již 
v této oblasti přeložen změnou směru v oblasti SO02. 
Silnoproudé vedení, vedoucí podél západní strany od trafostanice po odbočení vněareálového 
vedení při jižním cípu skládky bylo již přeloženo blíže k oplocení areálu. 
Plynové, kanalizační potrubí ani telekomunikační či jiné vedení se na staveništi či v jeho 
bezprostředním okolí nevyskytuje. 
Před započetím prací předá stavebník staveniště zhotoviteli. 
 
Stav při provádění stavebních objektů 
Na západní části staveniště, podél oplocení se nachází ZS01.1 – zázemí pro stavbyvedoucího 
(stavební buňka AB 6), ZS01.2 – zázemí pro pracovníky (stavební buňka AB 6 2 ks) a sanitární buňka 
ZS02.1 (SAN 2/A 1 ks). Buňky jsou na IO01.2 – vodoměrnou šachtu na vodovodní síť a na rozvodnou, 
pomocí kabelů IO02.1 a IO02.2. v souboru buněk je i ZS03.1 krytý sklad (skladový kontejner SK 20 2 
ks), druhý je 17 m od východní strany SO01. Na západní straně je dále hlavní brána staveniště 
elektronicky řízená se zdrojem IO02.3 – rozvodná skříň. 6 m východně je zde ZS01.3 - vrátnice a 
ZS02.2 – WC.  
ZS05 – komunikace vede relativně kolem celého obvodu staveniště a dále jej dělí na jižní (cca 2/3) a 
severní (cca 1/3) část, a to uvnitř komunikačního okruhu. Komunikace je dělena na příslušné dílčí 
celky. Povrchy komunikace jsou ze 3 druhů povrchů, ZS05.3 štěrk frakce 32/64 mm tl. 100 mm 
hutněný na 0,2 MPa; ZS05.4 litý asfalt; ZS05.5 betonové silniční panely tl. 200 mm. 
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ZS04.1 – zpevněná cesta přiléhá k souboru buněk a je tvořena štěrkovým podložím (tl. 100 mm, 
frakce 0 až 32 mm).  
Na západní straně staveniště mezi souborem buněk a SO02 je umístěna ZS06.1 – čistící linka 
mechanizace napojená na vodovodní potrubí a elektrické vedení (odpadní voda je jímána do 
zásobníku linky), linka je navržena pro veškerou mechanizaci, která se na staveništi vyskytne. 
Příkopy, které bylo v rámci ZS05 – komunikace nutné zahrnout byly opatřeny prostupy z PVC 
potrubí. Pro druhý ZS03.1 – krytý sklad (při SO01) bylo zřízeno terénní schodiště úpravou do terénu. 
Veškeré vedení vodovodního řadu a prostupů je na povrchu opatřeno roznášecími ocelovými deskami 
(v místech pojezdu mechanizace) nebo vyznačeno trasírkami (střešní latě natřené červenými a bílými 
pruhy rozestaveny po třech metrech), mezi které bylo sprejovým nástřikem (modrý) vyznačeno na 
zemině vedení potrubí. Červeným nástřikem je vyznačena hranice ochranné zóny (1,5 m pro DN 450 a 
2,5 m pro DN 700 od os potrubí) z obou stran (platí pro úseky, které nejsou chráněny na povrchu 
ocelovými deskami). 
Odstavná plocha pro mechanizaci je při východní straně staveniště a je neměnná po celou dobu 
existence staveniště. 
Deponie budou umístěny pro SO01 při jižní a východní části objektu o daném množství dle 
příslušných výpočtů a výkresu č. 5.1.1 – zařízení staveniště. Pro SO02 pak budou umístěny při jižním 
koutu objektu ale až za vnitrostaveništní komunikací o daném množství dle příslušných výpočtů.  
K oplocení se širším okolí je využito stávajícího drátěného oplocení s betonovými sloupky výšky 2,0 
m a osetou zelení při západní straně areálu. 
Točnu zde nebylo nutné vytvářet, protože kombinací návrhu vnitrostaveništní komunikace a 
budoucí přilehlé dílčí části areálové komunikace se budou moci vozidla a stroje okružnou jízdou moci 
dostat k výjezdu ze staveniště. 
Vjezd/výjezd je umístěn přibližně v polovině délky západní strany staveniště vybaven elektrickou 
branou řízenou z vrátnice. 
Montážní plocha nebude pro zemní práce zřízena, nicméně příprava výrobních dílčích konstrukcí a 
prvků bude probíhat na ZS07.1 – skládka materiálu. Materiál na těchto skládkách budu vždy ukládán 
na podkladky a palety, a zakrýván PVC fóliemi. 
 
Sítě technické infrastruktury 
Potřebná technická infrastruktura je v areálu již vybudována, body pro napojení jsou rovněž 
připraveny. V rámci etapové výstavby skládky, s potřebou pro staveniště, byl v jižním zeleném pásu 
uložen kabel elektrického vedení nízkého napětí, zakončené v rozvodné skříni (kabel svou kapacitou a 
provedením vyhovuje pro napojení překládací stanice).  
 rámci výstavby bylo vybudováno i trubní vedení vodovodu (PE-HD 50-krát 5,3 mm PN10, rovněž 
v jižním zeleném pásu, zakončené v instalační šachtě ∅ 1,2 m, hl. 2,5 m).  
Odvod dešťových vod pro střechu objektu SO01 a zpevněné plochy je navržen plošným rozlitím 
z mírného svahu (jižní strana objektu) do nedaleké vodní nádrže. Pro SO02 je odvod vody navržen do 
stávajícího příkopu (východní strana), který vodu odvádí trativodem z areálu.  
 
Napojení staveniště na inženýrské sítě 
Staveniště je napojeno na vnitroareálové vodovodní potrubí pomocí přípojky IO01 HD-PE 100 SDR 
40 do vodoměrné šachty s přetlakem 0,2 MPa. V IO02 instalační šachtě  ∅ 1,3 m, hl. 2,0 m je 
vodoměrná souprava s vodoměrem DN 40 a DN 25 a hlavním uzávěrem vody. Potrubí přípojky je 
uloženo do pískového podsypu tl. 100 mm a obsypáno do výšky 300 mm nad vrchol trubky, nad 
potrubím je položena výstražná fólie. Hloubka uložení potrubí v zemině je 1,500 mm od upraveného 
terénu. Z vodoměrné šachty vedou dvě potrubí, jedno pro ZS01.1 – zázemí pracovníků (DN 25) a 
druhé do ZS06.1 – čistící linka mechanizace. Tyto dvě větve jsou dočasného charakteru a budou po 
dokončení stavby odstraněny. 
Elektrickou energií je staveniště zásobováno ze stávající trafostanice elektrického vedení. Úpravy 
připojení byly provedeny během přesunu nadzemního vedení uvnitř areálu (jižní přípojka areálu). 
Elektrickými kabely (podpovrchové-0,5 m, dočasné v PVC chráničce) jsou napájeny energií ZS02.1 – 
hygienické zázemí a ZS05.1 – hlavní brána (přes IO02.3 – rozvodná skříň NN CYKY-J 4x35 mm). 
Staveništěm neprochází jakékoli vedení technické infrastruktury pro civilní ochranu a obranu státu. 
Přípojné body jsou výše zmíněné pro vodovod IO01.1 a pro energii stávající trafostanice (oboje při 
západní straně staveniště). 
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Bezpečnost a ochrana 3. osoby 
všechny požadavky jsou plněny dle požadavků na zajištění bezpečnosti, viz kapitola 9 – bezpečnost 
práce. 
 
Ochrana veřejných zájmů 
Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebníka tak, že nebude 
omezen provoz na veřejných komunikacích a nebude narušena práva třetích osob, zejména vlastníků 
sousedních parcel. Pouze u přepravy nadměrného nákladu (stavební stroje, materiál) může dojít 
k dočasnému omezení dopravy. Veškeré legislativní požadavky bude řešit přepravce.  
U vozidel vyjíždějících ze stavby, které se pohybovali i jinde, než na zpevněných komunikací, musí 
být před najetím na místní komunikaci očištěny pneumatiky, aby nedocházelo k jejímu znečištění. 
Provoz na stavbě bude probíhat pouze v denní době od 7:30 do 17:00, takže nebude narušován noční 
klid (staveniště se nenachází v zastavěném území). 
 
Ohlášení zařízení staveniště 
     dle §104 odst. 2 g Stavebního zákona je nutné podat na místním stavebním úřadě ohlášení dle 
§105 odst. 2 pro ZS01.1 - zázemí stavbyvedoucího a ZS02- zázemí pracovníků. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci-BOZP 
Postupuje se podle plnění požadavků zákonů uvedených v kapitole 9 – bezpečnost práce. 
 
Ochrana životního prostředí 
     Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které 
mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 
popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu (řešení veškeré likvidace vzniklého odpadu, 
nakládání s ním a případné hmotné i finanční náklady bude řešit .A.S.A. spol. s r.o. v rámci svého 
podnikání). Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu 
nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfoukání. 
 
Orientační termíny výstavby 
Zahájení výstavby: 02/2015 
Ukončení výstavby: 10/2015 
Dokončení zemních prací: 04/2015 
Dokončení hrubé spodní stavby: 06/2015 
Dokončení hrubé vrchní stavby: 06/2015 
Dokončení podlahové konstrukce: 08/2015 
Dokončení opláštění objektu: 09/2015 
Dokončení technických zařízení budov: 09/2015  
Dokončení dokončovacích prací: 10/2015 
 
5.1.2 Zařízení staveniště 
ZS00.1 – mobilní oplocení 
Mobilní plotové panely (délka 3,5 m, výška 2,0 m, 30 ks), spojky (60 ks), otočné závěsy (10 ks), 
kolečka k panelu (10 ks), betonové podstavce (30 ks). 
Pronajímatel: ADCO & DIXI s. r. o. 
 
ZS01.1 – zázemí stavbyvedoucího 
Stavební kontejner AB 6 (OB 6) od podniku AB CONT s. r. o. (1 ks). Technické parametry 
kontejneru: 
rám = 3 mm silných zastudena válcovaných svařovaných ocelových profilů a jäklů; 
podlaha = ocelový rám 3 mm, izolace: minerální vata tl. 60 mm, 0,7 mm pozinkovaný plech, PE 
folie, 20 mm silné dřevotřískové desky, PVC – podlahová krytina 1,5 mm, svařované pasy; 
střecha = krytina: 0,75 mm pozinkovaný ocelový plech, izolace: rohože minerální vlny tl. 100 mm , 
PE folie; vnitřní opláštění stropu: 10 mm oboustranně foliovaná dřevotříska; 
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stěnové prvky = kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů; vnitřní opláštění: 10 mm oboustranně 
foliovaná dřevotříska; venkovní opláštění: z profilového pozinkovaného plechu tloušťky 0,75 mm 
lakovaný, izolace: 50 mm minerální vata; 
elektroinstalace = CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V, 32 A, pětipólová (1 ks), 
rozvaděč nástěnný jednořadý (1 ks), nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A (1 ks), automat. Jistič LS 10 A 
(světla), 2 ks autom. jistič LS 16 A (zásuvky), (2 ks) zásuvky, (1 ks) zásuvka pro topeni 2 KW, (1 ks) 
vypínač světla, (2 ks) dvojzářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x36 W, Elektroinstalace je v provedeni pod 
povrchem. 
nosnost = 3 ks na sobě; nosnost podlahy: 250 kg/m2, nosnost střechy: 350 kg/m2; 
odolnost protivětru = jednotlivý kontejner bez ukotvení odolá síle větru 100 km/h; 
usazení, montáž = kontejner musí být usazen na připravenou vodorovnou plochu (základové 
hranoly ze dřeva nebo betonu se 6 podpěrnými body na 1 kontejner) v toleranci +/- 10 mm na 
kontejner. Totéž platí při usazeni a montáži vice kontejnerů do sestavy; 
















ZS01.2 – zázemí pracovníků 
Stavební kontejner AB 6 (OB 6) od podniku AB CONT s. r. o. (2 ks). Technické parametry buňky: viz 
výše. 
 
ZS01.3 – vrátnice 
Stavební kontejner AB 3 (OB 3) od podniku 
AB CONT s. r. o. (1 ks). Technické parametry 
buňky: viz výše. 
Kontejner bude připojen kabelem 
(podpovrchový) k IO02.3 – rozvodná skříň. 
 
ZS02.1 – hygienické zázemí 
Sanitární kontejner pro hygienu pracovníků 
SAN 2/A od podniku AB CONT s. r. o. (1 ks) 
Technické parametry buňky: doplňující 
parametry nevztahující se na stavební buňku 
AB 6 viz výše, doporučené pro osazenstvo do 
25 mužů (vybavení odpovídá normativu pro 50 
mužů) 
mezistěny = rám: dřevěný, bez izolace, opláštění: dřevotříska; 
rozvody vody = PVC, přívod: PVC trubka 1“, boční přívod přes stěnu kontejneru. Příprava teplé 
vody: el. bojler – 150 litrů. Odpady: odvod přes umělohmotné trubky (50 mm) propojené v kontejneru, 
bokem přes kontejnerovou stěnu a odvedeny do jímací nádrže, která je vyvážena do ČOV Velké Přílepy 
fekální cisternou; 
technické zařízení buňky: 
toaletní kabina se sedátkem (2 ks), umyvadlo (2 ks), pisoár (2 ks), sprchový kout (2 ks), boiler  
 
Obrázek 15 - ZS01.1 a ZS1.2 


















ZS02.2 – WC 
Sanitární  kontejner AB 3 (OB 3) od podniku AB CONT s. r. o. (1 ks). 
Technické parametry kontejneru: viz výše. 






ZS03.1 – sklad (krytý) 
Skladový kontejner SK 20 od podniku AB CONT s. r. o. (2 ks) 
Technické parametry buňky:  
kontejnerová vrata = dvoukřídlá kontejnerová vrata s pozinkovanými uzavíracími tyčemi (2 ks) a 
obvodovým gumovým těsněním. Úhel otevření 270°. 
regály – profily s dřevěnými přihrádkami; 
pevné uchycení polic – na stěnu pro podepření 
 
 











ZS04.1 – zpevněná cesta 
Povrch je štěrkový podsyp tl. 100 mm frakce 0/32 mm hutněný vibrační deskou (bez předepsané 
pevnosti). Nevsáknutá dešťová voda je odstraněna rozlitím a odtokem do příkopů. 
 
ZS04.2 – deponie ornice SO01 
Ornice zde bude umístěna do provádění terénních úprav, kdy bude opětovně použita pro vyrovnání 




ZS04.3 – deponie ornice SO01 
Obrázek 17 - hygienické zázemí 
Obrázek 18 - WC  
Obrázek 19 - sklad a přehled pronájmů 
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Ornice zde bude umístěna do provádění terénních úprav, kdy bude opětovně použita pro vyrovnání 
terénu. Zemina bude jednou za 2 měsíce opatřována tekutým hnojivem BORONIA. 
 
ZS04.4 – deponie šterkové zeminy SO01 
Zemina bude použita při vytváření násypu v jihovýchodním koutu objektu. 
 
ZS05.2 – hlavní brána 
Rozměr: 4/2 m, elektromotor, napájení 380 V, posuvné 
Pronajímatel: ADCO & DIXI s. r. o. 
 
ZS05.3 – vnitrostaveništní komunikace 
Nově zřízená vnitrostaveništní obslužná komunikace. Jedná se o dočasnou komunikaci ze štěrku 
frakce 32/64 mm tl. 150 mm hutněný na 0,2 MPa. Její konstrukce bude v dalších fázích výstavby 
využita jako podkladní vrstva pro betonovou komunikaci. 
Po vjezdu na staveniště se komunikace rozvětvuje na jižní a severní větev, které vedou k východní 
části staveniště při jižních stranách objektů SO01 a SO02. Dále se napojují na ZS05.5 – odstavná plocha 
mechanizace s povrchem ze železobetonových silničních panelů tl. 200 mm. 
 
ZS05.4 – vnitrostaveništní komunikace 
Stávající vnitrostaveništní obslužná komunikace. Jedná se o komunikaci z litého asfaltu, nosnost 50 
t. komunikace se po dokončení stavby stane napojovací větví areálové komunikace. 
Komunikace se nachází při severní straně staveniště a pomyslně jej odděluje od tělesa skládky. 
 
ZS05.5 – odstavná plocha mechanizace 
Stávající odstavná plocha příslušné části areálu a odstavná plocha čerpací stanice. Plocha je ze 
železobetonových silničních panelů tl. 200 mm. 
 
ZS06.1 – čistící linka mechanizace 
Rozměr: 13,3/6,9/2,5 m, přepravní šířka 3,0 m 
Hmotnost: 8 t s nádrží 
Nosnost: 15 t na nápravu, max. šířka podvozku 3,0 m 
Objem: nádrž na vodu 25 m3 
Napojení: voda DN 40, příkon 400 V, uzemnění 




ZS07.1 – skládka materiálu  
Povrch štěrk tl. 150 mm frakce 32/64 mm, hutněným na 0,2 MPa. Nevsáknutá dešťová voda je 
odstraněna rozlitím a odtokem do příkopů. Množství materiálu vyžadující přípravu nemá prostorový 
význam, proto není stanoven výpočet. 
 
 viz výkres 5.5.1 -  zařízení staveniště pro opláštění objektu 
 
5.1.3 Bilance zdrojů 
Velikost celkové plochy staveniště Pc: 8610,2 m2 
investiční objekty stavby Pi 
 
1918,2 
 Zhotovitele stavební části stavby Ps 3750,0  Zhotovitele technologické části stavby Pt 2500,0  Mezideponii výkopku a ornice Pmd 192,0  ostatní části ZS nezbytné pro staveništní provoz Po 250,0  
   Množství materiálu, které bude uloženo na staveništní skládce Z: 5,0 
 
Obrázek 20 - čistící linka 
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množství materiálu pro jeden zásobovací cyklus Q 5,0 
 čas trvání zásobovacího cyklu tc 
 
1,0 
 čas předzásobení materiálu ve dnech n 1,0 
  
Čistá plocha skládky Fo: 
 
3,3 m2 
množství materiálu, které lze uskladnit na 1 m2 plochy q 1,5 
 
   
Celková plocha pro uskladnění materiálu F: 
 
4,0 m2 
koeficient využití skladovací plochy β 0,8 
 
   
Voda nezbytná pro provozní účely Qa: 
 
0,4 
 spotřeba vody za den Sv 1000,0  koeficient nerovnoměrnosti odběru kn 1,5  čas, po který je voda odebírána t 1,0 
 
   
Voda pro sociálně hygienické účely Qb: 
 
0,5 
 počet pracovníků Pp 14,0 
 norma spotřeby na osobu a den Ns 45,0  koeficient nerovnoměrnosti odběru kn 2,7  
   
Množství požární vody Qc: 
 
20,0 
 spotřeba požární vody Spv 13,3  koeficient rychlosti hoření kfh 1,5  
   instalovaný výkon elektromotorů na staveništi P1 16,0  instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor P2 3,0  instalovaný výkon vnějšího osvětlení P3 7,2  pro informativní výpočet celkového zdánlivého příkonu: 22,9 kW 
 
    
Jelikož se staveniště rozkládá na velké zájmově ploše, nejsou stanoveny výpočty pro posouzení 
velikosti skládek. Není předpoklad toho, že by nebylo místo pro uložení velkoplošného materiálu na 
staveništi. Dále materiál bude na staveniště dodáván cyklicky a nikoli vše nárazově (podle etap). 
 
5.2 Základová konstrukce 
5.2.1 Zpráva o zařízení staveniště 
Informace o staveništi 
viz 5.1 – zemní práce 
 
Stav při provádění stavebních objektů 
viz 5.1 – zemní práce 
změny, ke kterým došlo v rámci přípravy zařízení staveniště pro technologickou etapu základové 
konstrukce: 
ZS04.4 – deponie štěrkové zeminy SO01 byla zrušena (zemina byla využita při vytváření násypů); 
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ZS07.1 – skládka materiálu byla zrušena 
Byla vytvořena nová zařízení staveniště a to montážní plocha ZS08.1 pro SO01 (jihozápadní kout 
objektu) a SO02 (západní strana). Dále montážní plocha ZS08.2 pro SO01 (severovýchodní kout) a 
SO02 (severovýchodní kout). Povrch je štěrk frakce 32/64 mm tl. 150 mm hutněný na 0,2 MPa 
spádovaný 1% směr jihovýchod. Budou využity na úpravu betonářské výztuže a přípravu/kompletaci 
prvků bednění. 
Nově vytvořené skládky materiálu ZS07.1 pro SO01 (jihozápadní kout objektu) a SO02 (západní 
strana). Stejně tak skládky materiálu ZS07.2 pro SO01 (severovýchodní kout) a SO02 (severovýchodní 
kout). Povrch je štěrk frakce 32/64 mm tl. 150 mm hutněný na 0,2 MPa spádovaný 1% směr 
jihovýchod. Budou využity na skladování betonářské výztuže a prvků bednění. 
Nové zařízení ZS09.1 – zvedací zařízení. Jedná se o stroj, autojeřáb Tatra AD20. Zařízení je ve 
vlastnictví stavebníka, který jej dodavateli stavby zapůjčil. 
Nové zařízení ZS04.4 – zpevněná plocha. Jedná se o štěrkový podklad pod budoucí základovou 
desku frakce 0/32 mm, hutněný na 0,2 MPa. Skládá se ze dvou částí, jedna pro SO01, druhá SO02 a to 
v jejich půdorysných plochách. 
 
Sítě technické infrastruktury, napojení staveniště na inženýrské sítě, bezpečnost a ochrana 3. osoby 
viz 5.1 – zemní práce 
 
Ochrana veřejných zájmů 
viz 5.1 – zemní práce 
Provoz na stavbě bude probíhat pouze v denní době od 7:30 do 17:00. 
 
Ohlášení zařízení staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví při práci-BOZP, ochrana životního 
prostředí, orientační termíny výstavby 
viz 5.1 – zemní práce 
 
5.2.2 Zařízení staveniště 
ZS00.1 – mobilní oplocení, ZS01.1 – zázemí stavbyvedoucího, ZS01.2 – zázemí pracovníků, ZS01.3 – 
vrátnice, ZS02.1 – hygienické zázemí, ZS02.2 – WC, ZS03.1 – sklad (krytý), ZS04.1 – zpevněná cesta, 
ZS04.2 – deponie ornice SO01, ZS04.3 – deponie ornice SO01 
viz 5.1 – zemní práce 
 
ZS04.4 – deponie šterkové zeminy SO01 
zrušeno 
 
ZS04.4 – zpevněná plocha 
Jedná se o štěrkový podklad pod budoucí základovou desku frakce 0/32 mm, hutněný na 0,2 MPa. 
Skládá se ze dvou částí, jedna pro SO01, druhá SO02 a to v jejich půdorysných plochách 
 
ZS05.2 – hlavní brána, ZS05.3 – vnitrostaveništní komunikace, ZS05.4 – vnitrostaveništní 
komunikace, ZS05.5 – odstavná plocha mechanizace, ZS06.1 – čistící linka mechanizace 
viz 5.1 – zemní práce 
 
ZS07.1 – skládka materiálu  
zrušeno 
 
ZS07.1 – skládka materiálu  
Zařízení pro nekryté skladování rozměrných (plošných) materiálů jako je betonářská výztuž a 
bednící desky. 
Povrch je štěrk frakce 32/64 mm tl. 150 mm hutněný na 0,2 MPa spádovaný 1% směr jihovýchod. 
Zařízení je navrženo ze dvou částí, jedna je při SO01(jihozápadní kout objektu a druhá pro SO02 
západní strana objektu. 
 
ZS07.2 – skládka materiálu  
86 
 
Zařízení pro nekryté skladování rozměrných (plošných) materiálů jako je betonářská výztuž a 
bednící desky. 
Povrch je štěrk frakce 32/64 mm tl. 150 mm hutněný na 0,2 MPa spádovaný 1% směr jihovýchod. 
Zařízení je navrženo ze dvou částí, jedna je při SO01severovýchodní kout objektu a druhá pro SO02 , 
také severovýchodní kout objektu. 
 
ZS08.1 – montážní plocha  
Zařízení pro úpravu/kompletaci rozměrných (plošných) prvků materiálů jako jsou betonářské sítě 
a prvky bednění. 
Povrch je štěrk frakce 32/64 mm tl. 150 mm hutněný na 0,2 MPa spádovaný 1% směr jihovýchod. 
Zařízení je navrženo ze dvou částí, jedna je při SO01(jihozápadní kout objektu a druhá pro SO02 
západní strana objektu. 
 
ZS08.2 – montážní plocha 
Zařízení pro úpravu/kompletaci rozměrných (plošných) prvků materiálů jako jsou betonářské sítě 
a prvky bednění. 
Povrch je štěrk frakce 32/64 mm tl. 150 mm hutněný na 0,2 MPa spádovaný 1% směr jihovýchod. 
Zařízení je navrženo ze dvou částí, jedna je při SO01severovýchodní kout objektu a druhá pro SO02 , 
také severovýchodní kout objektu. 
 
ZS09.1 – zvedací zařízení 
Jedná se o zařízení staveniště (autojeřáb), které slouží k vertikálně/horizontálnímu přesunu 
břemen na staveništi (v rámci jeho dosahu). 
Jde o stroj Tatra AD20 s max. nosností 20 tun, viz kapitola 7 – strojní sestava. Toto zařízení je ve 
vlastnictví stavebníka, který jej poskytnul zhotoviteli na dobu výstavby pro stavební účely (realizaci 
stavby). 
 
 viz výkres 5.2.1 -  zařízení staveniště pro základovou konstrukci 
 
 
5.3 Vrchní nosná konstrukce 
5.3.1 Zpráva o zařízení staveniště 
viz 5.1 – zemní práce 
 
Stav při provádění stavebních objektů 
viz 5.1 – zemní práce 
změny, ke kterým došlo v rámci přípravy zařízení staveniště pro technologickou etapu vrchní 
nosné konstrukce: 
ZS04.4 – zpevněná plocha SO01 a SO02 byla zrušena; na jejich místo byly vytvořeny ZS08.1 
zpevněná plocha (pro SO01) a ZS08.2 – zpevněná plocha (pro SO02). Povrch zůstal stejný z předešlého 
zařízení staveniště i o stejné ploše. 
montážní plocha ZS08.1 pro SO01 (jihozápadní kout objektu) a SO02 (západní strana), montážní 
plocha ZS08.2 pro SO01 (severovýchodní kout) a SO02 (severovýchodní kout) byly zrušeny. 
Dále byly vytvořeny nové části ZS04.4 – zpevněná plocha. Při jižní a východní straně pro SO01, na 
jižní straně SO02. 
Nové zvedací zařízení ZS09.2 Tatra AD16 s max. nosností 16 tun. 
ZS6.1 – čistící linka mechanizace zrušena 
Další nové zařízení ZS6.1 – zdvihací plošina Rothlehner s max. dosahem 14 metrů. Zařízení budou 
na staveništi 3 ks. 
 
Ochrana veřejných zájmů 
viz 5.1 – zemní práce 
Provoz na stavbě bude probíhat pouze v denní době od 7:00 do 16:30. 
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5.3.2 Zařízení staveniště 
viz 5.3.1 – zpráva o zařízení staveniště a 5.1 – zemní práce 




5.4 Podlahová konstrukce 
5.4.1 Zpráva o zařízení staveniště 
viz 5.1 – zemní práce 
 
Stav při provádění stavebních objektů 
viz 5.1 – zemní práce a 5.3 – vrchní nosná konstrukce 
ZS6.1 – zdvihací plošina (Rothlehner) zrušeno 
ZS09.2 – zvedací zařízení (Tatra AD16) zrušeno 
 
Ochrana veřejných zájmů 
viz 5.1 – zemní práce 
Provoz na stavbě bude probíhat pouze v denní době od 7:00 do 16:30. 
 
5.4.2 Zařízení staveniště 
viz výše a 5.1 – zemní práce 




5.5 Opláštění objektu 
5.5.1 Zpráva o zařízení staveniště 
viz 5.1 – zemní práce 
 
Stav při provádění stavebních objektů 
viz 5.1 – zemní práce a 5.3 – vrchní nosná konstrukce 
Nové zařízení ZS6.1 – zdvihací plošina Rothlehner s max. dosahem 14 metrů. Zařízení budou na 
staveništi 2 ks. 
Dále nové zařízení ZS06.2 – vysokozdvižný vozík, pro přepravu materiálu v prostorách objektu a 
přilehlých zpevněných ploch. 
 
Ochrana veřejných zájmů 
viz 5.1 – zemní práce 
Provoz na stavbě bude probíhat pouze v denní době od 7:00 do 16:30. 
 
5.5.2 Zařízení staveniště 
viz výše a 5.1 – zemní práce 
 viz výkres 5.5.1 -  zařízení staveniště pro opláštění objektu 
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6 Časový plán 
Hodnoty normohodin pro zemní práce, základovou konstrukci a vrchní nosnou konstrukci byly 
stanoveny výpočtem na základě dílčích úkonu nutné k provedení činností pracovních postupů. 
Normohodiny pro podlahovou konstrukci a opláštění objektu nebyly stanoveny výpočtem ale 
převzaty ze SW Build Power a Contec. 
6.1 Zemní práce 
odstranění křovin   měrná jednotka řezání větví výkop kořenů 
přesun k 
dalšímu určení 
   pracovn. 2 os. m2 0,050 0,117 0,033 0,004 
stroj 1 ks  
   celkem [Nh] 
   
 
              0,204 







   pracovn. 4 os. komplet 0,500 0,167 0,750 0,250 
stroj 0 ks  
   celkem [Nh] 
   
 
                 1,667 
vytyčení sejmutí ornice měrná jednotka příprava stanice 
přesuny 
stanice zaměření sprejování 
   pracovn. 4 os. komplet 0,250 0,292 0,208 0,375 
stroj 0 ks A pokyny   celkem [Nh] 
          1,07 0,125 
 
  1,338 
sejmutí ornice   měrná jednotka nabrání zeminy naložení 
přesun 
stroje celkem [Nh] pracovn. 0 os. 
stroj 2 ks m3 0,025 0,004 0,033 0,063 
vytyčení stavby   měrná jednotka příprava stanice 
přesuny 
stanice zaměření nástřik 
   pracovn. 4 os. komplet 0,500 0,583 0,417 0,750 




pracovníků celkem [Nh] 
         1,07 0,400 0,200 0,300 3,371 
vytyčení stavební jámy měrná jednotka příprava stanice 
přesuny 
stanice zaměření nástřik 
   pracovn. 2 os. m 0,003 0,003 0,002 0,004 




pracovníků celkem [Nh] 
         1,07 0,002 0,001 0,002 0,017 
výkop stavební jámy měrná jednotka nabrání zeminy naložení 
přesun 
stroje celkem [Nh] pracovn. 0 os. 
stroj 2 ks m3 0,013 0,004 0,050 0,067 
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svahování   měrná jednotka svahování přesun stroje 
nabrání 
zeminy naložení 
   pracovn. 0 os. m2 0,001 0,050 0,004 0,004 
stroj 2 ks  
   celkem [Nh] 
   
 
   
   
 
   
0,060 







   pracovn. 2 os. m3 0,100 0,025 0,001 0,050 
stroj 1 ks  rozhrnutí 
zeminy   celkem [Nh] 
   
 
        0,100     0,276 
vápnění stavební jámy měrná jednotka pojezd frézy 
pojezd 
cisterny čerpání celkem [Nh] pracovn. 1 os. 
stroj 2 ks m2 0,017 0,006 0,016 0,039 
hutnění vápněné zeminy měrná jednotka pojezd válce     celkem [Nh] pracovn. 0 os. 
stroj 1 ks m2 0,050     0,050 
vytyčení výkopu rýh   měrná jednotka příprava stanice 
přesuny 
stanice zaměření nástřik 
   pracovn. 2 os. m 0,003 0,003 0,002 0,004 




pracovníků celkem [Nh] 
         1,07 0,002 0,001 0,002 0,017 
výkop rýh - strojní   měrná jednotka nabrání zeminy naložení 
přesun 
stroje celkem [Nh] pracovn. 0 os. 
stroj 1 ks m3 0,067 0,004 0,050 0,121 







   pracovn. 2 os. m 0,250 0,017 0,100 0,025 
stroj 0 ks  obsyp 
štěrkem   celkem [Nh] 
   
 
        0,067     0,458 







   pracovn. 2 os. m 0,183 0,050 0,027 0,050 
stroj 0 ks A uložení fólie uložení chráničky  celkem [Nh] 
         1,07 0,008 0,167   0,519 







   pracovn. 2 os. m 0,183 0,050 0,027 0,050 
stroj 0 ks A uložení fólie uložení chráničky  celkem [Nh] 
         1,07 0,008 0,083   0,430 
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   pracovn. 2 os. m 0,183 0,050 0,027 0,050 
stroj 0 ks  uložení fólie   celkem [Nh] 
   
 




        
odvodnění stavební jámy měrná jednotka nabrání zeminy naložení 
přesun 
stroje měření 
   pracovn. 2 os. m 0,083 0,033 0,017 0,050 
stroj 1 ks A    celkem [Nh] 
            1,07       0,196 
uložení štěrk. podkladu měrná jednotka dovezení vyložení rozhrnutí zaměření 
   pracovn. 2 os. m3 0,003 0,002 0,005 0,000 
stroj 2 ks  
   celkem [Nh] 
   
 
                 0,010 
hutnění štěrk. podkladu měrná jednotka pojezd válce     celkem [Nh] pracovn. 0 os. 







     - součinitelé: A = prodleva (přípočet 7% pro výměnu nástrojů, promyšlení postupu) 
 
    B = kompletování (přípočet 3% na zkompletování dílčí a pomocných konstrukcí, spojů) 
- pracnost [Nh] jsou stanoveny na pracovní skupinu nutného počtu pracovníků a a strojů. Počty 
neodpovídají množství skladby personálního obsazení. Rozhodující je určení pracovníků podle 
pracovního postupu. 
 
viz příloha 6.6.1 – řádkový harmonogram SO01 
viz příloha 6.6.2 – řádkový harmonogram SO02 
 
 
6.2 Základová konstrukce 




skládku měření   
  pracovn. 2 os. m3 0,833 0,008 0,083 0,033 
stroj 0 ks A    celkem [Nh]   
          1,07 
 
    1,025 
uložení štěrk. podkladu měrná jednotka dovezení vyložení rozhrnutí zaměření   
  pracovn. 2 os. m3 0,003 0,002 0,005 0,000 
stroj 1 ks  
   celkem [Nh]   
  
 
                 0,010 
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hutnění štěrk. podkladu měrná 
jednotka 
pojezd 
desky     celkem [Nh] pracovn. 1 os. 
stroj 1 ks m2 0,067     0,067 









pracovn. 2 os. m2 0,050 0,167 0,083   
stroj 1 ks B    celkem [Nh]   
       
  
1,03 
   
0,309 






spára   
  pracovn. 3 os. m3 0,033 0,067 0,069 0,300 
stroj 2 ks  
   celkem [Nh]   
  
 
                 0,469 
stavěcí botky   měrná jednotka umístění zaměření posun celkem [Nh] pracovn. 2 os. 
stroj 1 ks ks 0,033 0,083 0,033 0,150 




izolace svařování   
  pracovn. 2 os. m2 0,008 0,017 0,083   
stroj 1 ks A příprava betonu   celkem [Nh]   





hydroizolace - svislá měrná jednotka pokládka geotextil. 
pokládka 
izolace upevnění celkem [Nh] pracovn. 2 os. 
stroj 1 ks m2 0,017 0,083 0,117 0,217 




strojů celkem [Nh] pracovn. 3 os. 
stroj 1 ks m2 0,100 0,083 0,067 0,250 
pokládka výztuže   měrná jednotka vázání dílce umístění dílce 
pojezd 
strojů celkem [Nh] pracovn. 2 os. 
stroj 2 ks t 1,015 1,218 2,030 4,263 
betonáž jam   měrná 






beton     
pracovn. 3 os. m3 0,033 0,067 0,069 0,169 
stroj 1 ks  přesuny   celkem [Nh]   
  
 
          0,500     0,839 
ošetřování betonu   měrná 
jednotka kropení zakrývání odkrývání   celkem [Nh] pracovn. 2 os. 






     - součinitelé: A = prodleva (přípočet 7% pro výměnu nástrojů, promyšlení postupu) 
 
    B = kompletování (přípočet 3% na zkompletování dílčí a pomocných konstrukcí, spojů) 
 - pracnost [Nh] jsou stanoveny na pracovní skupinu nutného počtu pracovníků a a strojů. Počty 
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neodpovídají množství skladby personálního obsazení. Rozhodující je určení pracovníků podle 
pracovního postupu. 
 
viz příloha 6.6.1 – řádkový harmonogram SO01 
viz příloha 6.6.2 – řádkový harmonogram SO02 
 
 
6.3 Vrchní nosná konstrukce 
příprava botek   měrná jednotka penetrace podkladu přesun 
očištění 
botek celkem [Nh] pracovn. 2 os. 
stroj 0 ks ks 0,050 0,033 0,033 0,117 









pracovn. 6 os. komplet 0,333 0,500 0,333   
stroj 1 ks A    celkem [Nh]   




  1,248 
hydroizolace botek   měrná jednotka nanesení hmoty 
výztužná 
mřížka B celkem [Nh] pracovn. 2 os. 
stroj 0 ks ks 0,233 0,008 1,030 0,249 






prvku   
  pracovn. 8 os. ks 0,083 0,117 0,100 0,067 
stroj 2 ks B upevnění k botce   celkem [Nh]   
        1,03 0,200     0,584 






prvku   
  pracovn. 3 os. ks 0,033 0,067 0,050 0,033 
stroj 1 ks  připevnění 
prvku 
přesun 
montérů  celkem [Nh]   
  
 
        0,100 0,083   0,367 
montáž paždíků   měrná jednotka přesun prvku 
přesun 
montérů úhelníhy objímky   
  pracovn. 8 os. 12 m2 0,050 0,033 0,033 0,017 
stroj 5 ks A montáž prvku 
přesun 
montérů  celkem [Nh]   
        1,07 0,033 0,067   0,250 




prvku šroub   
  pracovn. 2 os. komplet 0,067 0,133 0,167 0,008 
stroj 2 ks A+B šroubů na spoj[ks] 
počet spojů 
[ks]  celkem [Nh]   
    
  
1,1 18,000 9,000 
 
1,888 
       
       





jednotka strojů prvku prvku prvku 
pracovn. 6 os. ks 0,167 0,150 0,100 0,217 
stroj 4 ks B    celkem [Nh]   
           1,03       0,652 
montáž vaznic   měrná jednotka přesun prvku 
přesun 
montérů úhelníhy objímky   
  pracovn. 8 os. ks 0,050 0,067 0,033 0,017 





montérů  celkem [Nh]   
        
 
0,033 0,133   0,333 






prvku   
  pracovn. 8 os. ks 0,033 0,067 0,050 0,033 
stroj 5 ks A připevnění prvku přesun montérů  celkem [Nh]   
        1,07 0,083 0,083   0,375 




prvku celkem [Nh] pracovn. 3 os. 






     - součinitelé: A = prodleva (přípočet 7% pro výměnu nástrojů, promyšlení postupu) 
 
    B = kompletování (přípočet 3% na zkompletování dílčí a pomocných konstrukcí, spojů) 
- pracnost [Nh] jsou stanoveny na pracovní skupinu nutného počtu pracovníků a a strojů. Počty 
neodpovídají množství skladby personálního obsazení. Rozhodující je určení pracovníků podle 
pracovního postupu. 
 
viz příloha 6.6.1 – řádkový harmonogram SO01 
viz příloha 6.6.2 – řádkový harmonogram SO02 
 
 
6.4 Podlahová konstrukce 
viz příloha 6.6.1 – řádkový harmonogram SO01 
viz příloha 6.6.2 – řádkový harmonogram SO02 
 
 
6.5 Opláštění objektu 
viz příloha 6.6.1 – řádkový harmonogram SO01 




Dalšími přílohami jsou bilance zdrojů mechanizace, pracovníků, financí 
viz příloha 6.6.3 – bilance mechanizace pro SO01 
viz příloha 6.6.4 – bilance pracovníků pro SO01 
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7 Strojní sestava 
Sestava je navržena tak, aby vyhověla na návrh stavebně technologického projektu v souladu 
s projektovou dokumentací, technologickými předpisy a časovým plánem. 
Popis činnosti nářadí se neopakuje u každé etapy, pokud se nezmění charakter činnosti. Přesný 
počet a užití nářadí jsou popsány v jednotlivých technologických předpisech. 
V podkapitolách jsou dále uvedeny předpokládané finanční náklady pro složení a provoz stěžejních 
prvků strojní sestavy. Jedná se o orientační ceny, skutečné jsou odvislé od nabídky pronajímatelů a 
aktuální ceny pohonných hmot. 
Stroje Tatra AD20 a vysokozdvižný vozík byly zakoupeny stavebníkem jako mechanizace pro 
provoz realizovaných objektů. Jsou tedy převážně určeny k výstavbě a dispozici při jednotlivých 
technologických etap. 
Potřebné množství jednotlivých strojů a nářadí (vč. málo významných) jsou uvedeny v příslušných 
technologických předpisech. 
 
Stroje, nářadí, jejich pracovní užití a finanční náročnost: 




Nákladní vozy během etapy budou převážet těženou zeminu z výkopu na příslušné deponie. Dále 
bude vozy dopravována štěrková drť pro podsyp. 




TATRA 815 sklápěč třístranný 
 
Parametry 
Objem korby: 9 m3 
Nosnost: 16 300 kg 
Šířka stroje: 2,55 m 
 
 
stroj: Tatra 815 třístranný sklápěč 12 t 
  
počet [ks] 3 
provoz: Prockert & Hynek a. s.; Palackého 782, 252 63 Roztoky u Prahy 
  náklad: staveniště 
      
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  




0,5 0,03 85 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
178 38 5 9 35 590 5310  -  15930 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 































Iveco Daily 35 C sklápěč jednostranný 
 
Parametry 
Objem korby: 3 m3 
Nosnost: 3 500 kg 





stroj: Iveco Daily 35C 10 sklápěč 
   
počet [ks] 1 
provoz: AC půjčovna s.r.o.; Voctářova 18, 180 00 Praha - Libeň 
  náklad: staveniště; DEKTRADE a.s., železničářů 2762, 273 09 Kladno 
  
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 















22,0 0,45 11 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [dny] [Kč/km] [paušál] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
 -  268 3 27  -  420 11340  -  11340 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 







Obrázek 22 - rozměry Tatry 815 




Pomocí válců bude hutněna zemina při vytváření násypů a podkladního štěrku ve stavebních 
jámách. 

















stroj: vibrační válec Caterpillar CS74 
   
počet [ks] 1 
provoz: Zeppelin s.r.o - The cat rental store; Chrášťany 140, 252 19 Chrášťany, Praha západ 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
0 4 1 99  -  740 73260  -  73260 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 
















stroj: vibrační válec Caterpillar RT 82-SC2 
  
počet [ks] 1 
provoz: Zeppelin s.r.o - The cat rental store; Chrášťany 140, 252 19 Chrášťany, Praha západ 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
0 3 1 45  -  740 33300  -  33300 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 
33300 1463 42063 30000 72063 
Obrázek 24 - válec hladký 




Jejich hlavní činností bude těžit zeminu v příslušných oblastech zájmu. Dále budou rozprostírat 
větší množství nakupené zeminy, vytvářet svahování a upravovat štěrkový podsyp. 
 
stroj: Rypadlo Caterpillar 323 D LN 
   
počet [ks] 2 
provoz: Zeppelin s.r.o - The cat rental store; Chrášťany 140, 252 19 Chrášťany, Praha západ 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
0 4 1 99  -  790 78210  -  156420 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 




Hmotnost: 22 829 kg 
Přepravní délka: 9,7 m 
Objem hlavní lžíce: 1,3 m3 
Objem rýhové lopaty: 0,4 m3 
 
 
Posouzení dosahu rypadla 
max. délka navržená: 9,75 m 
max. dosah: 10,0 m 





























Obrázek 26 - rypadlo 




Stroj slouží pro rozpojení zeminy v pláni a její promísení s hydraulickým pojivem pro zlepšení 
mechanických vlastností – zvýšení únosnosti zeminy. Mísení bude probíhat přímo ze zásobníku frézy. 
Vlečná zemní fréza je zvolena pro malé nezpevněné plochy, aby nebyla opětovně narušena již 
zpevněná zemina. 
 
stroj: Wirtgen WR 2500 SK 
    
počet [ks] 1 
provoz: Wirtgen Ř s.r.o.; K Třebonicům 861, Praha 5 - Reporyje 
  
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
54 2 1 36 500 1050 37800 27000 64800 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 





 Pracovní šířka: 2,438 m 
Šířka stroje: 3,1 m 
Přepravní délka: 9,5 m 
Hmotnost: 19 100 kg 







Na tekutý náklad bude použita pro provedení 
hydratace hydraulického pojiva pomocí ramenového 
rozprašovače. 
Na sypký náklad zásobuje zemní frézu pojivem do 
jejího zásobníku pomocí další mechanizace. Dále pak se 




stroj: Tatra 815 CAS 11 
    
počet [ks] 1 
provoz: Autojeřáby Jurkovič s.r.o.; Na Vyhaslém 815, 272 01 Kladno 
  náklad: skládka Úholičky 
      
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  







         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
46 2 5 4 24 400 1600 46 1646 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 
1646 9900 13971 0 13971 
Obrázek 28 - zemní fréza 
Obrázek 29 - vlek 
























Určen jako táhnoucí mechanismus pro vlečnou zemní frézu při dokončování zpevňování zeminy 
v malých a úzkých plochách. 
Pracovní šířka zemní frézy 1,910 m. 
 
stroj: Traktor Zetor Major 
    
počet [ks] 1 
provoz: N & N Košatky s.r.o.; Pražská 301, 274 01 Slaný 
   
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  







         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
52 2 5 6 25 350 2100 1300 3400 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 


















Obrázek 31 - parametry cisterny 


















Tahač s podvalníkem 
Je navržen pro přepravu vibračních válců, rypadel, objemného a plošného materiálu na staveniště. 
Válce a rypadla přepravuje z důvodu malé hybnosti strojů, jejichž pohyb po vlastní ose byl příliš 
zdlouhavý a pro veřejný provoz na silnici nepřípustný vzhledem k jejich rychlosti a objemnosti. 
Šířka podvalníku je 3,5 m, nosnost 150 tun. 
 
stroj: Iveco tahač s podvalníkem 
   
počet [ks] 1 
provoz: Pavel Švestka s.r.o.; Jeremiášova 41, 155 00 Praha 5 - Studůlky 
  náklad: Zeppelin s.r.o - The cat rental store; Chrášťany 140, 252 19 Chrášťany, Praha západ 
náklad: Zeppelin s.r.o - The cat rental store; Chrášťany 140, 252 19 Chrášťany, Praha západ 
náklad: Zeppelin s.r.o - The cat rental store; Chrášťany 140, 252 19 Chrášťany, Praha západ 
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  




29,0 0,48 3 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [dny] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
104 191 1 6 44 590 3540 4576 8116 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 


















Obrázek 33 - technické parametry traktoru 


















S jeho pomocí bude čerpána suchá směs hydraulického pojiva 




















Vibrační deska a pěch 



















Obrázek 35 - parametry tahače 
Obrázek 36 - čerpadlo 
Obrázek 37 - technické parametry čerpadla 





Určena k řezání a kácení rostlých dřevin. Dále pak 
k dělení řeziva a dřevěného materiálu. 
 
Parametry: 
Výkon: 1,4 kW 
Hmotnost: 4,7 kg 






I v dalších etapách je užívána pro měření polohopisných a výškových rozměrů 











Přepravují čerstvou betonovou směs na staveniště do 
místa určení tak, aby nedocházelo k tuhnutí čerstvého 
betonu soustavným mícháním. 
 
 
stroj: Autodomíchávač Stetter light line AM 7C 
  
počet [ks] 2 
provoz: ZAPA a.s.; areál PSVS, 252 68 Středokluky 
    náklad: ZAPA a.s.; areál PSVS, 252 68 Středokluky 
    
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  
13,0 0,32 5 
P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [dny] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
65  -  0 6 210 525 3150 13650 33600 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 













Obrázek 42 - domíchávač 





Menší sklápěč bude užíván pro přepravu malého množství štěrkového podsypu, hloubené zeminy a 
materiálů pro příslušné dílčí činnosti. 
Velké sklápěče pak dováží významné množství štěrku pro založení základové konstrukce. 
 
stroj: Iveco Daily 35C 10 sklápěč 
   
počet [ks] 1 
provoz: AC půjčovna s.r.o.; Voctářova 18, 180 00 Praha - Libeň 
  náklad: staveniště; DEKTRADE a.s., železničářů 2762, 273 09 Kladno 
  
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 















22,0 0,45 8 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [dny] [Kč/km] [paušál] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
 -  184 3 10  -  420 4200  -  4200 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 





stroj: Tatra 815 třístranný sklápěč 12 t 
  
počet [ks] 1 
provoz: Prockert & Hynek a. s.; Palackého 782, 252 63 Roztoky u Prahy 
  náklad: staveniště 
      
         
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 







0,5 0,03 3 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
0 1 5 2 35 590 1180  -  1180 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 

















V této etapě slouží pro přesun betonářské výztuže na staveništi a dalšího objemného či hmotného 
materiálu. Jedná se stroj patřící stavebníkovi, který jej poskytnul zhotoviteli na dobu výstavby. 
 
stroj: Tatra AD 20 autojeřáb 
   
počet [ks] 1 
provoz: skládka Úholičky 
      
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
0 0 4 0 0 0 0 0 0 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 
0 1500 1815 0 1815 
7.2.2 Nářadí 
Kotoučová pila 
používá se k řezání dřevěného materiálu (i na bázi dřeva), 
především plošných prvků. 
 
Parametry 
Výkon: 1,1 kW 
Hmotnost: 3,4 kg 




Především je k míchání betonových směsí a dalších materiálů, například 
suspenzí (tekutých látek). 
 
Parametry 
Výkon: 1,5 kW 
Hmotnost: 7,3 kg 








Teplota: 100-600 ℃ 
Hmotnost: 0,6 kg 




Je pro hutnění nakypřené čerstvé betonové směsi. 
 
Parametry 
Výkon: 1,5 kW 
Hmotnost: 5,9 kg 
Frekvence: 50-60 Hz 
Obrázek 44 - kotoučová 
pila 
Obrázek 45 - 
vrtačka 
Obrázek 46 - pistole 
Obrázek 47 - vibrátor 
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Jejich hlavní náplní je přeprava hutního 
materiálu na místo určení. Během celé etapy 
osazují těžké ocelové prvky, jako jsou sloupy, 




stroj: Tatra AD 20 autojeřáb 
   
počet [ks] 1 
provoz: skládka Úholičky 
      
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
0 0 4 0 0 0 0 0 0 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 





stroj: Tatra AD 16 autojeřáb 
   
počet [ks] 1 
provoz: Autojeřáby Kladno s.r.o.; Modřanská 1915/14, Praha - Modřany 
 náklad: staveniště 
      
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  




0,5 0,03 3 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
26 0 3 77 450 680 52360 11700 64060 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 







Parametry Tatra AD 20              Parametry Tatra AD 16 
Hmotnost: 23 900 kg              Hmotnost: 23 900 kg 
Max. nosnost: 20 000 kg             Max. nosnost: 20 000 kg 






























Hmotnost nejtěžšího břemene je 1789 kg, jedná se o příhradový vazník, jeho délka je 23 metrů. 
Z těchto důvodů jsou zvoleny 2 autojeřáby. Hmotnost prvku se rozdělí mezi tyto stroje a na každý tedy 
připadá 895 kg. 
Pro tuto hmotnost je max. odstup AD20 13,0 m a AD16 13,0 m. max. výška pro AD20 je 18,0 m a AD 
16 je 16,0 m. 
 
 
Příslušenství pro autojeřáby 
Prvky zajistí provozovatelé autojeřábů, finanční náklady na příslušenství, je zahrnuto v ceně 
pronájmu strojů. Vázací pásy jsou skladbou odolné vůči oděru a řezu. 
Jeřábník používá pro přepravu jednotlivých ocelových prvků tato skladby vázacích komponentů 
(skladba je na 1 prvek při 1 autojeřábu a daném pořadí připojování): 
sloup (přemístění) = dvoupramenná úvazka (1 ks) + nosič profilů (2 ks) 
sloup (postavení) = stavěcí deska připevněna k hlavě sloupu pomocí šroubového spoje 4 ks M20 
paždíky = dvoupramenná úvazka (1 ks) + vázací pás (2 ks) 
vaznice = dvoupramenná úvazka (1 ks) + vázací pás (2 ks) 
vazníky (příhradové) = dvoupramenná úvazka (1 ks) + vázací pás (2 ks) 

















Obrázek 49 - posouzení nosnosti autojeřábů Tatra AD20 a AD16 



























































Obrázek 52 - vázací pás a technická tabulka 
Obrázek 53 - stavěcí deska 
Obrázek 54 - přepravní formy vazníků 
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Tahač s podvalníkem 
Je navržen pro přepravu montážních plošin a hmotného hutního materiálu na staveniště. Montážní 
plošiny jsou přepraveny tahačem z důvodu malé hybnosti, jejichž pohyb po vlastní ose byl příliš 
zdlouhavý a pro veřejný provoz na silnici nepřípustný vzhledem k jejich rychlosti a objemnosti. 
Délka podvalníku Goldhofer je 13,0 m, max. délka přepravovaných prvků je 11,5 m. sestava je stejná 
jako v předešlém užití viz výše. 
 
stroj: Iveco tahač s podvalníkem 
   
počet [ks] 1 
provoz: Pavel Švestka s.r.o.; Jeremiášova 41, 155 00 Praha 5 - Studůlky 
  náklad: Kondor s.r.o.; Výpadová 1538, 153 00 Praha 5 - Radotín 
  náklad: Ramirent s.r.o., Náchodská 254/2517, 193 00 Praha 9 
  
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  
28,0 0,58 1 
 
staveniště/Kondor 
   




32,0 0,75 2 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [dny] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
28 92 1 
 
44 590 0 1374 1374 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 




































Jsou užívány pro výškový přesun pracovníků při provádění montážní prací během 
etapy do míst spojů jednotlivých prvků konstrukce. 
 
Parametry 
Nosnost: 230 kg 
Hmotnost: 7 240 kg 
Max. výška podlahy plošiny: 14,0 m 
 
 
stroj: Montážní plošina Rothlehner 
   
počet [ks] 3 
provoz: Ramirent s.r.o., Náchodská 254/2517, 193 00 Praha 9 
  
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  




32,0 0,75 2 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
0 2 1 99 0 185 18315 0 54945 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 





Maximální výška pro montážní práce je určena na 9 metrů. 
Odtud je stanovena max. vzdálenost 8,0 m (SO02). 

























Obrázek 56 - plošina 





Bruskou se provádí řezání popřípadě broušení ocelových (betonových) 
materiálů dle konkrétních potřeb. 
 
Parametry 
Výkon: 1,6 kW 
Hmotnost: 2,9 kg 





Agregát slouží k příkonu energie při svařování (tvorba svarových spojů) 
elektrickým obloukem kovových konstrukcí a prvků. 
 
Parametry 
Výkon: 6,5 kW 
Hmotnost: 5,9 kg 





Toto elektrické nářadí se používá místo klíče či mechanického 
momentového klíče při utahování matic šroubových spojů. 
 
Parametry 
Výkon: 0,8 kW 
Hmotnost: 5,8 kg 










Přepravují čerstvou betonovou směs na staveniště do místa 
určení tak, aby nedocházelo k tuhnutí čerstvého betonu 
soustavným mícháním. Součástí bude i jeden model 
s vestavěným čerpadlem. 
 
 
stroj: Čerpadlo s domíchávačem Stetter FBP 21 
  
počet [ks] 1 
provoz: ZAPA a.s.; areál PSVS, 252 68 Středokluky 
    náklad: ZAPA a.s.; areál PSVS, 252 68 Středokluky 
    
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  
13,0 0,32 5 
         
Obrázek 58 - bruska 
Obrázek 59 - agregát 
Obrázek 60 - šroubovák 
Obrázek 61 - autočerpadlo 
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P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [dny] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
65  -  0 3 185 525 1575 12025 13600 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 


















Max. hloubka je 1,0 m, z toho plyne max. vzdálenost 16,9 m stroje od místa vykládky. 
 
 
stroj: Autodomíchávač Stetter light line AM 7C 
  
počet [ks] 2 
provoz: ZAPA a.s.; areál PSVS, 252 68 Středokluky 
    náklad: ZAPA a.s.; areál PSVS, 252 68 Středokluky 
    
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  
13,0 0,32 4 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [dny] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
52  -  0 1 210 525 525 10920 22890 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 









Menší sklápěč bude užíván pro přepravu drobného a kusového materiálů pro příslušné dílčí 
činnosti. 
 
stroj: Iveco Daily 35C 10 sklápěč 
   
počet [ks] 1 
provoz: AC půjčovna s.r.o.; Voctářova 18, 180 00 Praha - Libeň 
  náklad: staveniště; DEKTRADE a.s., železničářů 2762, 273 09 Kladno 
  
Obrázek 62 - posouzení dosahu autočerpadla 
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úsek [km] doba [hod] počet [ks] 















22,0 0,45 15 
 
        P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [dny] [Kč/km] [paušál] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
 -  343 3 5  -  420 2100  -  2100 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 






Její náplní je úpravy povrchu drátkobetu po zatuhnutí, zkompaktnění a 
zpevnění povrchu proti mechanickému oděru. 
 
Parametry 
Výkon: 4,8 kW 
Hmotnost: 75 kg 





Tahač s podvalníkem 
Je navržen pro přepravu betonářské výztuže (konstrukce) a prvky bednění, které není možné 
(vhodné) převážet sklápěčem. 
 
stroj: Iveco tahač s podvalníkem 
   
počet [ks] 1 
provoz: Pavel Švestka s.r.o.; Jeremiášova 41, 155 00 Praha 5 - Studůlky 
  náklad: Kondor s.r.o.; Výpadová 1538, 153 00 Praha 5 - Radotín 
  
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  




31,0 0,82 3 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
28 121 1 12 44 590 7080 1232 8312 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 









Akuvrtačka-šroubovák                                   
Tímto nářadím se provádí šroubové spoje nebo vrty do prvků, kde je nutné vytvořit otvory. Používá 
se pouze u tenkostěnných kovových či dřevěných materiálů. 
 
Parametry 
Výkon: 4,8 kW 
Hmotnost: 1,6 kg 
Max. kroutící moment: 54 Nm 
 




Slouží pro přepravu drobného a kusového materiálů pro příslušné dílčí činnosti a to i 
vnitrostaveništně např. přeprava materiálu z krytých skladů do odlehlých částí realizovaných objektů. 
 
stroj: Iveco Daily 35C 10 sklápěč 
   
počet [ks] 1 
provoz: AC půjčovna s.r.o.; Voctářova 18, 180 00 Praha - Libeň 
  náklad: staveniště; DEKTRADE a.s., železničářů 2762, 273 09 Kladno 
  
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 















22,0 0,45 15 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [dny] [Kč/km] [paušál] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
 -  343 3 5  -  420 2100  -  2100 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 





Jsou užívány pro výškový přesun pracovníků při provádění montážní prací během etapy do míst 
spojů jednotlivých prvků konstrukce. 
 
stroj: Montážní plošina Rothlehner 
   
počet [ks] 2 
provoz: Ramirent s.r.o., Náchodská 254/2517, 193 00 Praha 9 
  
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [dny] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
0 2 1 90 0 185 16650 0 33300 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 







Tahač s podvalníkem 
Je určen pro přepravu plošného materiálu na staveniště, které není možné (vhodné) převážet 
sklápěčem. 
 
stroj: Iveco tahač s podvalníkem 
   
počet [ks] 1 
provoz: Pavel Švestka s.r.o.; Jeremiášova 41, 155 00 Praha 5 - Studůlky 
  náklad: Kondor s.r.o.; Výpadová 1538, 153 00 Praha 5 - Radotín 
  
      
úsek [km] doba [hod] počet [ks] 
místa: depo přepravy/staveniště 
  




39,0 1,08 3 
         P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - dny [Kč] - km cena [Kč] 
28 145 1 10 44 590 5900 1232 7132 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 












S jeho pomocí je přisouván plošný materiál do výšky, přímo 
k pracovníkům provádějící montážní práce během etapy. 
 
Parametry 
Nosnost: 1 600 
Hmotnost: 3 400 kg 
Výška zdvihu: 8,5 m 
 
stroj: Vysokozdvižný vozík Linde R 16 
  
počet [ks] 1 
provoz: skládka Úholičky 
      P/O hl. jízda pojezdy nájemní cena P/O nájem celkem za 1 stroj celková 
[km] [km] [km] doba [hod] [Kč/km] [Kč/hod] [Kč] - hod [Kč] - km cena [Kč] 
0 0 5 0 0 0 0 0 0 
         pronájem pohonné hmoty náklady vč. DPH kauce finanční náročnost 













Elektrické nůžky na plech 
Tyto nůžky nahrazují klasické mechanické ruční nůžky na plech. S jejich 
pomocí nedochází k ohýbání stříhaných profilovaných plechů. 
 
Parametry 
Výkon: 0,5 kW 
Hmotnost: 2,3 kg 







celková náročnost vybraných prvků strojní sestavy (vč. DPH) [Kč] 1 539 249 
celková cena za kauce 
   
[Kč] 305 000 
celková cena spotřebních nákladů (vč. DPH) 
 





































Obrázek 65- nůžky 
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8 Kvalitativní požadavky 
Podkladem pro tuto kapitolu byla bakalářská práce: Doubek, Rostislav. Technologická etapa 
realizace nosné konstrukce překládací stanice skládky Uhy. Brno, 2013. Bakalářská práce. VUT v Brně, 
Fakulta stavební. Vedoucí práce Ing. Michal Novotný. 
 
8.1 Zemní práce 
8.1.1 Kontrolní a zkušební body 
Kontrolní a zkušební bod 1: převzetí geodetických bodů 
Kontrola geodetických bodů provedena opakovaným měřením (druhým vytyčením) výškových a 
polohových bodů se stejnou přesností anebo použitím kontrolních prvků. 
Kontrola se provádí stejným postupem a stejnými přístroji, pomůckami a přesností, pomocí 
kontrolních geometrických prvků. Při tomto postupu musí být zajištěna úplnost kontroly, např. 
zaměřením dalších geometrických prvků. 
 
Kontrolní a zkušební bod 2: převzetí staveniště  
Staveniště předá stavebník zhotoviteli zemních prací volné, přístupné, bez nároků třetích osob a to 
se schválenou a ověřenou projektovou dokumentací.  
Kontrola vytyčeny komunikace a veřejné sítě s příslušnými ochrannými pásmy a připojovacími 
body pro odběr zařízení staveniště.  
Kontrola hlavní polohopisné čára s hlavními výškovými body pro vytyčení jednotlivých objektů.  
 
Kontrolní a zkušební bod 3: vytyčení stávajících sítí   
Kontrola polohy vyznačení všech stávajících inženýrských sítí a podzemních vedení dle podkladů 
dodaných od správců sítí.  
Kontrola je prováděna v blízkosti navrhovaných staveb a přípojek vizuálně a přeměřením pomocí 
pásma. 
 
Kontrolní a zkušební bod 4: inženýrsko-geologický průzkum 
V průběhu výkopových prací bude kontrolována těžená zemina s ohledem na její fyzikální 
vlastnosti a v případě jakýchkoli rozporů vůči projektové dokumentaci budou sjednána opatření na 
základě rozhodnutí geologa (geotechnika), který zhodnotí situaci a navrhne opatření.  
O případných zjištěných odlišnostech a nápravných opatřeních musí být proveden zápis do 
stavebního deníku, případně i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickým podnikem. 
 
Kontrolní a zkušební bod 5: připravenost staveniště 
Na základě projektové dokumentace, bude kontrolováno oplocení staveniště, jeho výška a 
neporušenost, dále dostatečné osvětlení staveniště.  
kontrola přístupnosti a funkčnosti hygienického zázemí a jejich dostatečná kapacita, pokud není 
zprostředkováno stavebníkem.  
Kontrola rozměrů vjezdu a výjezdu na staveniště s ohledem na dostupnosti potřebné stavební 
mechanizace na staveniště, únosnost staveništních komunikací. 
 
Kontrolní a zkušební bod 6: odstranění a ochrana zeleně 
Kontrola odstranění stávajících a překážejících porostů a dřevin. Stávající stromy nebo vegetační 
plochy nebudou nijak ošetřeny. 
 
Kontrolní a zkušební bod 7: skrývka ornice 
Je nutno dodržovat max. výšku a navršení snímané vrstvy. Tloušťka snímané ornice je max. 200 
mm a max. výška navršení snímané vrstvy je 1,0 m.  
Tloušťka snímané ornice je kontrolována hlavním stavbyvedoucím vizuálně a měřením, v průběhu 
a na konci této činnosti.  





Kontrolní a zkušební bod 8: vytyčení jámy 
Kontrola trasování sprejového nástřiku, polohu osazení průběžných a rohových laviček a dva 
polohopisné body nebo alespoň jednu směrovou přímku. Na lavičkách budou zaznamenány 
výškopisné údaje.  
Kontrola vzdálenost laviček od vyznačení jámy, vizuálně a následně i teodolitem. V průběhu stavby 
se provádí kontrola všech geodetických značek, zda nedošlo k jejich znehodnocení. 
 
Kontrolní a zkušební bod 9: výkop jámy 
Kontrola shody s projektovou dokumentací, kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí a technický 
dozor investora. Stavbyvedoucí je povinen zajišťovat skutečný stav výkopů měřením pomocí latě a 
nivelačního přístroje.  
Při kontrole správnosti provedení výkopu stavební jámy viz vybrané části z norem.  
Zemina nesmí obsahovat sírany nebo jiné materiály, které by způsobily bobtnání směsi. Kontrola 
zeminy na možnost zpracování zemní frézou (taková velikost zrn, aby nedošlo k poškození rotavátoru, 
což je max 60 mm). Záměsová voda nesmí obsahovat žádné organické složky či složky, které by 
ovlivnily vlastnosti směsi. Vizuální kontroly provádí stavbyvedoucí případně mistr, kontroly 
mechanických a chemických vlastností pracovníci akreditované laboratoře.  
 
Kontrolní a zkušební bod 10: svahování jámy 
Kontrola se provádí vizuálně a následně měřením v průběhu provádění výkopových prací a po 
jejich dokončení. Sklon svahu je závislý na druhu zeminy a jejich fyzikálních vlastnostech. V průběhu 
kontroly během prací nesmí být ohrožena bezpečnost či zdraví pracovníků.  
Přesnost svahování kontrolujeme třímetrovou latí, pod kterou smí být prohlubně max. 50 mm. 
 
Kontrolní a zkušební bod 11: zpevňování zeminy 
Kontrola okamžitého indexu únosnosti - stanovení únosnosti po 90 minutách od smíchání směsi a 
zeminy (vzorky odebírá stavbyvedoucí nebo pracovníci akreditované laboratoře). Vizuální kontrola 
mísení rotavátoru směsi a zeminy – mistr. Vlhkost směsi provádí měřením přímo na místě 
stavbyvedoucí.  
 
Kontrolní a zkušební bod 12: výkopy rýh 
Kontrola konečných půdorysných a hloubkových rozměrů výkopů s projektovou dokumentací a 
správný poměr svahování.  
Rozměry a poloha výkopu se kontroluje pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou 
rozměrovou odchylkou ±50 mm. Rovinnost třímetrovou latí, pod kterou je dovolená hloubka 
prohlubně max. 50 mm. 
 
Kontrolní a zkušební bod 13: stabilita svislých stěn výkopu 
U nezapažených stěn kontrola rovinnosti výkopu latí délky 3 m s dovolenou hloubkou prohlubně 
max. 50 mm.  
 
Kontrolní a zkušební bod 14: odvodnění 
Kontrola bude spočívat dodržení směru, spádu, šířky a hloubek rýhy. Dále bude prověřena 
propustnost prostupem pod komunikací (průtok nalité vody). 
 
Kontrolní a zkušební bod 15: geometrie zemních prací  
Kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam a rýh. Dodržení při nepřiléhajících stavebních 
konstrukcí, musí být dodrženy předepsané tvary (min. předepsaná hodnota).  
Kontrola úpravy pláně dna výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha, a horních plocha 
násypů musí být zhotovena s přesností mezních odchylek ±40 + d ∙ e mm od projektované výšky.  
 
Kontrolní a zkušební bod 16: únosnost základové spáry 
Pracovníci akreditované laboratoře odeberou vzorky a provedou kontrolu míry zhutnění, bobtnání, 
stupeň rozpadu, vlhkost a pevnost v tlaku. Únosnost musí být na hodnotě 32 MPa. Stavbyvedoucí 
provede kontrolu rozměrů oblasti stabilizace 
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Kontrolní a zkušební bod 17: čistota základové spáry 
Kontrola čistoty, rovinnosti, nerozmáčená, neporušená, nerozbředlá, nepromrzlá či jinak 
mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je nutno poškozenou vrstvu odstranit.  
Únosnost základové spáry musí být min. 0,35 MPa. 
Tato kontrola bude provedena až v následující technologické etapě. 
 
Kontrolní a zkušební bod 18: ochrana základové spáry 
kontrola tloušťky vrstev pro ochranu základové spáry, 50 mm vrstva zeminy, která bude 
odstraněna bezprostředně před betonáží základů. Jako ochranu základové spáry lze použít i 
geotextýlii. 
8.1.2 Vybrané části z norem 
Vybrané části z ČSN 730420-1 - přesnost vytyčování staveb - část 1 a 2 
Vytyčovací odchylky vodorovné roviny 
Vzdálenost bodů 
[m] 
Mezní vytyčovací odchylka výšky od roviny [mm] 
výkop základy konstrukce 
≤ 100 ±25 ±5 ±3 
 
Vytyčovací odchylka konstrukční výšky 
výška ≤ 12,0 m → mezní odchylka f ± 6 mm 
 
Vytyčovací odchylka svislice 
výška ≤ 15,0 m → mezní odchylka f ± 5 mm 
 
Vytyčovací odchylky rovnoběžnosti 
Vzdálenost bodů 
[m] 
Mezní vytyčovací odchylka podélné vzdálenosti [mm] 
< 25 m 25-100 m 100 m 
≤ 16 ±8 ±2 ±1,3 
16-25 ±12 ±3 ±2 
25-40 bez určení ±5 ±3 
 
Vytyčovací odchylky kolmice 
vzdálenost ≤ 40,0 m → mezní odchylka f ± 12 mm 
vzdálenost 40,0-100,0 m → mezní odchylka f ± 6 mm 
 
Vytyčovací odchylky půdorysné osnovy  
výkop pro základy ± 25 mm 
betonování základů ± 5 mm 
osazení sloupů ± 3 mm 
 
Vytyčovací odchylky vzdálenosti přímek 
Vzdálenost bodů 
[m] 
Mezní vytyčovací odchylka vzdáleností přímek osnov 
[mm] 
výkop základy konstrukce 
≤ 16 ±50 ±5 ±4 
16-25 ±50 ±8 ±7 
25-40 ±70 ±12 ±12 
 
Vytyčovací odchylka výšky pro montáž konstrukce 
výška ≤ 10,0 m → mezní odchylka f ± 3 mm 
































































Obrázek 66 - mezní odchylky 






























plnění kontrolního a zkušebního plánu proběhne dále na základě podmínek ČSN 721006 - kontrola 





















8.1.3 Přehledka kontrolního a zkušebního plánu zemních prací 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   


























































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
























   
   
   
   
   


























   
   
   
   
   



















   
   
   
   
   





























   
   
   
   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   


























































































































8.2 Základová konstrukce 
8.2.1 Souhrn kontrolních a zkušebních bodů s přehlehkou KZP 
Vstupní kontrola: 
Kontrolní a zkušební bod 1: kontrola PD (provádí: HSV, PSV, TDI) 
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová dokumentace 
musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (stavebníkem). Kontrolu 
dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku.  
 
Kontrolní a zkušební bod 2: Kontrola zemních zkoušek (provádí: geotechnik) 
Pro zjištění tlakové únosnosti zemního tělesa se používají dvě základní polní zkoušky: statické 
zatěžovací zkoušky deskou a lehká rázová dynamická zatěžovací zkouška deskou HMP LFG  
Kontrolu dokumentu provádí HSV, TDI 
Kontroluje se dosažená minimální únosnost zeminy v porovnání s požadovanou hodnotou 
projektanta.  
Dle ČSN 736133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.  
 
Kontrolní a zkušební bod 3: základová spára (provádí: HSV, PSV, TDI) 
Kontrola výškového a polohopisného vytyčení dle PD, čistota základové spáry, konzistence 
podkladu, rozbředlost 
 
Kontrolní a zkušební bod 4: kontrola materiálu – beton (provádí:  HSV, PSV) 
Kontrola dodacího listu  - čas výroby čerstvého betonu, čas dodání, specifikace (stupeň prostředí, 
konzistence, přísady, rychlost nárůstu pevnosti) – označení.  
Dále atest betonárky, množství čerstvého betonu, konzistence – sednutí kužele: 
Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku 
potřebného pro zkoušku. Forma a podkladní deska se navlhči a položí na rovnou plochu. Forma se 
plní ve 3 vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 vpichy 
propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní, Forma kužele se potom odstraní 
svislým pohybem nahoru. Měříme výšku sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou 
sednutého vzorku 
 
Odchylky ve zkoušce sednutí 
Hodnota [mm] ≤ 40 50 až 90 ≥ 100 





















Obrázek 69 - přehled konzistence 
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 Dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, 
vlastnosti, výroba a shoda. 
 
Kontrolní a zkušební bod 5: kontrola materiálu oceli (provádí:  HSV, PSV) 
Kontrola množství, druhy a ceny prutů, dle dodacích listů a odpovídající PD.  
kontrola atestu dodávané oceli. Pokud atest oceli odpovídá, nemusí se provádět žádné zkoušky. Svazky 
prutů musí být čitelně a řádně označeny štítkem s typem vložky, množstvím a vahou svazku.  
kontrola kvality popř. míra poškození.  
Skladování jednotlivých materiálů odpovídá podmínkám výrobců, vždy je ale nutno výztuže 
podkládat aby nedošlo k znehodnocení hlínou. Všechny dodací listy musí být archivovány. 
ČSN 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí, ČSN 731201 – Navrhování betonových 
konstrukcí. 
 
Kontrolní a zkušební bod 6: kontrola materiálu – bednění (provádí: HSV, PSV) 
Kontrola dodacího listu s objednacím, množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu. 
Kontrola rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu. 
ČSN EN 16370 – Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton 
 
Mezioperační kontrola: 
Kontrolní a zkušební bod 7: provedení podkladní vrstvy (provádí: HSV, PSV) 
Kontrola konzistence, množství, způsob ukládání, minimální tloušťka podkladní vrstvy, dle 
navazující konstrukce (beton min. 50mm). Výškové a polohové uložení podkladní vrstvy v náhodných 
bodech 
ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických 
betonových konstrukcí, ČSN 13670-1- Provádění betonových konstrukcí. 
 
Kontrolní a zkušební bod 8: montáže bednění (provádí: HSV, PSV, TDI) 
Kontrola polohy a tvaru dle projektové dokumentace, měření pomocí pásma, či vizuálně dle bodů 
daných geodetem. 
Kontrola stability, pevnost proti rázům padajícího betonu, rovinnosti (pomocí libely), nanesení 
odbedňovacího oleje, těsnost 
Dle ČSN 206-1 Beton, Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. 
Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. ČSN 13670-1- Provádění betonových 
konstrukcí. 
 
Kontrolní a zkušební bod 9: osazení výztuže (provádí:  HSV, TDI, AD, AD) 
Kontrola polohy a tvaru dle projektové dokumentace, včetně počtů a druhů profilů, úplnost a 
celistvosti armovacích konstrukcí, osazení do bednění a ukotvení ve správné poloze. 
Kontrola počtu a osazení výpichů výztuže na navazující konstrukce, krytí vložek výztuže betonovou 
směsí, počtů a velikosti distančních prvků, pevnosti a způsobu vázaní prutů. 
Kontrola svařování výztuží dle ČSN EN ISO 17660-1/2007, čistoty (koroze, mastnota) bez sněhu a 
námrazy, povrchové teploty výztuže (min. 5°C).  
Odchylky - poloha jednotlivých prut výztuže, jejich vzájemná vzdálenost, mezi třmínky, mezi 
rozdělovací výztuží v jednom směru a krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot předepsaných 
v projektové dokumentaci o více jak ±20%, nejvíce však o 30mm. Odchylky poloh styků podélných 
výztuží ve směru jejich délky nesmějí překročit ± 30mm. Odchylky os prutů v čelech svařovaných 
koster stykových na místě nesmějí překročit ± 5mm při průměru prutů do 40mm a ± 10mm při 
průměru větším než 40mm. 
Dle ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
 
Kontrolní a zkušební bod 10: provádění betonáže (provádí:  HSV, PSV, TDI) 
Kontrola konzistence, sednutí kužele, pevnost betonu v tlaku, množství, způsob ukládání (max. 
výška nad hladinou betonáže 1,5 m). 
Kontrola hutnění ponornými a příložnými vibrátory, výškové a polohové uložení čerstvého betonu 
dle projektové dokumentace, rovinnost a poloha bednění před a během betonáže.  
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Kontrola tuhnutí betonu dle ČSN 73 1332 - odebere se vzorek čistého betonu podle ČSN EN 12350-
1, během delšího betonování odebrat vzorek minimálně 3x, při betonáži více mixů odebíráme více. 
Ze vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou strany oka nevýše 
6,3mm). Po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se její teplota a teplota okolního prostředí, 
pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou forem, ve kterých se náležitě zhutní, formy se naplní tak, aby 
povrch zhutněné malty byl asi 10mm pod povrchem formy (aby bylo možné pipetou odsát z povrchu 
odlučovanou vodu). K zamezení vypařování vody se vyplněná forma přikryje víkem nebo vlhkou 
tkaninou, do zhutněné malty ve formě se rovnoměrně zatlačuje měřící váleček a měří se síla (N), která 
je potřebná k zatlačení válečku do hloubky 25mm za 10s; pro měření se používá nejprve váleček s 
tlačnou plochou 100 mm2 a s postupem času, jak probíhá tuhnutí, se zatlačuje váleček s menší plochou 
25mm2, penetrační odpor (MPa) se vypočítá jako změřená síla (N) na jednotku plochy (mm2) 
ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických 
betonových konstrukcí. ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. Dle ČSN 206-1 Beton. ČSN EN 
12649+A1 - Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje. ČSN 73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu 
 
Kontrolní a zkušební bod 11: ošetřování betonu (provádí: HSV, PSV, TDI) 
Kontrola ošetřování  - beton je třeba ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu hydratačního tepla tj. 
minimálně 12 hodin, za předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 5 hodin a teplota povrchu betonu 
se rovná nebo je větší než 5°C. Při snížení teplot pod hranici danou technologickým předpisem, běžně 
však 5°C, je nutno beton udržovat v nejméně minimální teplotě. Používáme zahřívací stany, či přímé 
zahřívání betonu. 
Větší plochy vystavené slunečnímu záření přerývat vlhkou geotextílií 
Dle ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
 
Kontrolní a zkušební bod 12: odbednění (provádí: HSV, PSV) 
Kontrola pevnost betonu pro odbednění, dle statického výpočtu, běžně 70% krychelné pevnosti 
Schmidtovým kladivem.  
Kontrola znečistění, poškrabání, porušení bednících dílců, pro další použití, porušení betonové 




Kontrolní a zkušební bod 13: kontrola rozměrů a tvarů konstrukce (provádí: HSV, PSV, TDI) 
Kontrola přeměření polohy pásmem a vizuálně, kontrola dle projektové dokumentace, svislost a 
rovinnosti konstrukcí pomocí libely, povolená odchylka ±5 mm na 2 m. 
Kontrola úhlů, vizuální kontrola betonové konstrukce, jejího vzhledu. 
Dle ČSN 730210-1 – Pozemní stavby tolerance – vyjadřování přesnosti rozměrů, ČSN EN 13670 - 
Provádění betonových konstrukcí 
 
Kontrolní a zkušební bod 14: pevnost betonu (provádí: akreditovaná zkušební laboratoř) 
Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 odlitého 
v množství z domíchávače přibližně 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto množství se 
klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se (vibrátor, vibrační stůl, propichovací 
tyčí). Vzorek se popíše s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební 
tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20 °C ±5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 
dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C± 2 
°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20 °C ± 2 °C. 
Vyhotoví se protokol o zkoušce, který obsahuje údaje o zkušebním zařízení, zkušební postupy, 
údaje o zkušebním vzorku (místo, stáři, velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 






8.3 Vrchní nosná konstrukce 
8.3.1 Kontrolní a zkušební body 
Kontrolní a zkušební bod 1: úplnost, rozsah, kontrola a připomínky projektové dokumentace. 
 
Kontrolní a zkušební bod 2: geometrie základů, kontrola polohy a rovinnosti 
Měření se provede nivelačním přístrojem (totální stanicí). Provede stavbyvedoucí resp. geodet. Pro 
další postup je nezbytná přesnost a rovinnost osazení prvků dle projektové dokumentace pro následné 
osazení navazujících prvků. Tolerance pro otvory a vložky pro potrubí je ± 25 mm a odchylka od 
průměru ± 10 mm (není-li dáno jinak). 
Kontrola kotvících prvků - vizuální kontrola výztuží montovaného prvku dle podkladů výrobce. 
Orientační hodnoty mezních odchylek ve vodorovné rovině ± 10 mm a ± 8 mm ve výškové úrovni dle 
podkladů výrobce.  
Kontrola poškození prvků – vizuální kontrola poškození prvků. Prvek nesmí být mechanicky 
poškozen (bez trhlin a prasklin). Dále nesmí být poškozen ochranný nátěr prvku. 
 
Kontrolní a zkušební bod 3: převzetí vytyčovacích bodů, výškové a směrové zaměření kotvících 
prvků 
Osy sloupů na základech budou označeny sprejem na stavěcí botce sloupu (přímo na stěrkové 
izolaci). Před zahájením prací etapy musí být staveniště před předáním vyklizené a vybavené podle 
projektové dokumentace (ZOV). 
Základy budou předány výškově a směrově zaměřené. Povrch styčné plochy základové konstrukce 
musí být očištěn s rovnými povrchy. 
Zhotovitel spodní stavby připravil měření, kterým se v záznamu o měření sepíší zjištěné odchylky 
vůči projektové dokumentaci. Záznam o měření bude předán při převzetí pracoviště. 
Provede se zápis o převzetí do stavebního deníku mezi zhotovitelem základové konstrukce a 
zhotovitelem vrchní nosné konstrukce (ocelový skelet). 
 
Kontrolní a zkušební bod 4: správnost, jakost, doprava materiálu, shoda počtu a druhu materiálu 
s projektovou dokumentací, správnost dle označení, neporušenost prvků, rozměry prvků, profily 
prvků. 
Přebíraní prvky ocelové konstrukce musí být řádně zkontrolovány, především na počet prvků a 
jejich profily. Každý profil bude řádně označen štítkem.  
Materiál nesmí být hrubě znečištěn rzí nebo okujemi a musí být bez odchylek stanovených dle ČSN 
EN 1090-2. 
Provede se kontrola nátěru jednotlivých prvků zejména v místech, kde budou po smontování 
nepřístupné.  
Dále se zkontrolují svary ocelových úhelníků na vybraných profilech. Dle dokumentace se 
zkontrolují otvory v ocelových prvcích pro montážní spoje.  
Po sestavení musí být celá konstrukce vyrovnána výškově a směrově v tolerancích dovolených dle 
ČSN 73 2611. 
 
Kontrolní a zkušební bod 5: skladování materiálu 
Skladování dílců je na pevné, zhutněné a odvodněné (spádované) ploše.  
Provádí se kontrola dodržení spodní hrany materiálu minimálně 200 mm od úrovně terénu, 
prokládací vložky mezi díly, min. výška 100 mm, výška skladovaných dílců od úrovně terénu 
maximálně 2 000 mm a u dílců s ostrými hranami nebo u dílců s vyčnívajícími styčníkovými plechy 1 
600 mm.  
Při skladování nesmí dojít k deformacím dílců a poškození jejich protikorozní ochrany. 
 
Kontrolní a zkušební bod 6: stroje a nástroje 







Kontrolní a zkušební bod 7: kontrola provedení hydroizolace 
Stavbyvedoucí provede kontrolu provedení stěrkové hydroizolace na deskách zabetonovaných 
botek sloupů.  
Kontroluje vizuálně nanesení penetrace, nanesení hmoty stěrky, zda nevystupuje nad povrch 
výztužná mřížka.  
Měřidlem (svinovacím metrem) zkontroluje požadované přesahy mřížky podle rozměrů 
v technologickém předpisu. 
 
Kontrolní a zkušební bod 8: kontrola správnosti prvků 
Během montáže mistr montážníků kontroluje správnost osazení prvků na své místo dle projektové 
dokumentace. 
 
Kontrolní a zkušební bod 9: kontrola osazení sloupů na základě 
Během montáže bude kontrolován postup dle technologického předpisu. Dále budou plněny 
všechny zásady pro provádění ocelových konstrukcí dle normy ČSN EN 1090-2. 
Před osazením sloupu budou kontrolovány dle projektové dokumentace profily sloupů, délky, 
upevnění všech dílčích částí sloupů, kterými budou provedeny montážní spoje se zavětrováním a 
vazníky.  
Při osazování bude brán zřetel na to, aby naznačené osy sloupů byly totožné s pomyslnou osou 
sloupu a kotvící desky (v patě sloupu) byly v zákrytu s kotevními závitovými tyčemi pro jejich osazení 
(sloupů). Po osazení se provede kontrola svislosti sloupu (viz dovolená úchylka jednopodlažního 
sloupu) 
 
Kontrolní a zkušební bod 10: kontrola zavětrování sloupů ve svislé rovině 
Kontrolovat se bude správné osazení příslušných profilů dle technologického předpisu na správné 
místo, jejich nátěr, počet a druh šroubů ve spoji, správný moment utažení jednotlivých šroubů dle 
dokumentace. 
 
Kontrolní a zkušební bod 11: kontrola montáže paždíků 
Kontrolovat se bude šroubové spojení při stykování paždíků. Dále počet šroubů ve spoji a jejich 
předepsaný spojovací moment, vzdálenosti jednotlivých paždíků. Kontrola šroubového spoje se 
vztahuje i na úhelníky připevňující paždíky ke sloupům. 
 
Kontrolní a zkušební bod 12: kontrola montáže střešních vazníků 
Kontrolovat se bude šroubové spojení vazníků v hřebeni a spoje se sloupem. Dále počet šroubů ve 
spoji a jejich předepsaný spojovací moment. 
Před přesunem vazníku se zkontroluje uvázání vazníku na jeřáb. Současně i sklon vazníku dle 
projektové dokumentace a všechny části potřebné k připojení ke sloupu. 
Stejně tak i mechanické poškození vazníku a poškození nátěru vazníku. Závěrečná kontrola bude 
kontrola vzdálenosti jednotlivých vazníků. 
 
Kontrolní a zkušební bod 13: kontrola osazení vaznic 
Kontrolovat se bude šroubové spojení při stykování vaznic. Dále počet šroubů ve spoji a jejich 
předepsaný spojovací moment, vzdálenosti jednotlivých vaznic. 
Kontrola šroubového spoje se vztahuje i na úhelníky připevňující vaznice k vazníkům. Kontrola i 
jejich mechanického poškození, poškození nátěru a správnost usazení dle projektové dokumentace. 
 
Kontrolní a zkušební bod 14: kontrola zavětrování ve střešní rovině 
Kontrola umístění a připevnění botek zavětrování, spojení zavětrování v jednotlivých styčnících.   
Dále se bude kontrolovat připevnění vzpěr, správné utažení šroubů dle předepsaného momentu. 








Kontrolní a zkušební bod 15: kontrola šroubových spojů 
Pro šroubové spoje budou použity šrouby předepsané dle projektové dokumentace. Délka šroubu 
musí být taková, aby po utažení přesahoval šroub z matice nejméně dvěma závity. Není-li předepsáno 
jinak, musí být pod maticí šroubu uložena rovná nebo klínová podložka, dle sklonu podložené plochy. 
V jednotlivých spojích se bude kontrolovat počet potřebných šroubů ke spoji, který bude 
kontrolován dle konstrukční projektové dokumentace. 
 
Kontrolní a zkušební bod 16: kontrola svislosti sloupů 
Po dokončení montáže prvků ve střešní rovině – vazníky, zavětrování, vaznice, se provede kontrola 
svislosti sloupům kontrolním měřením.  
 
Kontrolní a zkušební bod 17: geodetické zaměření a vyrovnání ocelové konstrukce 
Kontrolní zaměření konstrukce provede specializovaný geodetický podnik, který bude kontrolovat 
výškové a směrové usazení prvků dle zpracované projektové dokumentace a po provedení kontrolního 
měření sepíše protokol o výsledcích měření.  
V protokolu bude zapsán seznam kontrolovaných prvků a jejich odchylky od projektované polohy. 
Dále bude vytvořen výkres se zakreslením odchylek. Do protokolu bude zapsán způsob měření a název 
přístroje, kterým bylo měření prováděno. 
 
Kontrolní a zkušební bod 18: předání ocelové konstrukce 
Provede se kompletní prohlídka ocelové konstrukce. Během prohlídky se kontroluje, zda je 
konstrukce provedena dle projektové dokumentace a požadavků stanovených ve smlouvě o dílo. 
Zjištěné vady konstrukce budou do převzetí konstrukce odstraněny. Během převzetí zhotovitel 
předloží doklady o kontrole montážních spojů, kde byla předepsána kontrola, dále potvrzení o jakosti 
a kompletnosti dodávky ocelové konstrukce, tj. atest výrobce, protokoly o zaměření skutečné polohy 
smontované konstrukce a závěrem doklad o kontrole a jakosti ochranných nátěrů. 
Mezní odchylky smontované ocelové konstrukce musí být v mezních hodnotách, které stanovuje 
norma ČSN EN 1090-2. 
 
Veškeré kontroly a měření se provádí pomocí kalibrovaných měřících zařízení. Pro měření 
geometrie prvků používáme libelu, hliníkovou lať, olovnici, svinovací metr, pásmo atd. Pro zjištění 
správné polohy celého objektu pak geodetickou soupravu. 
Mezní odchylky geometrie prvků i celého objektu jsou popsány níže ve výňatku textu normy ČSN 
EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, úprava 1.  
 
8.3.2 Vybrané části z ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
Preventivní opatření 
Zdvihání:  
Chránit dílce před poškozením v závěsných bodech → při manipulaci nesmí dojít k uvolnění a 
pádu (nárazu) přepravovaného břemene na níže položený prvek a na jeho závěsný bod.  
Zabránit zvedání dlouhých dílců v jednom závěsném bodě použitím podpěrných nosníků → 
prvky jsou zdvihány vždy ve dvou bodech.  
Svazkovat dohromady lehké dílce – možné poškození na hranách, zvlnění, zkroucení → vázací 
prvky a nosiče svým užitím nijak neohrozí prvky.  
Zabránit místnímu poškození nevyztužených hran opírajících se částí dílců (i v závěsných 
bodech) → nosné prvky budou vzájemně vždy separovány řezivem. 
Skladování:  
Dílce skladovat a stohovat nad zemí, aby se udrželi v čistotě → prvky budou skladovány na 
podkladcích a upraveném terénu ze štěrkové drti. 
Použít podpěry proti zabránění deformací → všechny prvky budou skladovány na podkladcích 
(řezivu). 
Ochrana proti korozi:  
Zabránit hromadění vody → dílce budou skladovány na spádované ploše na podkladcích. 
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Opatření	 pro	 ochranu	 dílců	 při	 převozu	 →	 prvky	 budou	 převáženy	 na	 jednoúrovňových	
podvalnících	 s	dřevěnou	 podlahou.	 Fixovány	 budou	 pomocí	 vázacích	 popruhů,	 v	místě	 převazu	
budou	 dílce	 zesíleny	 dřevěnými	 příložkami	 ሺhoblovaná	 prkna	 dl.	 300	 mm,	 tl.	 22	 mm	 a	 šíře	 dle	













detaily	 podzemních	 zařízení,	 vedení	 kabelů	 ve	 výšce	 nebo	 překážky	 na	 staveništi	 →	 v	místě	
montáže	nejsou	žádná	podzemní	zařízení,	nadzemní	vedení	kabelů	nebo	překážky,	
omezení	 rozměrů	 nebo	 váhy	 dílců,	 které	 se	 mohou	 dopravit	 na	 staveniště	 →	 dílce	 jsou	
dimenzovány	tak,	aby	svou	vahou	nebo	rozměrem	neznemožnili	svoji	dopravu	na	staveniště,	





















































































































































8.3.3 Přehledka kontrolního a zkušebního plánu vrchní nosné konstrukce 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   










































































































































































































































































































































































































   
   
























































































































   

























































































































































































































































































































































































































   
   
   



















































































































































































































































   
   


































































   
   


























































































   
   






































































   
   








































































   
   
























































































   




























































































































   






























































































8.4 Podlahová konstrukce 
viz 4.4 – technologický předpis podlahové konstrukce 
8.5 Opláštění objektu 
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9 Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících 
9.1 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci  
 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby: 
prostory určené pro práci byly vybaveny pro činnosti, zde vykonávané pracoviště byly 
osvětleny, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky (objem 
vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou); 
prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování 
zaměstnanců; 
únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné 
pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci 
 
Prostory pracoviště jsou plně uzpůsobeny pro stavební činnost (stav a úprava terénu vč. zázemí 
pro zaměstnance).  
Pracoviště je během směny plně osvětleno denním světlem (v závislosti na oblačnosti), přirozeně 
větráno (práce jsou prováděny v rámci exteriéru objektu), vlhkosti je odvislá od změny počasí 
(přibližně 50-70 procent), teplota je odhadována na +5 až +32℃ (dle termínů technologických etap). 
Zásobování vodou je zajištěno a řešeno v kapitole 5 – zásady organizace výstavby (zařízení 
staveniště), stejně tak i zázemí pro zaměstnance.  
Únikové cesty, východy, dopravní komunikace a přístupové cesty budou během etapy stále volné.  
Jelikož od roku 1993 není normově stanovený obsah lékárniček (s výjimkou dopravy), budou 
vybaveny následovně:  
 
Rozmístění a počet na staveništi bude 
rozmístěn takto:  
ZS01.1 – zázemí stavbyvedoucího (2 ks);  
ZS01.2 – zázemí pracovníků (1 ks) vybavena 
obvazovým materiálem a zdravotnickými 
pomůckami s jediným léčivem OPHTAL; ZS03.1 
– sklad (1 ks) vybavena obvazovým materiálem 
a zdravotnickými pomůckami s jediným léčivem 
OPHTAL. 
Lékárničky budou zavěšeny (tak aby mohly 
být v případě potřeby sejmuty a přemístěny) ve 
výšce 1,7 m nad podlahou v těsné blízkosti 
dveří (vzdáleny max. 1 m). Dále musí být 
výrazně označena (tučný bílý kříž v zeleném 
poli). Kontrola obsahu bude prováděna vždy na 
začátku a konci příslušné technologické etapy 
nebo před předáváním staveniště (doplněna 
následný den po proběhlém úrazu). Konstrukce 
a umístění lékárničky musí zamezovat působení 
tepla, světla, vody a nečistot na její obsah. 
Vzorovou lékárničkou je Alu-Viva se zásuvkami, 
rozměr 410/228/140 mm, váha 1,9 kg 
Stavbyvedoucí a mistři absolvují kurz první 
pomoci se zaměřením na pády z výšky, zranění 




 Obrázek 70 – vybavení lékárničky 
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Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s 
touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 
 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky: 
udržování pořádku a čistoty na staveništi; 
uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace; 
zajištění požadavků na manipulaci s materiálem; 
předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny; 
provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání; 
splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi; 
určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů; 
uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů; 
předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 
zdržovat na staveništi; 
zajištění spolupráce s jinými osobami; 
předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti; 
vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno; 
přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví; 
 
Udržování pořádku a čistoty na staveništi plní zaměstnanci v rámci bezpečnosti a společenských 
mravů (komunální odpad bude shromažďován v jednotlivých kontejnerech ZS01.1 a ZS01.2 do 
padesáti litrových plastových odpadkových košů Dinova (4 ks); likvidace odpadní vody a fekálií je 
řešena buď odvozem jednotlivých nádrží nebo jejich přečerpání do fekální cisterny, uložení je na 
přilehlé ČOV Velké přílepy.). Staveniště je tvořeno dle příslušné dokumentace.  
Manipulace s materiálem je řízena podle příslušných pravidel, níže uvedených. Při manipulaci 
s břemeny se postupuje podle níže uvedených pravidel.  
Fyzickou způsobilost pracovníků pro konkrétní činnosti kontroluje stavbyvedoucí na základě 
předložené zprávy o kontrole od lékaře, prováděné jedenkrát ročně.  
Na staveništi se nevyskytují nebezpečné látky ani materiály, proto nejsou nutná zvláštní opatření 
ani úpravy. Manipulace s odpadovým materiálem je řešena v rámci kapitoly 4 – technologický předpis.  
Vzhledem k povaze provozu skládky, které vyžadují zvýšenou pozornost přítomných osob, nebude 
zřízeno oplocení oddělující staveniště od vlastního dílčího tělesa skládky uvnitř areálu. Pracovníci 
skládky budou seznámeni s možnými riziky v blízkosti staveniště (lokalita - jižní strana tělesa 
skládky).  
Stavbyvedoucí vede evidenci všech osob přítomných na staveništi. Opatření proti úrazu a újmě 
zdraví jsou plněna dle příslušných rizik řešených níže. 
 
Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.  
Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být: 
vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců; 
vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci 
nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek; 
pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány 
 






Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci: 
nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, 
musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; 
nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály; 
byli chráněni proti pádu nebo zřícení; 
nebyli ohroženi dopravou na pracovištích; 
na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, 
pokud jejich ochranu nezajistí jinak; 
nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř; 
 
Jednotlivé dílčí činnosti etap tvoří různorodé provádění práce, které proměně zatěžují pracovníky, 
navíc jednotlivé záběry dílčích činností umožňují pravidelné přestávky v rozsahu 3 až 7 minut.  
V rámci padajících předmětů se pracovníci řídí předpisy při manipulaci břemen. Pracovníci se řídí 
nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky.  
Vnitroustaveništní doprava je řízena stavbyvedoucím, mistry a vrátným. Max. povolená rychlost je 
5 km/h pro veškerá vozidla a stroje, pro pojezd vzad jsou stroje vybaveny akustickým signalizačním 
zařízením. Rychlost na ZS05.3, ZS05.4 a ZS05.5 (části vnitrostaveništní komunikace) je omezena na 
max. 10 km/h.  
Všichni pracovníci vykonávají svoji činnost v četách (stavbyvedoucí v rámci skupiny), čímž jsou 
v neustálém verbálním i vizuálním kontaktu.  
Pro manipulaci s břemeny slouží autojeřáby. Břemena a zatížení působící na pracovníky jsou 
definovány v nařízení vlády 361/2006 Sb., kterým se stanoví podmínky a ochrana zdraví při práci.  
 
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například 
karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a 
zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost).  
Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů 
vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými 
opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení 
kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo 
poskytování ochranných nápojů. 
Není-li možné ochranu zdraví zaměstnance zajistit, popřípadě opatřeními podle zvláštního 
právního předpisu, je zaměstnavatel povinen zdroj rizikového faktoru vyřadit z provozu, a není-li to 
možné, práci zastavit. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a biologickými 
činiteli a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity byly v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena a zajištěna tak, 
aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, 
revize, kontrolu nebo dozor. Tento materiál se však na staveništi nevyskytuje. 
O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem, nebo zde 
konají práce uvedené výše, je zaměstnavatel povinen vést evidenci. 
V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit; pro tyto účely zaměstnavatel vyhradí zvláštní 
prostory. Vstupovat do kontrolovaného pásma je možné jen s osobními ochrannými pracovními 
prostředky určenými pro výkon práce v kontrolovaném pásmu. 
V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, a to ani z důvodu přípravy na 
povolání, dále těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce 
devátého měsíce po porodu. 
 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami BOZP pro snížení působení vlivů rizikových 
faktorů při prováděných pracích. Jsou to: (1) pracovní oděv, polo-holeňová obuv, rukavice proti 
mechanickým oděrkám, brýle proti vymrštěným tělesům; (2) přilba proti padajícím předmětům, 
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reflexní vesta pro lepší vizuální kontakt; (3) svářečská kukla a zástěra i rukavice při svářečských 
pracích.  
Osoby s povolením výskytu na staveništi budou vybaveni ochranou přilbou a reflexní vestou (2) 
 















Bezpečnostní značky, značení a signály 
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi 
zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo 
světelné. 
 
     Použité bezpečnostní značení, jejich umístění a počet: 
 
upozornění o výjezdu vozidel ze stavby je umístěn 20 m  
od příjezdové komunikace na staveniště v obou  
směrech (2 ks) na stojanech (pod sebou) 2,0 m nad 
upravený terén.                                            
 
 
Při příjezdu na staveniště budou umístěny bezpečnostní značky při pravé straně obslužné 
komunikace na stojanu ve výšce 2,0 m nad upraveným terénem. Jsou to: (1) ohlášení se osob 
nepatřících do pracovních čet (1 ks), (2) zákaz vstupu bez přilby (1 ks), (3) zvýšená pozornost (1 ks). 
V místě ZS05.a – dočasný kruhový objezd pro otáčení vozidel, kde je přerušena místní obslužná 
komunikace bude umístěna značka (4) zákaz vstupu na staveniště ve výšce 1,8 m nad upraveným 
terénem (1 ks). 
  













V těsné blízkosti staveniště (tj. přibližně 5 m od obvodu stavby) budou při severozápadním, 
severovýchodním a jihovýchodním koutu na stojanu umístěny tyto cedule: (1) omezená rychlost na 5 
Obrázek 71 - ochranné pracovní pomůcky 
Obrázek 72 - značení u vjezdu 
Obrázek 73 - značení kolem staveniště 
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km/h (3 ks), (2) provoz jeřábu (3 ks), (3) nebezpečí zavěšeného předmětu (3 ks), (4) nebezpečí pádu 
předmětů (3 ks) 












V samotném prostoru stavby budou u obou objektů při jihozápadním koutu jámy 1,0 m od 
komunikace umístěny na dřevěných stojanech cedule do dokončení základové konstrukce (1) 
nebezpečím pádu do hloubky (2 ks). Při ZS01.2 – zázemí pracovníků budou na kontejneru AB 6 
připevněny cedule (2)použití ochranných pomůcek (1ks) a (3) všeobecný přehled (1 ks). 
 













Zákaz výkonu některých prací 
Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, 
analytické práce, práce při likvidaci zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest, a práce při 
odstraňování staveb a částí staveb obsahujících azbest, nebo opravy a udržovací práce na stavbách 
nebo práce s ojedinělou krátkodobou expozicí. 
Aplikace azbestu nástřikem a pracovní postupy, které zahrnují použití tepelně nebo zvukově 
izolačních materiálů s hustotou menší než 1 g/cm 3 obsahujících azbest, jsou zakázány. 
 
Odborná způsobilost 
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného 
ohrožení života nebo zdraví zaměstnance s ohledem na: 
nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti 
zaměstnavatele; 
základní znalosti a dovednosti zaměstnanců; 
počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci 
 
Zaměstnává-li zaměstnavatel: 
nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné 
znalosti; 
26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně 
způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami; 
více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně 
způsobilými osobami 
 
Obrázek 74 - značení u brány 
Obrázek 75 - další značení 
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Zaměstnavatel je povinen: 
poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik zejména potřebné 
prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v 
pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným zaměstnankyním, 
zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce devátého měsíce po 
porodu a zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému 
zaměstnavateli; 
zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob; 
poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace o všech skutečnostech a 
okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo 
vést k poškození jejich zdraví, podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před 
zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z 
povolání a potřebnou součinnost 
 
Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je: 
alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou; 
odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
 za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané oboru, ve kterém fyzická osoba 
bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci; 
doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti; 
zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let 
 
 
9.2 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Plnění požadavků: 
na zajištění staveniště: 
Stávající drátěné oplocení (výška 2,0 m) a zelený pás odděluje provoz areálu od přilehlého okolí, 
čímž je zamezený přístup nepovolaných osob na staveniště. Staveniště bude od provozu skládky 
odděleno mobilní oplocením podle návrhu zařízení staveniště. 
Pracovníci skládky jsou plně obeznámeni s možnými riziky a nebezpečím v blízkosti staveniště. 
Nepoužívané prohlubně a jámy byly zasypány v rámci postupu výstavby objektu. 
Staveniště je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Kontroly zabezpečovacího aparátu 
provádí stavbyvedoucí s vedoucími čet jedenkrát týdně. Bezpečnostní značení je plněno v rámci 
zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Na staveništi se nebudou vyskytovat osoby jinak zrakově a pohyblivě disponovaní, proto 
nebudou přijata žádná mimořádná opatření. 
Výskyt vozidel na staveništi je řešen podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále podle vyhlášky č. 153/2003 Sb.,  
vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb. 
Hlavní výstavba se částečně nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí a staveb, proto byla 
projata opatření proti jejich možnému poškození. Jedná se ochranu vodovodu DN 450 při severní 
části objektu SO02. Ochranné pásmo je na povrchu vyznačeno trasírkami a komunikace, která na 
povrchu protíná trubní vedení je doplněno roznášecími ocelovými deskami. 
Během provádění prací jsou plněny požadavky podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Veškeré plochy jsou stabilní nebo upraveny tak aby nedošlo k jejich destabilizaci při jakékoli 
prováděné činnosti na staveništi. 
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Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě i manipulaci na staveništi nijak 
neohrozí zdraví a hodnotu vyskytujících se osob a materiálu vzhledem k dodržování právním, 
technickým a technologickým předpisům. 
 
pro rozvod energie: 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi jsou navržena a provedena tak, že nejsou 
zdrojem jakéhokoli nebezpečí pro osoby vyskytující se na staveništi, vč. majetku. Zařízení odpovídá 
vedení rozvodu NN jako podzemní pomocí elektrických kabelů, které jsou zakončeny v rozvodné 
skříni o příkonu 22,9 kW (viz zařízení staveniště). Nachází se v blízkosti ZS01.2 – zázemí 
pracovníků a je viditelně označeno. 
Zařízení splňuje normové požadavky a je pravidelně kontrolováno oprávněno osobou na konci 
každé technologické etapy nebo při zdánlivém poškození. 
Vnitroareálové vedení nijak neomezuje ani neohrožuje provoz na staveništi, nebyla přijata, 
žádná mimořádná opatření. 
 
na venkovní pracoviště na staveništi: 
Užití zdvihacích montážních plošin je navrženo na počet pracovníků (2 osoby), zařízení a nářadí, 
materiál. Podmínka povětrnostního vlivu je závislá na mezní rychlosti větru 8 m/s. 
Všechny části pracoviště plní požadavek plné stability a stabilizace mobilních pracovních 
prostředků. 
Pracovní plochy, i mobilní, splňují normové požadavky a jsou pravidelně kontrolovány 
oprávněnou osobou na konci každé technologické etapy nebo při zdánlivém poškození. 
Skladování materiálu a strojů je řešeno níže. 
Přerušení činnosti v rámci ohrožení života a zdraví provádí, kterýkoli zaměstnanec v daném 
okamžiku a na základě rozhodnutí mistra nebo stavbyvedoucího se pokračuje v práci po odstranění 
nežádoucích a rizikových faktorů. Přerušení prací vyhlašuje stavbyvedoucí a na základě 
prozkoumání a odstranění problémů a nedostatků vyhlásí obnovení prací. 
V rámci změny klimatických a geologických podmínek provede zhotovitel nezbytná 
bezpečnostní a technologická opatření (činnost pracovníků a strojů) pro následné bezpečné 
pokračování ve výstavbě. 
Na staveništi nehrozí pády do hloubky kromě dočasných rýh pro základové konstrukce a 
technické zařízení budov. 
 
na obsluhu strojů: 
Obsluha strojů je plně seznámena s provozními a pracovními podmínkami v rámci probíhající 
technologické etapy v rámci únosnosti zeminy, sklony pojezdových rovin, přejezdy a mosty v rámci 
mimostaveništní dopravy. 
Při provozu stroje obsluha využívá stabilizační zařízení v rámci technických parametrů stroje. 
Obsluha během provozu stroje plně využívá signalizační zařízení. Pracovní prostor stroje je 
stanoven min na 2,0 m v rámci jeho prostorového objemu. 
 
při přepravě strojů: 
Nakládání, přeprava, skládání se provádí dle technických a bezpečnostních parametrů 
uvedených od výrobce. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, nesmí být v kabině tohoto stroje 
žádná osoba. 
Při skládání stroje musí být dopravní prostředek řádně zajištěn proti rozjezdu a překlopení, 
přičemž v jeho kabině a na ložné ploše se nesmí zdržovat žádná osoba. 
Při pohybu stroje na ložné ploše se s výjimkou obsluhy nesmí v blízkosti soupravy zdržovat 
žádné další osoby. 
Navádějící osoba nesmí být v blízkosti soupravy, ale musí být neustále ve vizuálním kontaktu 
s obsluhou stroje. 
 
skladování a manipulace s materiálem: 
Skladovací plochy jsou rovné, zpevněné a odvodněné. 
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Materiál je uložen tak, že nedochází k jeho deformaci a jinému poškozené, jeho poloha je plně 
stabilní a je zajištěno jeho bezpečné odebírání pomocí podkladů (hranoly) 
Upínání a odepínání prvků je prováděno ze zemně nebo bezpečné pracovní plošiny o výšce 
menší než 1,5 m (platí v rámci nezabudovaných prvků do konstrukce). 
montážní práce: 
Pracovníci provádějící montážní práce užívají bezpečnostní pomůcky stanovené v zákoně č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Stroje, zařízení a nářadí pracovníci užívají v souladu s technologickým předpisem a v rámci 
plnění BOZP. 
Vázací prostředky pro materiál užívají dle technologického předpisu a technického listu výrobce. 
Vertikální přeprava pracovníků není výše než 30 m (skutečná 11 m), proto není třeba zřizovat 
stavební výtah. 
Při odebírání dílců nesmí dojít k porušení a destabilizaci zbývajících prvků na skládce nebo 
ložné ploše dopravního prostředku. 
Zdvihání a přemisťování břemen (pracovníků) se provádí pouze při aktivní stabilizaci 
zdvihacího prostředku. 
Při manipulaci s břemeny se osoby zdržují c bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad 
místem montáže se mohou pracovníci přiblížit a provést jeho osazení. Břemeno se odjistí až po 
zajištění v místě uložení. 
Svislé prvky musí být během montáže zajištěny proti překlopení dle technologického předpisu. 
Následující dílec se smí osadit až poté, co je předešlý dílec bezpečně uložen a místě určení. 
Ocelová konstrukce musí být po dobu montáže trvale uzemněna. 
 
 
9.3 Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
 
Plnění požadavků: 
zajištění proti pádu technickou konstrukcí: 
Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany 
proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v technické dokumentaci. 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní 
tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více 
středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou. 
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření 
provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se 
odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky: 
Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky 
(pracovní polohovací systémy); 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je: 




zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno. 
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
používání žebříků: 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou 
pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě 
přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 
m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, 
aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 
provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán 
pouze pro výstup a sestup. 
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny 
proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku 
nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
Pří práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
 
zajištění proti pádu předmětů a materiálu: 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že 
jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po 
jejím ukončení. 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 
osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci nebo technickém 
listu strojních zdvihacích plošin. 
 
zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí: 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 
vyloučení provozu; 
konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem 
práce ve výšce; 
ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné 
pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o 
výšce nejméně 1,1 m; 
dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m; 
2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m; 
2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m; 
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1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu. 
Práce nad sebou nebudou probíhat v soustavně probíhajících činností. Jakmile bude dokončena 
práce ve výšce, začne práce pod ní. 
 
práce na střeše: 
Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti: 
pádu ze střešních plášťů na volných okrajích; 
propadnutí střešní konstrukcí. 
Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost 
mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že 
jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, 
pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou 
konstrukcí. 
Práce budou probíhat z montážních plošin a pracovníci pohybující se přímo po střešním plášti 
budou připevněni lezeckým vázáním. 
 
dočasné stavební konstrukce: 
Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou 
osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O 
předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné 
dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u: 
typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m; 
pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány 
jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
Tyto konstrukce nebudou zřízeny. 
 
shazování předmětů a materiálu: 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že: 
místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 
apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo 
materiálu; 
materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení; 
je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.  
 
přerušení práce ve výškách: 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje: 
bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy; 
čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 
6 stupňů Bf); 
dohlednost v místě práce menší než 30 m; 
teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
 
krátkodobé práce ve výškách: 
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Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků 
se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným 
způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných 
nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
 
 
9.4 Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Plnění požadavků: 
na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců: 
Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných břemen a na 
namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u pojízdného zařízení jeho 
stabilita s ohledem n a předpokládané podmínky provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se 
pohybuje. 
Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 
Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 
Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky podstatné 
pro jejich bezpečné použití. 
Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 
 
na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen: 
Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná 
kontrola a údržba zařízení. 
Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 
zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha 
nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu. 
Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a za 
plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 
Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována dvěma 
nebo více zařízeními. 
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10 Statický výpočet předpjatého prvku 
10.1 Technická zpráva 
10.1.1 Návrh prvku, jeho zatížení, průběh napětí a omezení trhlin 
Návrh průřezu a jeho charakteristiky 
Výpočet stálého zatížení [kN/m], které je při zatěžovací šířka a = 6 m  zatížení q =20,889 kN/m. Stanovení ohybového momentu od stálého a proměnného zatížení podle obecného vztahu pro 
prostý nosník M =  ∙ (∑ zatížení) ∙ l, max. hodnota charakteristického momentu charakteristické kombinace je 1069,220 kNm. 
Pro stanovení výšky průřezu zvolíme šířku průřezu 400 mm. Dále vypočítáme podle příslušných 
vztahů součinitel β =  [1 − (1 − γ) ∙ (1 − 2κ)] = 0,14 (stanovení dílčích součinitelů je uvedeno a vyřešeno ve statickém výpočtu) a napětí R = 0,45 ∙ f = 20,250 MPa.  
Výška průřezu je tedy stanovena pomocí vztahu h = α ∙∙ (koeficient α – viz výpočet), pro 
bezpečnější mez je hodnota stanovena na 1,1 m. Podmínka polohy průřezu   ≤ 3,5 je splněna.  
Zatížení vazníku 
Vlastní tíha vazníku je dána  q je dána součinem plochy průřezu [m] ∙ obj. tíhou [kN/m], a její hodnota je tedy 6,13 kN/m. Ostatní stálé zatížení (profilovaný plech, spádové klíny, ŽB panely 
SPIROLL) je q = 0,96 kN/m. Proměnné zatížení (sníh, vítr) jsou q = 2,688 kN/m a q =1,556 kN/m. 
Kombinace zatížení pro mezní stav použitelnosti jsou použity dle eurokódu ČSN EN 1990 – zásady 
navrhování konstrukcí: 
charakteristická kombinace - rce 6.14b: G + Q + ψ,  ∙ Q,  = 1032,187  kNm, častá kombinace - rce 6.15b: G + ψ ∙ Q + ψ,  ∙ Q,  = 911,951 kNm, kvazistálá kombinace - rce 6.16b: G + ψ,  ∙ Q,  = 869,717 kNm, Kombinace zatížení pro mezní stav únosnosti je stanovena podle rovnic: 




Charakteristická pevnost betonu v tlaku: fck =45 MPa; dílčí součinitel spolehlivosti materiálu  ϒc = 1,5; návrhová pevnost betonu v tlaku: fcd =30 MPa; charakteristická pevnost betonu v tlaku: fctm = 3,8 MPa; poměrné přetvoření betonu: εcu3 = 0,0035; součinitel dlouhodobě působící na pevnost v tlaku: αcc =1,0; součinitel efektivní výšky tlačené zóny λ = 0,8. 
 
výztuž: FREYSSINET Y 1770 S7 T15 - A 
Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu ϒs = 1,15 (betonářská výztuž); modul pružnosti oceli Ep = 195 GPa (PPP); smluvní mez kluzu f¦, = 1557,143 MPa; mez kluzu: f¦§ = 1354,037 MPa. Rast pro předpínací výztuž je 60/60 mm. Krytí výztuže je výpočtem stanoveno na 35 mm, z konstrukčních 
důvodů je však osová vzdálenost od spodního líce 60 mm a bočnic pásnice 80 mm. Vyrovnávací délka 
je stanovena pro lineární rozdělení napětí 1367,7 mm. 
 
Průběh napětí v čase v PPP 
Maximální vnesené napětí do výztuže σ¦, se stanoví jako minimální napětí ©0,8f¦; 0,9f¦,ª což je 1401,429 MP. 
Normové napětí od vnesení předpětí  bylo určeno jako minimální napětí příslušných redukovaných 
napětí (viz výpočet), σ¦,() = 1261,286 MPa MPa 
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Podmínky návrhu: Dolní napětí vychází ze vztahu pružnosti σ§ f − «¬­® − «¬­∙¯°± +
č²³´á
°± ; σ§ ≤ 0. Odtud získáme hodnotu síly předpětí Pµ = 1936,463 kN. Předpokládaná ztráta napětí je 25%. Nyní byla stanovena celková plocha předpínacích lan A¦ z podílu síly předpětí a napětí po vlivu ztrát 
předpětí, což je 1378 mm. Počet lan je tedy 10 ks. 




°· = −12,234 MPa. Návrh vyhoví na podmínky 0,6 f < σ [ −27 < −12,234 MPa\ a 0,45 f < σ [ −20,25 < −12,234\.   
Ověření na vznik trhlin v podporách při vnesení napětí 
Hodnota předpínací síly je 1765,800 kN. Napětí v horní části je 6,382 MPa, charakteristická pevnost 
betonu v tahu f¹ = 3,8 MPa, z čehož plyne, že je nutná separace předpínacích lan. V dolní části průřezu je napětí −20,368 MPa a redukovaná charakteristická pevnost betonu v tlaku 
je −18,9 MPa, podmínka f[¹\ > σ  ⟹  −18,9 < −20,368 MPa … nevyhoví. Vznik-li by podélné 
trhliny, proto je nutná separace lan. 
 
Separace předpínacích lan 
Vzdálenost, po kterou je nutná separace lan určíme z výrazu M»¼½ = 0,5 ∙ g ∙ l ∙ x¦ − 
−0,5 ∙ g ∙ x¦. Ohybový moment ve vzdálenosti plného předpětí [od σ§\ je stanoven z pružnosti 
průřezu jako M[¼\ = W§ ¾− «²® −
«²∙¯
°± + 0,45 ∙ f¿ a jeho hodnota je 7,160 kNm. Hodnota x¦ se určí úpravou kvadratické rovnice pro M[¼\ [viz výpočet\. Separace musí být provedena do vzdálenosti 
max. 6 m od líce prvku. 
 
10.1.2 Ideální průřez a ztráty předpětí 
Ideální průřez 
Plocha průřezu se stanoví jako součet plochy betonu v průřezu a součinu plochy PPP a součinitele 
modulu pružnosti. Ideální plocha průřezu je tedy 0,2601m. Odtud zjistíme posun těžiště o0,0134 m. 




U ztráty pokluzem ∆σÂ je uvažován pokluz kotvy w = 0,01 m a délku výrobní linky l¦ = 60 m. 
Hodnota ztráty je podle výrazu  −E¦ ÂÃ¼ = −32,500 MPa. 
Ztráta přetvořením opěrného zařízení: ∆σ zohledňuje světlou délku linky l = 57 m a přetvoření 
linky ∆l = 0,005 m. Ze vztahu −E¦ ∆Ã²Ã² ∙

∙  je stanovena hodnota ztráty −7,697 MPa.  
Ztráta relaxací je dána dobou počátečního napětí t = 0,083 hod, ztrátou relaxací ρ = 2,5%, korekčním součinitelem μ a napětím při vnesení předpětí.  
Z rovnice  ∆ÅÆÅ¼Ç = −0,66 ∙ ρ ∙ e
È,∙É ¾ ¹¿
,ÊË[É\ ∙ 10Ë je určena hodnota ztráty −7,180 MPa. Dále 
pak při t = 24 hod je ztráta −17,387 MPa; t = 6384,6 hod −41,608 MPa; při t = 6408,5 dnů 
−28,008 MPa. 
Ztráta vlivem rozdílu teplot je ovlivněna teplotami dráhy [T = 40°C\, lan [T¦ = 65°C\, vzduchu 
[T = 10°C\ a součinitelem teplotní roztažnosti pro beton i výztuž 1 ∙ 10ËK. 
Ze vztahu ¼ÌÍ²∙Ã²[Î²ÎÏ\Í¼∙Ã¼»Î¼ÎÏ½ÐÃ¼  má ztráta hodnotu −51,675 MPa. 
Ztráta okamžitým pružným přetvořením vzniká součtem působících ztrát [viz výše\ vč. ztrát od 
zatížení ∆σ¦¯ = −98,980 MPa. Skutečné napětí ve výztuži tedy je σ¦ = 1201,853 MPa  
 
Provozní ztráty: 
Ztráta změnou předpětí okamžitým pružným přetvořením je ovlivněna smrštěním betonu 
[−82,688 MPa\, ztráta relaxací při t až tµ je −19,807 MPa, napětí v betonu v úrovni předpínací výztuže [−69,919 MPa\ a dotvarováním [−69,919 MPa\. Celkové ztráta provozního zatížení =
157 
 
−140,606 MPa.  Celkové napětí se ztrátami je dáno vztahem σ¦µ = σ¦ + ∆σ¦,ÑÑÒ − ∆σ¦¯Ó =
11103,740 MPa [dlouhodobé zatížení\ .  
Přehled ztrát v polovině délky a podpoře viz příloha 10.1.4 – souhrnná tabulka ztrát napětí a 
výpočet napětí pro průřezy P1 až 3 viz příloha 10.1.3 – souhrnná tabulka pro výpočet napětí. 
 
10.1.3 Mezní stavy 
Mezní stavy omezení napětí a kontroly trhlin 
Omezení napětí v betonu je určeno ze součinu redukce a předpínací síly pro horní a dolní část 
průřezu: P,Ô¦ f 1650,930 kN, P, ÕÖ = 1493,698 kN.  
Posouzení vzniku podélných trhlin v prvku je dána napětím v horní a dolní části průřezu ze vztahu 




ÙÇ z , obdobně i dolní). Podle typu zatížení posuzujeme napětí podel podmínek σ < 0,6f a σ§ < 0,6f. vznik podélných a kolmých trhlin v prvku [charakteristická kombinace\ 
horní vlákna prvku: σ = −11,653 MPa , podmínka: −0,6 f < σ   ⟹   vyhoví dolní vlákna prvku: σ§ = −0,114 MPa, podmínka: f¹ > σ§   ⟹   vyhoví dekomprese (častá kombinace) 
horní vlákna prvku: σ f −9,712 MPa, podmínka: 0 > σ   ⟹   vyhoví dolní vlákna prvku: σ§ f −1,963 MPa, podmínka: 0 > σ§   ⟹  vyhoví lineární dotvarování [kvazistálá kombinace\ 
horní vlákna prvku: σ = −9,031 MPa, podmínka: −0,45 f < σ   ⟹  vyhoví dolní vlákna prvku: σ§ = −2,612 MPa  Je zřejmé, že průřez je navržen tak, aby nevznikly tahové thliny. Na dané podmínky vyhoví všechny 
kombinace při horním i dolním napětí. 
Tažená výška průřezu je dána vztahem ∙Å±Å±ÑÅ·. Pro charakteristickou kombinaci zatížení bude x¹ = 0,017 m, díky čemuž vyhoví, protože maximální výška tahu v betonu od výztuže je 0,025 mm. Pro třídu prostředí XC1 není dekomprese vyžadována pro žádnou kombinaci. 
 
Omezení napětí v předpínací výztuži 
Střední hodnota napětí ve výztuži na konci životnosti je 1115,789 MPa (vyhoví podle podmínky 
σ¦µ + ∆σ¦¯Ú ≤ kËf¦) a ihned po zatížení ostatním stálým a proměnným zatížení je 1256,395 MPa 
[vyhoví podle podmínky σ¦µ − ∆σ¦,ÑÑÒ + ∆σ¦¯Ú ≤ kËf¦\. 
 
10.1.4 Mezní stav únosnosti 
Posouzení porušení momentem a normálovou silou 
Předpětí výztuže je 1572,314 kN, její přetvoření ε¦ = 5,851 ∙ 10. Mezní přetvoření je 6,944 ∙ 10. 
Maximální možná změna napětí ∆σ¦ je dána rozdílem meze kluzu výztuže a celkovým napětím, což je 
213,095 MPa. Změna velikosti předpínací síly je 268,500 kN. Plocha tlačeného betonu je dána vztahem 
Û´Ü´Ñ∆Ý¼
Ö¶±  a hodnota je 0,0614 m. Výška tlačené oblasti x f 0,1918 m. Síla v tlačeném betonu F je dána vztahem f§ ∙ A o hodnotě 1840,814 kN. Posouzení mezního stavu je provedeno podle podmínek M§ > M¹Þ¹ pro ohybový moment a  N§ > N¹Þ¹ pro normálovou sílu. Moment únosnosti je stanoven jako M§ f F ∙ z + ∆F¦ ∙ z¦ o hodnotě 994,578 kNm. Normálová síla únosnosti je 1840,814 kN. Návrhový moment je M§ f1337,925 kNm. Z výše uvedené podmínky tedy plyne, že průřez vyhoví na ohybový moment a na 
normálovou sílu. Jedná o posouzení průřezu v polovině délky. 
Průřez u podpory pak návrhová předpínací síla P§µ f 1656,255 kN a složení účinků svislého zatížení a předpínací síly  N¹Þ¹ f γ¦ ∙ P§ f 1656,255 kN. Ohybový moment M¹Þ¹ = M§,[¼\ + γ¦ ∙ Pµ ∙
eß = −570,404 kNm. Normálová síla meze únosnosti: N§ =  η ∙ f§ ∙ A = 2763,348 kN, podmínka: 





Posouzení porušení posouvající silou 
Posouvající síla v čase t f 50 let je  V§ f 297,317 kN. Posouvající síla ve vzdálenosti d od líce podpory V§ f V§ − f§(d + 0,5 ∙ u) f 260,406 kN . Dále je stanovena kotevní délka tahové síly 
l¦§ = l¦¹ + Íá∙ø»Ö¼±Å¼¬½Öâ¼± = 1422,7 mm. Posouzení styčníku u podpory je odvislá od stanovení tahových a tlakových sil ve styčnících viz 
příloha 1.10.3 – styčník s tlakovými a tahovými silami. Z toho plyne napětí v tlačené diagonále 
σ§ f Ý¶±ãä∙ã f 5,055 MPa, podmínka: σ§ < σ§, ⟹ vyhoví. Dle únosnost taženého pásu F§ > F¹§ ⟹ vyhoví, není tedy nutné připočíst předpínací lana (lana jsou připočtena). Smyková výztuž je pro délku 1 m 5,1 ks ⟹ 6 ø 10, s = 195 mm, sklon třmínků α = 90⁰, ø třmínků dÂ = 10 mm, konstrukční výztuž 4 ø18 ⟹ A f 1080 ∙ 10m .  
Posouzení ve vzdálenosti d od líce podpory 
Návrhová únosnost ve smyku: V§, f V§, + V§,Õ f 289,934 kN, podmínka V§, > V§ ⟹vyhoví není tedy nutný návrh smykové výztuže. Bude použita konstrukční výztuž po 195 mm. 
Stupeň vyztužení ρÂ f Aswss∙bw∙sin α f 2,3‰  a minimální stupeň vyztužení ρÂ, Õ f
0,08æfck
fyk f 1,3‰, podmínka: ρÂ > ρÂ, Õ ⟹ vyhoví.  
 







druh betonu C45/55 
mezní přetvoření 
εÔ = −0,0035%  součin. mater. γ f 1,5 součin. výšky tlačené zóny 





FREYSSINET Y 1770 T15  
součin. mater. γ f 1,15 součin. předpětí  
γ¦ f 1,00  charakter. síla na mezi kluzu 
F¦, f 218 kN  
f¦, f Ý¼,Ïã®¼ã f
∙ç
À f  

















součin. předpětí α f 1,05 
(plně předpětí) 
součin. γ f 0,415 
součin. κ f 0,175 
 
zvolená šířka profilu prvku 
bÂ f 400 mm 
10.2 Vstupní údaje a předpoklady 
10.2.1 Materiálové charakteristiky 
 
a) beton 
charakteristická pevnost v tlaku: f f 45 MPa 
návrhová pevnost v tlaku: f§ f Ö¶­è¶ f
ÀË
,Ë f 30 MPa 
pevnost v tahu: f¹ f 3,8 MPa modul pružnosti: E f 36 GPa střední hodnota pevnosti v tlaku: f = f + 8 = = 45 + 8 = 53 MPa  
 
b\ předpínací výztuž 
charakteristická pevnost v tahu: f¦ = 1770 MPa 
smluvní mez kluzu: f¦, = 1557,143 MPa 
návrhová pevnost v tahu: f¦§ = Ö¼,Ïã­è³ =
ËËÊ,À
, = 1354,037 MPa 
modul pružnosti: E¦ = 195 GPa  
průměr lana: ø¦ = 15,3 mm 
plocha lana: A¦ = 0,00014 m 
 
 
10.2.2 Předběžný návrh prvku 
 
10.2.2.1. Zatížení – předběžný odhad 
 tloušťka zat. šířka tíha zatížení 
vrstva [m] [m] [kN/m2; m3] [kN/m] 
1 --- 6 0,16 0,960 
2 --- 6 0,078 0,468 
3** 0,39 6 0,3 0,702 
4 --- 6 2,284 13,704 
5* 0,0337 6 25 5,055 
*tloušťka je určena z ø prvku 
** průměrná výška  q f 20,889 
ohybový moment od vnějších zatížení: M f  ∙ q ∙ L f 
f  ∙ 20,889 ∙ 18 f 846,005 kNm   
10.2.2.2. Určení základních rozměrů prvku 
I. Stádium pevnosti betonu v tlaku: R f 0,45 ∙ f f f 0,45 ∙ 45 f 20,250 MPa  
součinitel β f  [1 − (1 − γ) ∙ (1 − 2κ)] f 
f  [1 − (1 − 0,415) ∙ (1 − 2 ∙ 0,175)] f 0,140  
výška profilu prvku: h f α ∙∙ f 1,05 À,Ë∙
ç
,À∙,À∙,Ë∙é f 





1 revize střechy 
2 profilovaný plech 
3 spádové klíny 
4 ŽB panely SPIROLL 

















































10.2.3 Vstupní údaje 
 
10.2.3.1. Parametry návrhu 
rozpětí prvku: L = 18 m 
životnost prvku: 50 let 
osová vzdálenost prvků: a = 6 m 
 
10.2.3.2. Průřezové charakteristiky 
plocha průřezu prvku: A = 0,2525 m 
těžiště prvku od okraje: 
horní - t = 0,550 m; dolní - t§ = 0,550 m 
moment setrvačnosti: I = 3,335 ∙ 10 mÀ 
průřezové moduly prvku: 
horní - W = 6,064 ∙ 10 m; dolní - W§ = 6,064 ∙ 10m 
jádrové úsečky prvku: 




10.3 Zatěžovací stavy a vnitřní síly 
10.3.1 Stálé zatížení 
 
 
10.3.1.1. Vlastní tíha 
charakteristické zatížení g: 
 „1 m“ profil tíha zatížení 
vrstva [m] [m2] [kN/m3] [kN/m] 
1 1 0,2525 25 6,313 
 g = 6,313 
 
10.3.1.2. Ostatní stálé zatížení 
charakteristické zatížení g: 
 tloušťka zat. šířka tíha zatížení 
vrstva [m] [m] [kN/m2; m3] [kN/m] 
1 --- 6 0,078 0,468 
2 0,39 6 0,300 0,702 
3 --- 6 2,284 13,704 
 g = 14,874 
 
10.3.2 Proměnné zatížení 
10.3.2.1. Užitné 
charakteristické zatížení q: 
 tloušťka zat. šířka tíha zatížení 
vrstva [m] [m] [kN/m3] [kN/m] 




1 profilovaná plech 
2 spádové klíny 
3 ŽB panely SPIROLL 
1 revize střechy 
Obr. 10.2.23 – návrh průřezu 
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výchozí základní rychlost  
větru v, = 22,5 m/s 
součinitel směru c§ Ò = 1,0 
součinitel ročního období 
c¯ÞÕ = 1,0  výška z = h = 10,32 m 
z = 2,0; z,ÙÙ = 0,05 
ortografie cÞ = 1,0 
hustota větru ρ = 1,25 Ûç 
součinitel turbulence k = 1 
 
přehled oblastí a jejich 
rozměrů viz příloha 10.1.1 – 
větrné oblasti 
 
řez alternativou haly ŽB 
prvků viz příloha 10.1.2 – 











zatížení sněhem na zemi 
s = 0,7 kN/m   
tvarový součin: μ  = 0,8 [úhel střechy je < 30°\  
součin. expozice: 
C¯, = 0,8   
[nechráněná krajina\  





Statické schéma prvku je 













1\ vítr q: základní rychlost větru: v = c§ Ò ∙ c¯ÞÕ ∙ v, = 1 ∙ 1 ∙ 22,5 = 
= 22,5 m/s  
součin. terénu: kÒ = 0,19 ê ëÏëÏ,ììí
,Ê
= 0,19 ¾ ,Ë¿
,Ê = 0,246 
drsnost terénu: cÒ = kÒ ∙ ln ¾ ëÏ¿ = 0,246 ∙ ln ¾
,
 ¿ = 0,404 
střední rychlost větru: v = cÒ ∙ cÞ ∙ v = 0,404 ∙ 1 ∙ 22,5 = = 9,082 m/s  
turbulence: l = ¶Ü∙ÃÕ¾ ·îÏ¿
= ∙ÃÕ¾ãÏ,çáá ¿
= 0,609 
maximální dynamický tlak: q¦ = [1 + 7l\  ∙ ρ ∙ v = 
= [1 + 7 ∙ 0,609\  ∙ 1,25 ∙ 9,082 = 0,271 kN/m  vnější tlak větru: w¯ = c¦¯,ï ∙ q¦ = 0,96 ∙ 0,271 = 0,261 kN/m 
charakteristické zatížení q: 
 
tloušťka zat. šířka tíha zatížení 
[m] [m] [kN/m2] [kN/m] 
--- 6 0,261 1,566 
 q = 1,566 
 
2\ sníh q: zatížení sněhem: s = μ  ∙ C¯, ∙ C¹ ∙ s = 0,8 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 0,7 = 
= 0,448 kN/m  
charakteristické zatížení q: 
 tloušťka zat. šířka tíha zatížení 
 [m] [m] [kN/m2] [kN/m] 
 --- 6 0,448 2,688 
 q = 2,688 
 
 
10.3.3 Vnitřní síly 
a\ charakteristická posouvající síla: V =  ∙ f ∙ L = 
=  ∙ 26,401 ∙ 18 = 237,605 kN   
b\ charakteristický ohybový moment od vlastní tíhy: 
M =  ∙ g ∙ L =

 ∙ 6,313 ∙ 18 = 255, kNm   
c\ charakteristický ohybový moment od proměnného zatížení: 
M¢ =  ∙ q ∙ L =

 ∙ 5,214 ∙ 18 = 211,167 kNm   
d\ charakteristický ohybový moment charakteristické kombinace: 
M =  ∙ f ∙ L =










kombi ðñòó ðñôó ðõó 
charak. 0,6 0,5 0,7 
častá 0,2 0,2 0,5 
kvazi. 0 0 0,3 
součinitelé příznivosti: 
γ¡ = 1,35;   γ¢ = 1,50;  
ξ = 0,85  
 
G = stálé zatížení  P = předpětí ⟹ 0  Q = nejvýznamnější  proměnné zatížení ⟹ 
⟹ zatížení sněhem  
Q,  = další proměnné  







































10.3.4 Kombinace zatížení 
10.3.4.1. Mezní stav použitelnosti 
charakteristická: 
rce 6.14b: G + Q + ψ,  ∙ Q,  = [6,313 + 14,874\ + 2,688 + 0,6 ∙ 
∙ 1,566 + 0,7 ∙ 0,960 = 25,486 kN/m = f§,,  
častá: 
rce 6.15b: G + ψ ∙ Q + ψ,  ∙ Q,  = [6,313 + 14,874\ + 0,2 ∙ 
∙ 2,688 + 0,2 ∙ 1,566 + 0,5 ∙ 0,960 = 22,517 kN/m = f§,,  
kvazistálá: 
rce 6.16b: G + ψ,  ∙ Q,  = [6,313 + 14,874\ + 0 ∙ 1,566 + 0,3 ∙ 
∙ 0,960 = 21,475 kN/m = f§,,  
 
e\ návrhový ohybový moment od vlastní tíhy: 
M§ =  ∙ G ∙ L =

 ∙ 15,12 ∙ 18 = 255,656 kNm   
f\ návrhový ohybový moment ostatního stálého zatížení: 
M§ =  ∙ G ∙ L =

 ∙ 33,137 ∙ L = 602,397 kNm   
g\ návrhový ohybový moment od proměnného zatížení: 
M¢§ =  ∙ »Q + ∑ ψ,  ∙ Q, ½ ∙ L =

 ∙ 22,5 ∙ 18 = 174,134 kNm   
h\ návrhový ohybový moment charakteristické kombinace: 
M§ =  ∙ f§,, ∙ L =

 ∙ 64,007 ∙ 18 = 1032,187 kNm   
i) návrhový ohybový moment časté kombinace: 
Mö =  ∙ f§,, ∙ L =

 ∙ 63,519 ∙ 18 = 911,951 kNm   
j\ návrhový ohybový moment kvazistálé kombinace: 
Mö =  ∙ f§,, ∙ L =

 ∙ 63,519 ∙ 18 = 869,717 kNm   
10.3.4.2. Mezní stav únosnosti 
rce 6.10a: ∑ γ¡ ∙ G + γ¢, ∙ ψ, ∙ Q + ∑ γ¢,  ∙ ψ,  ∙ Q,  = = 1,35 ∙ [6,313 + 14,874\ + 1,5 ∙ 0,5 ∙ 2,688 + [0,6 ∙ 1,566 + 0,7 ∙
0,96\ = ÷÷, ñ÷ø óùú =  ûü,ý   
rce 6.10b: ∑  ξ ∙ γ¡ ∙ G + γ¢, ∙ Q + ∑ γ¢,  ∙ ψ,  ∙ Q,  = 0,85 ∙ ∙ 1,35 ∙ [6,313 + 14,874\ + 1,5 ∙ 2,688 + [0,6 ∙ 1,566 + 0,7 ∙
0,96\ = 30,473 Û =  f§,   
návrhová posouvající síla: V =  ∙ f ∙ L = 
=  ∙ 33,035 ∙ 18 = 297,317 kN   
návrhový ohybový moment charakteristické kombinace: 
M§ =  ∙ f§, ∙ L =










































































ሺଵ,ଵ ଴,ସ⁄ ሻభ య⁄ ⟹	45 ൏ 49,964	…	vyhoví	
୦
ୠ ൑ 3,5 ⟹
ଵ,ଵ





max൛2ø୮;	d୥ൟ ൌ maxሼ2 ∙ 15,3; 	16ሽ ⟹ 60	mm		
bሻ	horizontální	vzdálenost	výztuže:	








max	൛c୫୧୬,ୠ; 	c୫୧୬,ୢ୳୰ ൅ ∆cୢ୳୰,ஓ െ ∆cୢ୳୰,ୱ୲ െ ∆cୢ୳୰,ୟୢୢ; 10	mmൟ ൌ			
max	ሼ23; 	20 ൅ 0 െ 0 െ 0; 10	mmሽ ൌ23	mm		
nominální	krycí	vrstva:		









σ୮,୫଴ሺ୶ሻ ൌ min൛0,75f୮୩; 0,85f୮଴,ଵ୩; 0,9σ୮,୫ୟ୶ൟ ൌ		




















σ୮ୟ ൌ σ୮ୟ,୫ୟ୶ ൌ σ୮,୫଴ሺ୶ሻ ൌ 1261,286	MPa		
	
10.4.4.2.	Stanovení	množství	výztuže	
celková	plocha	lan:	A´୮ ൌ ୔ಮౡ஢౦,ౣబሺ౮ሻ ൌ
ଵଷ଴ଷ,଺ଵ଼∙ଵ଴య
ଵଶ଺ଵ,ଶ଼଺ ൌ 1378	mmଶ		
počet	lan:	n୮ ൌ ୅´౦୅౦భ ൌ
ଵଷ଻଼





െ0,6	fୡ୩ ൌ െ0,6 ∙ 45 ൌ	ൌ െ27	MPa		




délka	 mezi	 a୮	 a	 horním	
povrchem	d ൌ h െ a୮ ൌ	
ൌ 1100 െ 90,7 ൌ 1009,3	mm		
excentricita	 lan	 od	 těžiště	 ø	
e୮ ൌ tୢ െ a୮ ൌ 0,550 െ
െ0,0907 ൌ 0,4593	m		
plocha	použitých	lan	
A୮ ൌ n୮ ∙ A୮ଵ ൌ 10 ∙ 1,40 ∙		






































předpínací	síla:	Pஶ୩ ൌ n୮ ∙ A୮ଵ ∙ σ୮ୟ ∙ ztráty ൌ	
ൌ 10 ∙ 1,40 ∙ 10ିସ ∙ 1261,286 ∙ 10ଷሺ1 െ 0,25ሻ ൌ 1324,350	kN		










podmínka:	0,6	fୡ୩ ൏ σ୦ 	⟹	െ27 ൏ െ12,234	MPa…vyhoví	podmínka:	0,45	fୡ୩ ൏ σ୦ 	⟹	െ20,25 ൏ െ12,234	MPa…vyhoví		
10.4.4.4.	Průřezové	charakteristiky	průřezu	a	ideálního	průřezu	
podíl	modulů	pružnosti:	ω ൌ ୉౦୉ౙౣ ൌ
ଵଽହ
ଷ଺ ൌ 5,417	
plocha	ideálního	ø:	A୧ ൌ Aୡ ൅ ω ∙ A୮ ൌ	
ൌ 0,2525 ൅ 5,417 ∙ 0,0014 ൌ 0,2601mଶ		
vzdálenost	těžišť	ideál.	ø	a	beton.	ø:	t୧ ൌ ன∙୅౦∙ୣ౦୅౟ ൌ	
ൌ ହ,ସଵ଻∙଴,଴଴ଵସ∙଴,ସହଽଷ଴,ଶ଺଴ଵ ൌ 0,0134	m		
excentricita	lan	od	těžiště	ideál.	ø:	e୮୧ ൌ e୮ െ t୧ ൌ	
ൌ 0,4593 െ 0,0134 ൌ 0,4459	m		
vzdálenost	těžiště	ideál.	ø	od	horního	líce:	zୡ୧ ൌ t୦ െ t୧ ൌ	ൌ 0,550 െ 0,0134 ൌ 0,5634	m		
vzdálenost	těžiště	ideál.	ø	od	dolního	líce:	z୲୧ ൌ tୢ െ t୧ ൌ	ൌ 0,550 െ 0,0134 ൌ 0,5366	m		
moment	setrvačnosti	ideál.	ø:	I୧ ൌ Iୡ ൅ Aୡt୧ଶ ൅ ωA୮e୮୧ଶ ൌ	







souč.	dlouhodobých	účinků	na	pevnost	betonu	αୡ୲ ൌ 1,00	pevnost	betonu	v	tahu:	fୡ୲୫ ൌ 0,7 ∙ Eୡ୫ ൌ 0,7 ∙ 36 ൌ 2,66	MPa		návrhová	hodnota	pevnosti	betonu	v	tahu	během	uvolnění	lan:	
fୡ୲ୢ ൌ ஑ౙ౪∙଴,଻∙୤ౙ౪ౣஓౙ ൌ
ଵ∙଴,଻∙ଶ,଺଺
ଵ,ହ ൌ 1,241	MPa		




základní	délka	přenosu	předpínací	síly:	l୮୲ ൌ ஑భ஑మø౦஢౦ౣబ୤ౘ౦౪ ൌ	
ൌ ଵ∙଴,ଵଽ∙ଵ଼∙ଵଶ଺ଵ,ଶ଼଺ଷ,ଽ଻ଶ ൌ 923,0	mm		
návrhová	délka	přenosu	předpínací	síly:	l୮୲ଵ ൌ 0,8 ∙ l୮୲ ൌ	
ൌ 0,8 ∙ 923,0 ൌ 738,4	mm		
návrhová	délka	přenosu	předpínací	síly:	l୮୲ଶ ൌ 1,2 ∙ l୮୲ ൌ	
ൌ 1,2 ∙ 923,0 ൌ 1107,6	mm		
vyrovnávací	 délka	 ሺpředpoklad	 lineárního	 rozdělení	 napětíሻ:	
lୢ୧ୱ ൌ ටl୮୲ଶ ൅ dଶ ൌ ඥ923ଶ ൅ 1009,3ଶ ൌ 1367,7	mm	
	
	












f¹(¹) f 0,7 ∙ 3,8 f 2,66 MPa  f(¹) f 0,6 ∙ 0,7 ∙ 45 =  
= 18,90MPa  
f f 0,45 ∙ 45 = 
= 20,25 MPa             úprava kvadratické rovnice pro M[¼\: x¦  x¦ ∙ l p ¸Ï­[¼\,Ë∙ÓÏ­   
x¦ã,á f Ã∓
ÃáÀ∙∙¸Ï­[¼\Ï,	∙Ï­∙    přesah za podporou  pp f 0,150 m              uvažovaný pokluz kotvy w f 0,01 m délka výrobní linky l¦ f 60 m    
10.4.6 Ověření průřezu na vznik trhlin v podpoře při vnesení napětí předpínací síla: P f n¦ ∙ A¦ ∙ σ¦ f 10 ∙ 1,4 ∙ 10À ∙ 1261,286 ∙ ∙ 10 f 1765,800 MPa   10.4.6.1. Napětí v krajních vláknech uvažujeme pevnost betonu při vnesení předpětí do prvku na 70% a\ horní vlákna: σ f  «²®¶ p «²∙¯¼°·  ¸Ï­°· f f  ÊË,,ËË p ÊË,∙,ÀËÈÀ,  0 f 6,382 MPa   podmínka: f¹[¹\ r σ  ⟹  2,85  6,382 MPa … nevyhoví b\ dolní vlákna: σ§ f  «²®¶  «²∙¯¼°± p ¸Ï­°± f f  ÊË,,ËË  ÊË,∙,ÀËÈÀ, p 0 f 20,368 MPa  podmínka I: f[¹\ r σ  ⟹  18,9  20,368 MPa … nevyhoví vzniknou podélné trhliny – je nutná separace lan podmínka II: f r σ  ⟹  20,25  20,368 MPa … nevyhoví  na lineární dotvarování – není nutná separace lan  10.4.6.2. Orientační ověření snížení namáhání separací lan ohybový moment od vlastní tíhy ve vzdálenosti plného předpětí [od σ§\ v místě x¦: M»¼½ f W§ ¾ «²®¶  «²∙¯¼°± p 0,45 ∙ f¿ f f 0,0606 ¾ ÊË,,ËË  ÊË,∙,ÀËÈÀ, p 0,45 ∙ 45¿ f 7,160 kNm   normálové napětí v horním líci: σ f  «²®¶ p «²∙¯¼°·  ¸Ï­»¼½°· f f  ÊË,,ËË p ÊË,∙,ÀËÈÀ,  Ê,, f 6,263 MPa   vzdálenost ø od podpory:  M[¼\ f 0,5 ∙ g ∙ l ∙ x¦  0,5 ∙ g ∙ x¦ ⟹ x¦ f 0,094 m  podmínka: x¦   l … ¾ ∙ 18 f 6¿  ⟹ 0,094  6 … vyhoví   délka separace lan: x f x¦ p p¦  l¦¹ f f 0,094 p 0,15  0,738 f 0,495 m    
10.4.7 Stanovení ztrát předpětí napětí od předpínací pistole:  σ¦, | σ¦ ⟹ σ¦ f 1401,429 MPa  počáteční síla při předpínání: P f n¦ ∙ A¦ ∙ σ¦ f f 10 ∙ 1,4 ∙ 10À ∙ 1401,429 ∙ 10 f 1962 kN   10.4.7.1 Krátkodobé – výrobní ztráty  probíhá na časovém intervalu 0-1 den   a\ ztráta vlivem tření: ∆σÉ f 0 MPa … jedná se o PPP  b\ ztráta pokluzem: ∆σÂ f E¦ ÂÃ¼ f 195 ∙ 10 , f 32,500 MPa  c\ ztráta postupným předpínáním: ∆σ¦¯¦ f 0 MPa    
Obr. 10.4.56-1 – řešený průřez 












μ ൌ ஢౦౟୤౦ౡ ൌ
ଵସ଴ଵ,ସଶଽ
ଵ଻଻଴ ൌ 0,792		
doba	podržení	tୡ୭୰ ൌ	ൌ 5	min ൌ 0,083	hod		
	
















tୟ ൌ tଶସ ൅ tୣ୯ ൌ			



















dሻ	ztráta	přetvořením	opěrného	zařízení:	∆σ୮୅ ൌ െE୮ ∆୪౗୪౗ ∙
୫ିଵ
ଶ∙୫ ൌ	








relaxace	je	od	podržení	napětí	ሺσ୮୧ ൌ σ୮଴ ൌ 1401,429	MPaሻ	
lana	jsou	2.	třídy	relaxace	
∆஢౦౨,౞౥ౚ
஢౦౟ ൌ െ0,66 ∙ ρଵ଴଴଴ ∙ e
ଽ,ଵ∙ஜ ቀ ୲ౙ౥౨ଵ଴଴଴ቁ
଴,଻ହሺଵିஜሻ ∙ 10ିହ ൌ		
ൌ ∆஢౦౨,౞౥ౚଵସ଴ଵ,ସଶଽ	 ൌ െ0,66 ∙ 2,5 ∙ eଽ,ଵ∙଴,଻ଽଶ ቀ
଴,଴଼ଷ
ଵ଴଴଴ቁ
଴,଻ହሺଵି଴,଻ଽଶሻ ∙ 10ିହ ⟹		




஢౦౟ ൌ െ0,66 ∙ ρଵ଴଴଴ ∙ e
ଽ,ଵ∙ஜ ቀ ୲మరଵ଴଴଴ቁ
଴,଻ହሺଵିஜሻ ∙ 10ିହ ൌ		
ൌ ∆஢౦౨,ౚ౛౤ଵସ଴ଵ,ସଶଽ ൌ െ0,66 ∙ 2,5 ∙ eଽ,ଵ∙଴,଻ଽଶ ቀ
ଶସ
ଵ଴଴଴ቁ
଴,଻ହሺଵି଴,଻ଽଶሻ ∙ 10ିହ ⟹		





୘ౣ౗౮ିଶ଴ ∑൫Tሺ∆୲౟ሻ െ 20൯∆t୧:		
čas	 skutečný ∆ti Tሺ∆tiሻ výraz Ki	 teq
ሾhodሿ	 ሾdnyሿ ሾdnyሿ ሾᵒCሿ ሾdnyሿ
0	 0 0 0 0 0	 0
2	 0,083 0,083 15 ‐0,412 ‐3,367	 0
1	 0,125 0,042 35 0,625 5,051	 5,051
1	 0,167 0,042 45 1,042 8,419	 13,470
16	 0,833 0,667 65 23,333 242,453	 255,923
1	 0,875 0,042 40 1,250 6,735	 262,657
1	 0,917 0,042 30 0,833 3,367	 266,025
1	 0,958 0,042 20 0,412 0	 266,025
1	 1 0,042 15 ‐0,208 ‐1,684	 0
tୣ୯ ൌ 22984544	sek ൌ 6384,6	hod			
	
∆஢౦౨,ౣ౛౩
஢౦౟ ൌ െ0,66 ∙ ρଵ଴଴଴ ∙ e
ଽ,ଵ∙ஜ ቀ ୲౗ଵ଴଴଴ቁ
଴,଻ହሺଵିஜሻ ∙ 10ିହ ൌ		
ൌ ∆஢౦౨,ౣ౛౩ଵସ଴ଵ,ସଶଽ ൌ െ0,66 ∙ 2,5 ∙ eଽ,ଵ∙଴,଻ଽଶ ቀ
଺ଷ଼ସ,଺
ଵ଴଴଴ ቁ
଴,଻ହሺଵି଴,଻ଽଶሻ ∙ 10ିହ ⟹		
⟹ ∆σ୮୰,୫ୣୱ ൌ െ41,608	MPa		
	
g.4ሻ	ztráta	relaxací	výztuže	IV:	
tahové	napětí	ve	výztuži	po	tୡ୭୰:	σ´୮୧ ൌ σ୮଴ െ ∆σ୮୵ െ ∆σ୮୅ ൌ	
ൌ 1401,429 െ 32,500 െ 7,697 ൌ 1361,231	MPa		
	





ztráta relaxací: ρ f 2,5% ztráty v intervalu 
∆t  f t − tÞÒ f  f 6408,6 − 0,083 f  
f 6408,5 dny    
součin. teplot. roztažnosti: 
α f α¦ f 1 ∙ 10ËK  
teplota dráhy: T f 40°C 



































∆σ¦Ò,Þ§ f −0,66 ∙ ρ ∙ eÈ,∙É ¾ ¹¿,ÊË(É) ∙ 10Ë  
−7,180 f −0,66 ∙ 2,5 ∙ eÈ,∙,ÊÊ ¾ ¹¿,ÊË(,ÊÊ) ∙ 10Ë ⟹  
⟹ t¯ f 0,563 hod  
∆σ¦Ò,  f −0,66 ∙ ρ ∙ eÈ,∙É êt¯ + ∆t 1000 í
,ÊË(É)
∙ kapa.  relaxace ∙ 
∙ 10Ë − ∆σ¦Ò,Þ§ f  
f −0,66 ∙ 2,5 ∙ eÈ,∙,ÊË ¾,ËÑÀ,Ë ¿,ÊË(,ÊË) ∙ 1368,411 ∙  
∙ 10Ë − 7,180 f −28,008 MPa  
 
h) ztráta rozdílem teplot prostředí:  
∆σ¦Î =
¼ÌÍ²∙Ã²(Î²ÎÏ)Í¼∙Ã¼»Î¼ÎÏ½Ð
Ã¼ f  
f ÈË∙çÌ∙	∙ËÊ(À)∙	∙(Ë)Ð f −51,675 MPa   
okamžité ztráty před vnesením do betonu:  
∆σ´¦ f ∆σÂ + ∆σ¦® + ∆σ¦Ò,  + ∆σ¦Î f −32,5 − 7,697 − 28,008 − 
−51,675 f −119,881 MPa    předpětí těsně před vnesením do betonu: σ¦ f σ¦ + ∆σ´¦ f 
f 1401,429 − 119,881 f 1281,548 MPa  
 
i\ ztráta okamžitým pružným přetvořením ∆σ¦¯:  
modul pružnosti v čase vnesení předpětí: E[¹\ f 
f ¾Ö¶[´\Ö¶ ¿
, E f ¾,Ë ¿
, ∙ 36 f 33,023 GPa   
∆σ¦¯ f Å¼ö(Ñö) f
ÈË∙ç∙,
(Ñ,) f −98,980 MPa  
 




= ÀË,,ÀÈ ∙ 0,4459
ÈË
, f 19,286 MPa  
okamžité ztráty celkem: ∆σ¦ = ∆σÂ + ∆σ¦® + ∆σ¦Ò,  + ∆σ¦Î + 
+∆σ¦¯ + ∆σ¦¯Ó f −32,5 − 7,697 − 28,008 − 51,675 −  
−98,980 + 19,286 f −199,575 MPa  
 
napětí těsně po vnesení předpětí do betonu: σ¦ f σ¦ + ∆σ¦ f 
f 1401,429  − 199,575 f 1201,853 MPa  
podmínka: σ¦ < σ¦,()  ⟹  1201,853 < 1261,286…vyhoví 
síla ve výztuži těsně po vnesení předpětí do betonu:  
P f σ¦ ∙ A¦ f 1201,853 ∙ 1,4 ∙ 10 f 1656,255 kN  
 
10.4.7.2. Dlouhodobé – provozní ztráty 






 f 42,492 MPa  
změna předpínací síly: ∆P¦¯Ó = ∆σ¦¯ÓA¦ f 
f 42,492 ∙ 1,4 ∙ 10 f 59,489 kN  
 
k\ ztráta relaxací výztuže V [v intervalu t až tµ\:  
tahové napětí ve výztuži ihned po okamžiku t: σ¦  = 
















































obvod vysychající části ø 
 = 3539   









již proběhlé ztráty (v intervalu 0-1 den): ∆σ¦Ò, f f ∆σ¦Ò,  p ∆σ¦Ò,Þ§ f 28,008  7,180 f 35,188 MPa   
nová kapacita relaxace: σ¦Ò,Õ f σ¦   ∆σ¦Ò, f f 1244,346 p 35,188 f 1279,534 MPa  
 
korekční součinitel: μ f Å¼Æ,× Ö¼­ f
ÊÈ,ËÀ  
ÊÊ f 0,723  
 
∆σ¦Ò, f 0,66 ∙ ρ ∙ eÈ,∙É ¾ ¹¿
,ÊË(É) ∙ 10Ë ∙ σ¦Ò,Õ  
35,188 f 0,66 ∙ 2,5 ∙ eÈ,∙,Ê ¾ ¹¿
,ÊË(,Ê) ∙ 10Ë ∙  
∙ 1279,534 ⟹ tÔ f 56990,9 hod   
doba relaxace ∆t  f tµ  t f 438000  6408,6 f 431187,4 dní  
∆σ¦Ò f 0,66 ∙ ρ ∙ eÈ,∙É ¾¹Ñ∆¹Çá ¿
,ÊË(É) ∙ σ¦Ò,Õ ∙ 10Ë   
∆σ¦Ò f 0,66 ∙ 2,5 ∙ eÈ,∙,Ê ¾ËÈÈ,ÈÑÀÊ,À ¿
,ÊË(,Ê) ∙  
∙ 1279,534 ∙ 10Ë  35,188 f 19,807 MPa  
 
vliv zvýšené teploty na stáří betonu 




" ∙ ∆t Õ #  
skutečný skutečný ∆ti teplota tT 
[hod] [dny] [dny] [ᵒC] [dny] 
0 0 0 0 0 
2 0,083 0,083 15 0,066 
1 0,125 0,042 35 0,146 
1 0,167 0,041 45 0,268 
16 0,833 0,667 65 4,365 
1 0,875 0,042 40 4,464 
1 0,917 0,042 30 4,530 
1 0,958 0,042 20 4,571 
1 1 0,042 15 4,604 
 
l) ztráta smršťováním betonu ∆σ¦: náhradní stáří betonu t f tÎ f 4,6 dnů  uvažované stáří betonu t f 50 let f 18250 dnů  
 
náhradní rozměr průřezu: h f ®¶Ô f ∙,ËËËÈ f 142,7 mm 
funkce vývoje smršťování: β§(t, t) f (¹¹³)(¹¹³)Ñ,ÀÏç
f 
f (ËÀ,)(ËÀ,)Ñ,ÀæÀ,Êç f 0,996  
 
relativní vlhkost prostředí RH f 60% 
absolutní vlhkost RH0 f 100%  
funkce vlhkosti: βï f 1,55 $1  ¾ ïï Ï¿
% f 1,55 $1  ¾  ¿
% f 
f 1,215  
Obr. 10.4.7-2 – ztráta relaxací 




součin. závislé na druhu 
cementu třídy N 






funkce času β(t) f 
f 1 − e,∙¹Ï,' f  






 součin. druhu cementu  třídy N   →   s = 0,25 
 
podmínka 








součin. druhu cementu 
třídy N   →   α = 0 




součin. vlivu pevnosti betonu 
na dotvarování 
β[f\ = ,æÖ¶ =
,













základní poměrné přetvoření od smršťování vysycháním: 
ε§ = 0,85 $[220 + 110 ∙ α§\ ∙ e¾Í±³á∙
Ø¶
ãÏ ¿%10 ∙ βï =  
= 0,85 $[220 + 110 ∙ 4\ ∙ e¾,∙	çãÏ¿%10 ∙ 1,215 =  
= 3,61 ∙ 10À  
poměrné přetvoření od vysychání: ε§[t\ = β§[t, t\ ∙ k ∙ ε§ = 
= 0,996 ∙ 0,936 ∙ 3,61 ∙ 10À = 3,37 ∙ 10À  
poměrné přetvoření od autogenního přetvoření:  
ε[∞\ = 2,5[f − 10\10 = 2,5[45 − 10\10 = 0,875 ∙ 10À  
ε[t\ = β[t\ ∙ ε[∞\ = 1 ∙ 0,875 ∙ 10À = 0,875 ∙ 10À  celkové poměrné přetvoření: ε[t\ = ε§[t\ + ε[t\ = 
= 3,37 + 0,875 = 4,24 ∙ 10À  
 
ztráta od smrštění: ∆σ¦ = −εE¦ = 
= −4,24 ∙ 10À ∙ 195 ∙ 10 = −82,688 MPa  
 
m\ ztráta dotvarováním betonu ∆σ¦: 








Ï,	%- = 0,693  
součinitelé vlivu pevnosti betonu: 
α = ¾ ËÖ¶¿
,Ê = ¾ËË¿
,Ê = 0,7479;  
α = ¾ ËÖ¶¿
, = ¾ËË¿
, = 0,9204; 
α = ¾ ËÖ¶¿
,Ë = ¾ËË¿
,Ë = 0,8126  
součinitel vlivu vlhkosti na dotvarování: ϕï = /1 + 
01
ãÏÏ
,∙ æÏç 2 = 
= ¾1 + /,∙ √À,Êç ¿ = 1,447   
součinitel vlivu druhu cementu na dotvarování t: stáří betonu při za tížení s vlivem teploty t,Î = tÎ = 4,6 dnů  
t = t,Î ê ÈÑ¹Ï,ã,á + 1í
Í
= 3,469 ¾ ÈÑÀ,ã,á + 1¿
 = 4,6 > 0,5 
 
součin. vlivu stáří betonu při vnesení zatížení: β[t\ = »,Ñ¹ÏÏ,á½ = 
= [,ÑÀ,ã,á\ = 0,686  
 
základní součinitel dotvarování: ϕ = ϕï ∙ β[f\ ∙ β[t\ = = 1,447 ∙ 2,308 ∙ 0,686 = 2,292  
 
součin. závislý na vlhkosti a náhradním rozměru [f > 35 MPa\: 
βï = 1,5j1 + [0,012 ∙ RH\kh + 250 ∙ α =  = 1,5j1 + [0,012 ∙ 60\k142,7 + 250 ∙ 0,813 = 417,8  
podmínka: βï ≤ 1500α  →  417,8 < 1218,954 … vyhoví  
součinitel časového průběhu dotvarování: 
β»t, t,Î½ = ê ¹¹Ï,1Ñ¹¹Ï,í
,
= ¾ ËÀ,ÀÊ,ÑËÀ,¿
, = 0,993  






































































	∆σ୮ୡ ൌ ϕ൫୲,୲బ,౐൯ ∙
୉౦
୉ౙౣ σୡ,୕୮ ൌ 2,276 ∙
ଵଽହ
ଷ଺ ሺെ5,670ሻ ൌ െ69,919	MPa		
	
ztráta	od	provozního	přetvoření:		












σ୮ஶ ൌ σ୮ୟ ൅ ∆σ୮ୣ୥ଵ െ ∆σ୮,ୡାୱା୰ ൌ		
ൌ 1201,853 ൅ 42,492 െ 140,606 ൌ 1103,740	MPa		
bሻ	po	výrobních	i	provozních	ztrátách	bez	okamžitého	pružného		
přetvoření	betonu	od	dlouhodobého	zatížení	ሺideální	průřezሻ:	
σ୮ஶ ൌ σ୮ୟ ൅ ∆σ୮,ୡାୱା୰ െ ∆σ୮ୣ െ ∆σ୮ୣ୥଴ ൌ		





P୫ஶ ൌ σ୮ஶA୮ ൌ 1103,740 ∙ 10ଷ ∙ 1,4 ∙ 10ିଷ ൌ 1445,236	kN		
bሻ	po	výrobních	i	provozních	ztrátách	bez	okamžitého	pružného		
přetvoření	betonu	od	dlouhodobého	zatížení	ሺideální	průřezሻ:	
P୫ஶ ൌ σ୮ஶA୮ ൌ 1140,942 ∙ 10ଷ ∙ 1,4 ∙ 10ିଷ ൌ 1572,314	kN		
	
změna	předpětí	okamžitým	pružným	přetvořením	
změna	napětí	ve	výztuži:	∆σ୮ୣ୯ ൌ ୑´ు్ౚ୍౟ e୮୧
୉౦
୉ౙౣ ൌ	










okamžité	pružné	přetvoření	betonu:	ν ൌ ୅౦୉౦୅ౙ୉ౙౣሺ୲ሻ ൌ	
ൌ ଴,଻∙ଵ଴షయ∙ଵଽହ଴,ଶହଶହ∙ଷଷ,଴ଶଷ ൌ 0,0164		
součinitel	průřezu	prvku:	ψ ൌ ν ቀ1 ൅ ୅ౙ∙ୣ౦మ୍ౙ ቁ ൌ	
ൌ ν ቀ1 ൅ ଴,ଶହଶହ∙଴,ସଵ଻మ଴,଴ଷଷସ ቁ ൌ 0,0380		
okamžitá	ztráta:	∆σ୮ୣ ൌ െσ୮ୟ நଵାந ൌ	
ൌ െ1281,548 ଴,଴ଷ଼଴	ଵା଴,଴ଷ଼଴	 ൌ െ46,859	MPa		

















podmínka σ¦ < σpm0(x) 
σ¦() f 1261,286 MPa  
… vyhoví      
kvazistálá kombinace zatížení  
g¯Ó f g p ψí¹Ò ∙ q +
+ψÔž ¹Õé ∙ q f 14,874 + 0 ∙  ∙ 1,566 + 0,3 ∙ 0,96 f  




















ztráta relaxací: ρ f 2,5%  korekční součinitel: 
μ f ¦.  ¯Ã.Ö¼­ f
,ÀË
ÊÊ f  
f 0,725  ztráty v intervalu 
∆t ´ f tµ − t f  f 438000 − 6408,6 f  
f 431591,4 dny    
změna účinků od vlastní tíhy ∆σ¦¯Ó: 
moment od vlastní tíhy v místě l¦¹  
M§»l¦¹½ f  g§ ∙ L ∙ »l¦¹ − p¦½ −

 g§ ∙ »l¦¹ − p¦½
 f   
f  6,313 ∙ 18 ∙ (1281,548 − 0,15) −

 6,313 ∙ (1281,548 −−0,15) f 51,512 kNm  
∆σ¦¯Ó f
¸Ï­¾8¼´á¿
ÙÇ e¦  ¼¶[´\ f Ë,Ë,À 0,417 ÈË, f 3,678 MPa    
 
okamžité ztráty celkem: ∆σ¦ f −∆σ´¦ − ∆σ¦¯ + ∆σ¦¯Ó f 
f −119,881 − 46,859 + 3,678 f −163,062 MPa  
 
napětí ihned po vnesení předpětí do betonu: σ¦ f σ¦ − ∆σ¦ f 
f 1401,429 − 163,062 f 1238,367 MPa < 1261,286 MPa  
síla ve výztuži ihned po vnesení předpětí do betonu: 
P f σ¦A¦ f 1238,367 ∙ 0,7 ∙ 10 f 866,857 kN  
 
Dlouhodobé provozní ztráty 
změna předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu: 
moment od kvazistálého zatížení v místě l¦¹: 
MÓ =  g¯Ó ∙ L ∙ »l¦¹ − p¦½ −

 g¯Ó ∙ »l¦¹ − p¦½
 =   
=  15,162 ∙ 18 ∙ (1,108 − 0,15) −

 15,162 ∙ (1,108 − −0,15) =  = 141,846 kNm  






 =  
= 9,290 MPa  
 
změna předpínací síly ve výztuži: ∆P¦¯Ó = ∆σ¦¯Ó ∙ A¦ = 
= 9,290 ∙ 0,7 ∙ 10 = 6,503 kN  
 
b) ztráta relaxací ∆σ¦Ò: 
tahové napětí ve výztuži ihned po 1 dni: σ¦ ´´ = σ¦ + ∆σ¦¯Ó = 
= 1238,367 + 9,290 = 1247,657 MPa  
již proběhlé ztráty relaxací (od počátku až do 1 dne): 
∑ σ¦Ò,´ = −∆σ¦Ò,Þ§ − ∆σ¦Ò,  = −7,697 − 28,008 = −35,188 MPa  
kapa. relaxace = σ¦ ´´ + ∑ σ¦Ò, = 
= 1247,657 − 35,188 = 1282,845 MPa  
ekvivalentní čas:  
∑ σ¦Ò, ´ = −0,66 ∙ ρ ∙ eÈ,∙É ¾ ¹´¿
,ÊË(É) ∙ 10Ë ∙ kapa. relax.  
−23,055 = −0,66 ∙ 2,5 ∙ eÈ,∙,Ê ¾ ¹´¿
,ÊË(,Ê) ∙ 10Ë ∙  
∙ 1229,287. ⟹ t¯´ = 8967,689 hod  




∙ (kapa. relax. ) ∙ 
∙ 10Ë − ∑ σ¦Ò,´ =  
= −0,66 ∙ 2,5 ∙ eÈ,∙,ÊË ¾ÈÊ,ÈÑÀËÈ,À ¿
,ÊË(,ÊË) ∙  
∙ 1282,845 ∙ 10Ë − 35,188 = −20,323 MPa  
 
c) ztráta smršťováním betonu: ∆σ¦ = −82,688 MPa 







g¯ö f g p g p ψí¹Ò ∙
q + +ψÔž ¹Õé ∙ q f6,313 ∙ 14,874 + 0 ∙  
∙ 1,566 + 0,3 ∙ 0,96 f  







































zatížení g¢ = 







d) ztráta dotvarováním betonu ∆σ¦: 
moment od kvazistálého zatížení v místě l¦¹: 
Mö =  g¯ö ∙ L ∙ »l¦¹ − p¦½ −

 g¯ö ∙ »l¦¹ − p¦½
 =   
=  21,475 ∙ 18 ∙ (1,108 − 0,15) −

 21,475 ∙ (1,108 − −0,15) =  = 156,522 kNm  
 
napětí v úrovni předpínací výztuže (od vlastní tíhy, počátečním  
předpětím a kvazistálým zatížením):  




Ù¶ e¦ =   




,À 0,417 =  
= −6,061 MPa  
 
∆σ¦ = −ϕ»¹,¹Ï,½ ∙ ¼¶ σ,¢¦ = −2,276 ∙ ÈË 6,061 = −74,732 MPa   
ztráta od provozního přetvoření (v intervalu 1 den až ∞): 
∆σ¦,ÑÑÒ = ∆Å¼³Ñ,∙∆Å¼ÆÑ∆Å¼¶Ñ ¼¸¼¶¸¶¾Ñ¶ì¶ ¯¼á¿¾Ñ,∙3»´,´Ï½¿






= −158,146 MPa   
 
10.4.7.6. Napětí a síla ve výztuži za 50 let 
Napětí ve výztuži 
a) po výrobních i provozních ztrátách vč. okamžitého pružného  
přetvoření betonu od dlouhodobého zatížení: 
σ¦µ = σ¦ + ∆σ¦¯Ó − ∆σ¦,ÑÑÒ =  
= 1238,367 + 9,290 − 158,146 = 1089,511 MPa  
b) po výrobních i provozních ztrátách bez okamžitého pružného  
přetvoření betonu od dlouhodobého zatížení (ideální průřez): 
σ¦µ = σ¦ + ∆σ¦,ÑÑÒ − ∆σ¦¯ − ∆σ¦¯Ó =  
= 1238,367 − 158,146 + 46,859 − 3,678 = 1123,402 MPa  
 
Síla ve výztuži 
a) po výrobních i provozních ztrátách vč. okamžitého pružného  
přetvoření betonu od dlouhodobého zatížení: 
Pµ = σ¦µA¦ = 1089,511 ∙ 0,7 ∙ 10 = 762,658 kN  
b) po výrobních i provozních ztrátách bez okamžitého pružného  
přetvoření betonu od dlouhodobého zatížení (ideální průřez): 
Pµ = σ¦µA¦ = 1123,402 ∙ 0,7 ∙ 10 = 786,382 kN  
 
změna předpětí okamžitým pružným přetvořením 
moment od krátkodobého proměnného zatížení: 
M´¢ =  g¢ ∙ L ∙ »l¦¹ − pp½ −  g¢ ∙ »l¦¹ − pp½ =    
=  0,672 ∙ 18 ∙ (1,108 − 0,15) −

 0,672 ∙ (1,108 − 0,15) =  = 4,898 kNm  





 = 0,321 MPa  
 
10.4.7.7. Přehled ztrát předpětí výztuže 










podmínka  σ¦µ p ∆σ¦¯Ú  kËf¦  
mezní hodnota:  
kËf¦ f 0,75 ∙ 1770 f  





redukce předpínací síly: 






































10.4.8 Mezní stavy omezení napětí a trhlin v betonu Průřez v polovině rozpětí v čase t f ∞ 
 
10.4.8.1. Omezení napětí v předpínací výztuži 
Podmínka platí pro oba body omezení napětí ve výztuži 
 
a) na konci životnosti:  
střední hodnota f σ¦µ p ∆σ¦¯Ú f 1103,740 p 12,050 f  f 1115,789 MPa  1327,5 MPa … vyhoví  
b) ihned po zatížení ostatním stálým a proměnným zatížení: 
střední hodnota f σ¦µ  ∆σ¦,ÑÑÒ p ∆σ¦¯Ú f 1103,740 pp140,606 p 12,050 f 1256,395 MPa  1327,5 MPa … vyhoví  
 
10.4.8.2. Omezení napětí v betonu 
Výpočet je proveden bez ztrát okamžitého pružného přetvoření 
charakteristické hodnoty předpínací síly: 
horní - P,Ô¦ f rÔ¦ ∙ Pµ f 1,05 ∙ 1572,314 f 1650,930 kN dolní - P, ÕÖ f r ÕÖ ∙ Pµ f 0,95 ∙ 1572,314 f 1493,698 kN  
1) vznik podélných a kolmých trhlin v prvku (charakter. kombinace) 




ÙÇ z  f 
f  ÀÈ,È, p ÀÈ,È∙,ÀËÈ,Ë 0,563  ,Ê,Ë 0,563 f  
f −11,653 MPa  
podmínka: −0,6 f  σ   ⟹   27  11,653 MPa … vyhoví 
b\ dolní vlákna prvku: σ§ f 
«­,Ç×Ø
®Ç








,Ë 0,537 f  
f −0,114 MPa  
podmínka: f¹ r σ§   ⟹   3,8 r −0,114 MPa … vyhoví 
 
2) dekomprese (častá kombinace) 




ÙÇ z  f 
f  ÀÈ,È, p ÀÈ,È∙,ÀËÈ,Ë 0,563  È,ÈË,Ë 0,563 f  
f −9,712 MPa  
podmínka: 0 r σ   ⟹    0 r 9,712 MPa … vyhoví 
b\ dolní vlákna prvku: σ§ f 
«­,Ç×Ø
®Ç








,Ë 0,537 f  
f −1,963 MPa  
podmínka: 0 r σ§   ⟹  0 r 1,963 MPa … vyhoví 
 
3) lineární dotvarování (kvazistálá kombinace) 
a) horní vlákna prvku: σ f  «­,Ç×Ø®Ç p «­,Ç×Ø∙¯¼ÇÙÇ z   ¸áÙÇ z  f f  ÀÈ,È, p ÀÈ,È∙,ÀËÈ,Ë 0,563  È,ÊÊ,Ë 0,563 f  
f −9,031 MPa  
podmínka: −0,45 f  σ   ⟹  20,25  12,643 MPa … vyhoví 
b\ dolní vlákna prvku: σ§ f 
«­,Ç×Ø
®Ç








,Ë 0,537 f  
f −2,612 MPa  
 
Obr. 10.4.78-10.4.7-1 – napětí  
od charakteristické kombinace 
Obr. 10.4.78-10.4.7-2 – napětí 
od časté kombinace 
Obr. 10.4.78-10.4.7-3 – napětí 
od kvaistálé kombinace 
174 
 
vzdálenost dolní výztuže od 
dolního okraje průřezu x f 0,0607 m  






σ¦µ p ∆σ¦¯Ú  kËf¦  
mezní hodnota:  
kËf¦ f 0,75 ∙ 1770 f  












































charakteristická kombinace:  x¹ f
,∙[,À\
,À,Ë
f 0,0107 m  
0,0607  0,025 f 0,0500 m r 0,025 m … vyhoví 
 
Pro třídu prostředí XC1 není dekomprese vyžadována pro žádnou 
kombinaci 
 
10.4.8.3. Omezení napětí v předpínací výztuži u podpory  
Průřez u podpory v čase t f 1 den  
 
a\ Podmínka platí pro oba body omezení napětí ve výztuži 
na konci životnosti:  
střední hodnota f σ¦µ p ∆σ¦¯Ú f 1089,511 p 0,321 f  
f 1089,832 MPa  1327,5 MPa … vyhoví  
b\ ihned po zatížení ostatním stálým a proměnným zatížení: 
střední hodnota f σ¦µ p ∆σ¦¯Ú f 1089,832 p 158,146 f   
f 1247,978 MPa  1327,5 MPa … vyhoví  
 
10.4.8.4. Omezení napětí v betonu 
Výpočet je proveden bez ztrát okamžitého pružného přetvoření. 
Působícím zatížením na prvek je jeho vlastní tíha a předpětí. 
 
charakteristické hodnoty předpínací síly: 
horní - P,Ô¦ f rÔ¦ ∙ Pµ f 1,05 ∙ 941,938 f 894,841 kN 
dolní - P, ÕÖ f r ÕÖ ∙ Pµ f 0,95 ∙ 941,938 f 989,035 kN 
 
výpočet pro průřez P1 
1\ vznik podélných a kolmých trhlin v prvku  



















0,556 f 2,792 MPa  
podmínka: f¹ r σ§   ⟹   3,8 r 2,792 MPa … vyhoví 



















0,554 f 10,510 MPa  
podmínka: 0,6 f  σ   ⟹  27  10,510 MPa … vyhoví 
 
2\ dekomprese  



















0,556 f 2,792 MPa  
podmínka: 0  σ§   ⟹   0  2,792 MPa … vyhoví 



















0,554 f 10,510 MPa  










































   















η f 1,0  
 
těžiště tlačené oblasti  
(k hornímu okraji): 
t f 0,0767 m   
součin. dlouhodobých 
účinků na pevnost v tlaku α f 0,8  
10.4.9 Mezní stav únosnosti při porušení ohybovým momentem 
a posouvající silou 
 
10.4.9.1. Průřez v polovině rozpětí v čase t = ∞ 
návrhová předpínací síla P§µ a ohybový moment M§ :  
P§µ = γ¦ ∙ Pµ = 1,0 ∙ 1572,314 = 1572,314 kN  
M§ = 1337,925 kNm  
složení účinků svislého zatížení a předpínací síly: 
síla: N¹Þ¹ = γ¦ ∙ Pµ = 1,0 ∙ 1572,314 = 1572,314 kN 
moment: M¹Þ¹ = M§ p γ¦ ∙ Pµ ∙ eß = 
= 1337,925 p 1 ∙ 1572,314 ∙ 0,459 = 615,761 kNm  
 
Hookův zákon: ε¦ = Ö¼±¼ =
ËÀ,Ê 
ÈË∙ç
= 6,944 ∙ 10 MPa 
základní napětí v předpínací výztuži σ¦ = σ¦µ = 1140,942 MPa  







= 5,851 ∙ 10  
podmínka: ε¦  ε¦    ⟹    5,85‰  6,94‰ … vyhoví 
 
maximální předpokládaná (pro všechny vrstvy výztuže stejná) 
změna napětí ve výztuži: 
∆σ¦ = f¦§  σ¦ = 1354,037  1140,942 = 213,095 MPa  
změna předpínací síly: ∆F¦ = ∆σ¦A¦ = 213,095 ∙ 0,0014195 ∙ 
∙ 10 = 268,500 kN  
 
silová podmínka rovnováhy N¹Þ¹ = F  ∆F¦    ⟹   A 
 
plocha tlačeného betonu A: 







= 0,0614 m  
 
podmínka: x r v. pásnice;  λx = A/bÂ 
 







= 0,153 m …  0,153 m r 0,15 m … vyhoví  
 
plocha pásnice: A¦ = v. pásnice ∙ bÂ =  
= 0,15 ∙ 0,4 = 0,06 m   
 






= 0,0034 m 
dílčí výška 2: λx = v. pásnice p x ⟹ x = 0,1534 m 





= 0,1918 m 
 
síla v tlačeném betonu: F = f§ ∙ A = 30 ∙ 0,061 = 1840,814 kN 
 
poloha horní řady výztuže: d¦ = 0,3118 m 
 




(d¦  x) =
,Ë
,È
(0,3118  0,1918) = 2,4‰ 
celkové přetvoření: ∆ε¦ p ε¦ = 
= 2,4 p 5,9 = 8,2‰ …  8,2‰ r 6,9‰ … vyhoví  
































































účinků na pevnost v tlaku α¹ f 1,0  
působiště síly F v tlačeném betonu: z f t  t f 
f 0,550  0,0767 f 0,4733 m  
působiště změny síly ∆F¦ v tlačeném betonu: z¦ f e¦ f 0,4593 m 
 
moment meze únosnosti: M§ f F ∙ z p ∆F¦ ∙ z¦ f 
f 1840,814 ∙ 0,4733 p 268,500 ∙ 0,4593 f 994,578 kNm   
podmínka: M§ r M¹Þ¹    ⟹    994,578 r 615,761 kNm … vyhoví 
 
normálová síla meze únosnosti: N§ f  η ∙ f§ ∙ A f 
f  1,0 ∙ 30 ∙ 0,0614 f 1840,814 kN  
podmínka: N§ r N¹Þ¹    ⟹    1840,814 r 1572,314 kNm … vyhoví 
 
10.4.9.2. Průřez u podpory v čase t f 1 den  
návrhový moment od svislého zatížení: 
M§[¼\ f M[¼\ ∙ γÝ f 190,314 ∙ 1,0 f 190,314 kNm  
 
návrhová předpínací síla P§µ a ohybový moment M§ :  
P§ f γ¦ ∙ P f 1,0 ∙ 1656,255 f 1656,255 kN  
složení účinků svislého zatížení a předpínací síly: 
síla: N¹Þ¹ f γ¦ ∙ P§ f 1,0 ∙ 1656,255 f 1656,255 kN 
moment: M¹Þ¹ f M§,[¼\ p γ¦ ∙ Pµ ∙ eß f 
f 190,314  1,0 ∙ 1656,255 ∙ 0,459 f 570,404 kNm  






f 0,3444 m  
 






f 00 MPa 
plocha tlačeného betonu: A f 2bÂ[t§  e\ f 
f 2 ∙ 0,4[0,55  0,344\ f 0,1645 m  
 
normálová síla meze únosnosti: N§ f  η ∙ f§ ∙ A f 
f  1,0 ∙ 30 ∙ 0,1645 f 2763,348 kN  
podmínka: N§ r N¹Þ¹    ⟹    2763,348 r 1656,255 kNm … vyhoví 
 
 
10.4.10 Mezní stav únosnosti při porušení posouvající silou 
posouvající síla v čase t f 50 let  V§ f 297,317 kN 
 
návrhová délka přenosu předpínací síly l¦¹ f 1,108 mm 
celkové návrhové zatížení f§ f 33,035 kN/m  
 
vzdálenost d f l¦¹  u f 1,108  0,3 f 0,9673 mm  
účinná délka [ø s 5 lany\ d f 0,9673 m 
 
uložení vaznice u f 0,3 m 
 
posouvající síla ve vzdálenosti d od líce podpory: 
V§ f V§  f§[d p 0,5 ∙ u\ f  
f 297,314  33,035[0,9673 p 0,5 ∙ 0,3\ f 260,406 kN  
 
kotevní tahové síly l¦§: 







f 1,773 MPa  
Obr. 10.4.9-4 – mezní stav 
únosnosti 
Obr. 10.4.9-5 – mezní stav 
únosnosti 





součin. podmínek  soudržnosti η f 1,0 




ø třmínků dÂ f 10 mm 
vzdálenost řad hlavní 
výztuže s = 67 mm 





 součin. ν f ¾1  Ö¶­Ë¿ f  f ¾1  ÀËË¿ f 0,82    
 
 
F§ f V§   
 pevnost kční. výztuže v tahu 
f§ f Ö<­è³ f
À
,Ë =   
= 356,522 MPa   
 
x´ f 380,8 mm z viz příloha 
1.10.3 
 
návrh kční. výztuže 4 ø18 ⟹ 











součin. průměru prutu 
η = 1,0   
 
součin. kotevní délky tvar 
prutu α = 1,0 
krytí α = 1,0 
ovinutí příčné výztuže na 
hlavní α = 1,0 
přivaření αÀ = 0,7 
příčný tlak αË = 1,0 
návrhová pevnost betonu v soudržnosti: f¦§ = η¦ ∙ η ∙ f¹§ = 
= 1,2 ∙ 1 ∙ 1,773 = 2,128 MPa  
l¦§ f l¦¹ + Íá∙ø»Ö¼±Å¼¬½Öâ¼± f 1,108 +
Ê,È∙Ë,[ËÀ,Ê,À\
À,Ê =  
= 1422,7 mm  
 
10.10.1.1. Posouzení styčníku u podpory 
vzdálenost těžiště kční. výztuže od okraje s = 60 mm 
délka uložení a = u − cÕÞ − 2 ∙ s f f 0,3 − 32,95 − 2 ∙ 60 f 147,1 mm  





= 1,272   ⟹ 
⟹    θ = 38,2° ; podmínka 1 ≤ cotgθ ≤ 2,5 
podmínka 1 ≤ 1,272 ≤ 2,5 … vyhoví 
šířka tlačené diagonály: a = ã Õ > =
ÀÊ,
 Õ ,° = 237,9 mm 
 
viz příloha 1.10.3 – styčník s tlakovými a tahovými silami 
 
tlakové napětí ve styčníku: σ§, = 0,85 ∙ ν ∙ f§ = 
= 0,85 ∙ 0,82 ∙ 30 = 20,910 MPa  
 
napětí v tlačené diagonále: σ§ = Ý¶±ãä∙ã =
Ê,Ê
,À∙,ÀÊ = 5,055 MPa 
podmínka: σ§ < σ§, … 5,055 < 20,91 MPa … vyhoví 
 
napětí v tlačené diagonále σ§: 
síla v diagonále: F§ = Ý¶±ã Õ > =
ÈÊ,
 Õ ,° =  480,988 kN  
σ§ = Ý¶±áä∙á =
À,È
,À∙Ê,È = 5,055 MPa  
podmínka: σ§ < σ§, … 5,055 < 20,910 MPa … vyhoví 
 
únosnost taženého pásu F§: 
síla v taženém pásu: F¹§ = Ý¶±ã¹Ó> =
Ê,Ê
¹Ó,° = 378,090 kN 
síla přenášená kční. výztuži: F§ = A ∙ f§ = 
= 1080 ∙ 10 ∙ 356,522 ∙ 10 = 385,044 kN  
podmínka: F§ > F¹§ … 385,044 > 378,090 kN … vyhoví 
není nutné připočíst předpínací lana 
 
síla přenášená předpínací výztuži v místě uložení:  
F§¦ = A¦ ∙ σ¦µ ´Ñ×ÜÃ¼´á = 0,0014 ∙ 1123,402
,Ñ,ÈË
, =  
= 117,498 kN  
F§ = F§ + F§¦ = 385,044 + 117,498 = 502,541 kN  
podmínka: F§ > F¹§ … 502,541 > 378,090 kN … vyhoví 
  
pevnost v soudržnosti konstrukční výztuže: 
f§ = 2,25 ∙ η ∙ η ∙ f¹§ = 2,25 ∙ 1 ∙ 1 ∙ f¹§ = 3,99 MPa  
 
návrhová kotevní délka l§: 





,ÈÈ = 402,1 mm 
l§ = ααααÀαËl,ÒÚ§ = 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,7 ∙ 1 ∙ 402,1 =  
















- součinitel únosnosti 
C§, = ,è¶ =
,




- normálová síla u podpory 
N§ = A¦ ∙ σ¦µ =  
= 0,7 ∙ 10 ∙ 1123,402 f  
f 786,382 kN  
 
- 0,2 ∙ f§ = 0,2 ∙ 30 = 
= 6 MPa  
 





- rameno vnitřních sil 
z = 0,9d = 0,9 ∙ 0,808 =  











0 < σ¦ < 0,25 ∙ f§  
0,25 ∙ f§ = 0,25 ∙ 30 =  











smyková výztuž [dÂ = 10 mm ⟹ AÂ = 0,157 ∙ 10 mm\: 
návrhová pevnost výztuže fÂ§ = f§ = 356,522 MPa 
vzdorující síly výztuže FÂ = AÂfÂ§ = 0,157 ∙ 10 ∙ 356,522 = 
= 55,974 kN  
počet třmínků: 
na délku 1,033 m: Ý¶±ãÝä =
ÈÊ,Ê
ËË,ÈÊÀ = 5,3 ks 
na délku 1 m[trojčlenkou\: 5,1 ks ⟹ 6 ø 10, s = 195 mm 
 
10.10.1.2. Posouzení ve vzdálenosti d od líce podpory 
součinitel výšky: k = 1 + ¾§ ¿
,Ë
= 1 + ¾ ,ÈÊ¿
,Ë
= 1,498 
plocha tahové výztuže: AÃ ∈ vzdálenost ≥ l§ + d  ⟹ 
 0,2815 + 0,8076 = 1,089 m ⟹ vzdálenost > d ⟹  AÃ = 0 =  ρÃ    
 
minimální smykové napětí: 
ν Õ = 0,035 ∙ k ⁄ ∙ f,Ë = 0,035 ∙ 1,498 ⁄ ∙ 45,Ë = 0,430 kN  
 
V§, = ν Õ ∙ bÂ ∙ d = 0,430 ∙ 0,4 ∙ 0,8076 = 139,015 kN 
 
vliv normálové síly V§,Õ: 
napětí v betonu u podpory: σ¦ = Û¸±®¶ =
Ê,
,ËË = 3,114 MPa 
podmínka: σ¦ < 0,2 ∙ f§ … 3,114 < 6 MPa … vyhoví 
V§,Õ = kσ¦bÂd = 0,15 ∙ 3,114 ∙ 0,4 ∙ 0,807 = 150,919 kN  
 
návrhová únosnost ve smyku: V§, = V§, + V§,Õ = 
= 139,015 + 150,919 = 289,934 kN  
podmínka: V§, > V§ … 289,934 > 260,154 kN … vyhoví 
není nutný návrh smykové výztuže 
 
V§, = ®³ä³ z ∙ fÂ§ ∙ cotgθ =
,ËÊ∙ç
,ÈË 0,727 ∙ 356,522 ∙  
∙ cotg1,272 = 265,333 kN  
podmínka: V§, > V§ … 265,333 > 260,154 MPa … vyhoví 
 
stupeň vyztužení: ρÂ = Aswss∙bw∙sin α =
0,157∙10−3
0,195∙0,4∙sin 90 = 2,3‰ 
minimální stupeň vyztužení: ρÂ, Õ = 0,08æfckfyk =
0,08√45
410 = 1,3‰ 
podmínka: ρÂ > ρÂ, Õ … 2,3 > 1,3‰ … vyhoví 
 
 
kontrola návrhové únosnosti tlačené diagonály 
maximální posouvající síla V§,: 
napětí v betonu u podpory - podmínka:  
0 < 3,114 < 7,5 MPa … vyhoví  
součinitel: αÂ = 1 +
Å¶¼
Ö¶±
= 1 + ,À = 1,104 
součin. pevnosti betonu porušení smykem: ν = 0,6 ¾1 − fckË¿ = 
= 0,6 ¾1 − 45Ë¿ = 0,492  
V§, = Í¶ä∙ä∙ë∙ν1∙Ö¶±Þ¹Ó>Ñ¹Ó> =
,À∙,À∙,ÊÊ∙0,492∙
Þ¹Ó,ÊÑ¹Ó,Ê = 2301,718 kN  










0 < σ¦ < 0,25 ∙ f§  
0,25 ∙ f§ = 0,25 ∙ 30 =  




























ideál. = ideální 
ø = průřez 
součin. = součinitel 
koef. = koeficient 
PPP = předem předpjatý 
prvek (výztuž) 
kapa. = kapacita 
teplot. = teplotní 
teplo. = teplota 
nerez. = nerezové 
relax. = relaxace 
charakter. = 
charakteristická 
kombi. = kombinace 
š. = šířka 
podm. = podmínka 
v. = výška 
kční. = konstrukční 
mater. = materiál 
ŽB = železobetonový 
rce = rovnice 
kvazi. = kvazistálá 
posouzení tlačené diagonály v podpoře 




= 10 ∙ 0,00014 ∙ 1123,402 ,Ë, = 106,494 kN  
napětí v betonu u podpory: σ¦ =
Û¸±( á⁄ )
®¶
= ,ÀÈÀ,ËË = 0,422 MPa 
podmínka: 0 < 0,422 < 7,5 MPa … vyhoví  
součinitel: αÂ = 1 +
Å¶¼
Ö¶±
= 1 + ,À = 1,014 
maximální posouvající síla: V§, = Í¶ä∙ä∙ë∙ν1∙Ö¶±Þ¹Ó>Ñ¹Ó> = 
= ,À∙,À∙,ÊÊ∙0,492∙Þ¹Ó,ÊÑ¹Ó,Ê = 2114,558 kN  
 
Pokud vzdálenost plochy Asl ≯ d, postupujeme podle vzorce  
V§, = ÌC§, ∙ k(100 ∙ ρÃ ∙ f) ⁄ Ð ∙ bÂ ∙ d + k ∙ σ¦ ∙ bÂ ∙ d  
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11 Položkový rozpočet 
 
Rozpočet 1 výrobní náklady na objekt JKSO  815.99 
Objekt Název objektu   SKP    
SO01 dotřiďovací linka druhotných surovin Měrná jednotka m3 
Stavba Název stavby   Počet jednotek 9 934 
01 Objekty skládky Úholičky   Náklady na m.j. 882 
Projektant     Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu         
Objednatel         
Dodavatel     Zakázkové číslo  1 
Rozpočtoval Bc. Rostislav Doubek Počet listů 18 
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY             
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
 HSV celkem 3 524 584 Ztížené výrobní podmínky   0 
Z PSV celkem 2 404 216 Oborová přirážka     0 
R M práce celkem 923 603 Přesun stavebních kapacit   0 
N M dodávky celkem 856 673 Mimostaveništní doprava   251 986 
ZRN celkem 7 709 075 Zařízení staveniště   376 017 
      Provoz investora     34 262 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 
ZRN+HZS 7 709 075 
Ostatní náklady neuvedené 
[rezerva rozpočtu\ 385 454 
ZRN+ost.náklady+HZS 8 756 794 Ostatní náklady celkem   
1 047 
719 
Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele   
Jméno : Bc. Rostislav Doubek Jméno : 
 
Jméno :   
Základ pro DPH 21,0 %     8 756 794 Kč 
DPH 21,0 %    1 838 927 Kč 
            
            
CENA ZA OBJEKT CELKEM     10 595 721 Kč 
        
 
Poznámky: 
neuvedené výpočty výměr u některých položek jsou převzaty z kapitoly 3 - výkaz výměr. 
















Stavba : 01 Objekty skládky Úholičky     Rozpočet : 1   
Objekt : SO01 dotřiďovací linka druhotných surovin výrobní náklady na objekt 
         REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
           Stavební díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
11 Přípravné a přidružené práce 11 788 0 0 0 0 
12 Odkopávky a prokopávky 6 655 0 0 0 0 
13 Hloubené vykopávky   317 942 0 0 0 0 
17 Konstrukce ze zemin   2 589 0 0 0 0 
18 Povrchové úpravy terénu 127 851 0 0 0 0 
27 Základy   1 815 978 0 0 0 0 
32 Zdi přehradní a opěrné 30 406 0 0 0 0 
59 Dlažby a předlažby komunikací 5 627 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 928 786 0 0 0 0 
64 Výplně otvorů   9 635 0 0 0 0 
8 Trubní vedení   1 068 0 0 0 0 
88 Potrubí z drenážek   20 560 0 0 0 0 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 56 029 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 189 671 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě   0 1 074 050 0 0 0 
713 Izolace tepelné   0 136 065 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské 0 70 470 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 950 310 0 0 0 
769 Otvorové prvky z plastu 0 29 446 0 0 0 
783 Nátěry 
 
  0 143 874 0 0 0 
M21 Elektromontáže   0 0 74 310 273 801 0 
M23 Montáže potrubí   0 0 5 627 1 166 0 
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 776 735 648 636 0 




        VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
         Název VRN     Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 5 928 799   0 
Oborová přirážka   0 0,0 5 928 799   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 5 928 799   0 
Mimostaveništní doprava   251 986 0,0 5 928 799   251 986 
Zařízení staveniště   376 017 0,0 6 852 402   376 017 
Provoz investora   0 0,5 6 852 402   34 262 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 7 709 075   0 
Rezerva rozpočtu   0 5,0 7 709 075   385 454 



















Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
11 Pípravné a pidružené práce
1 111 20-1401.R00 Spálení kovin a strom o prmru do 100 mm






2 111 20-1501.R00 Spálení vtví strom o prmru nad 100 mm
kus 9,0000 485,50 4 369,50 0,00299 0,02691
západ: 9 9,0000
3 111 20-3201.R00 Odstranní kovin s ponech. koen, pl.do 1000 m2






4 112 10-1101.R00 Kácení strom listnatých o prmru kmene 10-30 cm
kus 6,0000 180,00 1 080,00 0,00000 0,00000
západ: 6 6,0000
5 112 20-1101.R00 Odstranní paez pod úrovní, o prmru 10 - 30 cm
kus 6,0000 198,00 1 188,00 0,00005 0,00030
západ: 6 6,0000
6 162 20-1401.R00 Vod.pemístní vtví listnatých, D 30 cm do 1000 m
kus 9,0000 24,70 222,30 0,00000 0,00000
západ: 9 9,0000
Pípravné a pidružené práce11 11 787,90 0,03144
12 Odkopávky a prokopávky
7 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s pemístním do 50 m
m3 140,6900 47,30 6 654,64 0,00000 0,00000
zjištná tl. ornice prmrn 300 mm
množství pevzato z 4.1 - výkaz výmr
Odkopávky a prokopávky12 6 654,64 0,00000
13 Hloubené vykopávky
8 131 10-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3
m3 1 125,5200 94,50 106 361,64 0,00000 0,00000
9 131 20-1101.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3
m3 12,7900 258,50 3 306,22 0,00000 0,00000
10 132 20-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJN
m3 59,4225 182,50 10 844,61 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.1 - výkaz výmr










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
62,55*0,95 59,4225
11 139 60-1102.R00 Runí výkop jam, rýh a šachet v hornin t. 3
m3 3,1275 849,00 2 655,25 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.1 - výkaz výmr
62,55*0,05 3,1275
12 162 60-1102.R14 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 5000 m
kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t
m3 1 094,2400 163,00 178 361,12 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.1 - výkaz výmr
F8: 1052,9 1 052,9000
G4: 41,34 41,3400
13 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku pes 2m
m3 1 094,2400 15,00 16 413,60 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.1 - výkaz výmr
F8: 1052,9 1 052,9000
G4: 41,34 41,3400
Hloubené vykopávky13 317 942,43 0,00000
17 Konstrukce ze zemin
14 171 20-6111.R00 Uložení zemin do násyp pedeps. tvar s urovnáním
m3 140,6900 18,40 2 588,70 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.1 - výkaz výmr
F5: 140,69 140,6900
Konstrukce ze zemin17 2 588,70 0,00000
18 Povrchové úpravy terénu
15 180 45-1112.R00 Setí zemdlských kultur do 5 ha, sklon nad 5 stup





16 181 00-6114.R00 Rozprostení zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm





17 184 30-2221.R00 Výsadba sazenic nad 25 cm+jamka 35x35 zab.zem.1-3
kus 76,0000 13,30 1 010,80 0,00000 0,00000
sever: 20 20,0000










Po. . Položka Popis




18 597 07-1101.R00 Žlab odvodovací SELF LINE 100, dl. 500 mm, A15




19 639 57-1215.R00 Okapový chodník podél budovy z kaírku tl. 150 mm




20 639 57-1311.R00 Okapový chodník - textilie proti prorstání 45g/m2




21 998 23-1111.R00 Pesun hmot na objektech rekultivací všech druh








22 005-72453 Sms travní sadová IV.- stední zátž sušší PROFI





23 026-50113 Javor - Acer ginnala  80-100 cm





Povrchové úpravy terénu18 127 850,70 20,17403
27 Základy
24 270 35-1000.U00 Zízení bednní nezabudovaného















Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK




25 270 35-1800.U00 Odstranní bednní nezabudovaného









26 273 31-3621.R00 Beton základových desek prostý C 20/25
m3 132,0300 2 625,00 346 578,75 2,52500 333,37575
množství pevzato z 4.2 - výkaz výmr
27 273 36-1921.RU2 Výztuž základových desek ze svaovaných sítí
prmr drátu 10,0, oka 100/100 mm
t 1,1375 23 470,00 26 697,13 1,05472 1,19974
množství pevzato z 4.2 - výkaz výmr
svislé: 0,2666+0,4266 0,6932
vodorovné: 0,4443 0,4443
28 275 31-3511.R00 Beton podkladní prostý C 12/15
m3 25,5900 2 360,00 60 392,40 2,52500 64,61475
množství pevzato z 4.2 - výkaz výmr
desky: 5,22+14,76+5,61 25,5900
29 275 31-3621.R00 Beton základových patek prostý C 20/25
m3 104,4000 2 625,00 274 050,00 2,52500 263,61000
množství pevzato z 4.2 - výkaz výmr
30 279 32-1411.R00 Železobeton základových zdí C 25/30
m3 80,6300 2 765,00 222 941,95 2,52500 203,59075
množství pevzato z 4.2 - výkaz výmr
31 279 35-1105.R00 Bednní stn základových zdí, oboustranné-zízení
m2 272,4120 389,50 106 104,47 0,03931 10,70852
množství pevzato z 4.2 - výkaz výmr
O1, O2, O4: 2,8*2,07*47 272,4120
32 279 35-1106.R00 Bednní stn základových zdí, oboustranné-odstran.
m2 272,4120 178,00 48 489,34 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.2 - výkaz výmr
O1, O2, O4: 2,8*2,07*47 272,4120
33 279 36-1221.R00 Výztuž základových zdí z betonáské oceli 10216
t 6,1887 28 840,00 178 482,11 1,02159 6,32231










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
množství pevzato z 4.2 - výkaz výmr
vodorovné: 0,3046+1,7356+0,5945 2,6347
svislé: 3,554 3,5540
34 451 57-6111.R00 Podkladní vrstva ze štrkopísku do 20 cm
m2 1 046,2000 471,50 493 283,30 0,35695 373,44109
plocha objektu: 23*37+12,2*16 1 046,2000
35 629 99-9001.U00 ošetování betonu kropení vodou
m2 1 046,2000 5,11 5 346,08 0,00000 0,00000
plocha objektu: 23*37+12,2*16 1 046,2000
36 953 94-3122.R00 Osazení kovových pedmt do betonu, 5 kg / kus
kus 20,0000 113,00 2 260,00 0,00015 0,00300
37 953 94-3123.R00 Osazení kovových pedmt do betonu, 15 kg / kus
kus 30,0000 144,00 4 320,00 0,00025 0,00750
38 953943121R00 Osazení kovových pedmt do betonu, 1 kg / kus
kus 280,0000 25,00 7 000,00 0,00008 0,02240
množství pevzato z 4.2 - výkaz výmr
14*10*2 280,0000
Základy27 1 815 977,62 1 257,06004
32 Zdi pehradní a oprné
39 328151111R00 Montáž svtlíku z plastu
kus 23,0000 1 322,00 30 406,00 0,00040 0,00920
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
Zdi pehradní a oprné32 30 406,00 0,00920
59 Dlažby a pedlažby komunikací
40 599 14-1111.R00 Vyplnní spár mezi panely živinou zálivkou
m 34,0000 62,50 2 125,00 0,00360 0,12240
jih/sever: 23 23,0000
západ/východ: 11 11,0000
41 599 14-2111.R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm
m 34,0000 103,00 3 502,00 0,00224 0,07616
jih/sever: 23 23,0000
západ/východ: 11 11,0000
Dlažby a pedlažby komunikací59 5 627,00 0,19856
63 Podlahy a podlahové konstrukce
42 631 31-5711.RT3 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30
vyztužená ocelovými vlákny 25 kg/m3
m3 228,7890 3 665,00 838 511,69 2,55000 583,41195
množství pevzato z 4.4 - výkaz výmr










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
43 631 31-6211.RT3 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojn hlazený
posypová sms s korundem a karbidem
m2 1 036,4400 87,10 90 273,92 0,00500 5,18220
plocha objektu: 23*37+12,2*16*0,95 1 036,4400
Podlahy a podlahové konstrukce63 928 785,61 588,59415
64 Výpln otvor
44 641 94-1111.R00 Osazení rám okenních ocelových, plocha do 1 m2
kus 2,0000 168,50 337,00 0,02556 0,05112
množství pevzato z 4.4 - výkaz výmr
45 641 94-1312.R00 Osazení rám okenních ocelových, plocha do 4 m2
kus 10,0000 411,00 4 110,00 0,04410 0,44100
množství pevzato z 4.4 - výkaz výmr
46 641 94-1412.R00 Osazení rám okenních ocelových, plocha do 10 m2
kus 4,0000 571,00 2 284,00 0,06030 0,24120
množství pevzato z 4.4 - výkaz výmr
47 642 94-1210.R00 Osazení pouzdra pro posuv. dvee jednostr.
kus 2,0000 628,00 1 256,00 0,00065 0,00130
množství pevzato z projektové dokumentace
48 231-53315 Tmel silikonový na polykarbonát kartuše 310 ml
kus 20,0000 82,38 1 647,60 0,00040 0,00800
Výpln otvor64 9 634,60 0,74262
8 Trubní vedení
49 451 54-1111.R00 Lože pod potrubí ze štrkodrt 0 - 63 mm
m3 0,3000 947,00 284,10 1,70340 0,51102
3*1*0,1 0,3000
50 892 57-3111.R00 Zabezpeení konc kanal. potrubí DN do 200, vodou
úsek 0,3300 2 150,00 709,50 0,00013 0,00004
úsek = 10 m
51 899 71-1121.R00 Fólie výstražná z PVC, šíka 22 cm
m 9,0000 8,30 74,70 0,00000 0,00000
Trubní vedení8 1 068,30 0,51106
88 Potrubí z drenážek
52 212 75-3112.R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, bez lože















Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
53 212 79-2112.R00 Montáž trativod z flexibilních trubek, lože




54 286-11221 Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 65 mm





55 286-11281.A Spojka PVC d  65 mm pro ohebné drenážní trubky
kus 7,0000 23,15 162,05 0,00000 0,00000
vtrací: 4 4,0000
vtrací: 3 3,0000
56 286-11317.A T kus PVC d 65 mm pro drenážní trubky
kus 7,0000 88,91 622,37 0,00000 0,00000
vtrací: 4 4,0000
vtrací: 3 3,0000
57 286-11331.A Klapka koncová PVC d 65 mm pro drenážní trubky
kus 7,0000 143,55 1 004,85 0,00000 0,00000
vtrací: 4 4,0000
vtrací: 3 3,0000
Potrubí z drenážek88 20 560,31 28,09833
95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách
58 954 11-1102.R00 SDK obklad ocel.sloup 4str., 1x RF tl.12,5 mm
m 48,4375 870,00 42 140,63 0,02582 1,25066
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
(31*1,25*2,5)*0,5 48,4375
59 952901221R00 Vyištní prmyslových budov a objekt výrobních
m2 1 036,4400 13,40 13 888,30 0,00004 0,04146
plocha objektu: 23*37+12,2*16*0,95 1 036,4400
Dokonovací konstrukce na 
pozemních stavbách
95 56 028,93 1,29211
99 Staveništní pesun hmot
60 998 00-3111.R00 Pesun hmot
t 1 896,7115 100,00 189 671,15 0,00000 0,00000
Staveništní pesun hmot99 189 671,15 0,00000
711 Izolace proti vod










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
61 711 26-1111.R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná, izola.pás, tmel
m2 1 365,0000 366,50 500 272,50 0,00209 2,85285
množství pevzato z 4.4 - výkaz výmr
39*35 1 365,0000
62 711 26-2111.R00 Izolace proti vlhkosti svislá, izolaní pás, tmel
m2 546,0000 381,00 208 026,00 0,00226 1,23396
množství pevzato z 4.4 - výkaz výmr
39*14 546,0000
63 28322029 Fólie EKOPLAST 806 tl. 1,0, š. 1300 mm zemní
m2 1 911,0000 183,00 349 713,00 0,00254 4,85394
množství pevzato z 4.4 - výkaz výmr
39*35 1 365,0000
39*14 546,0000
64 69365031 Geotextilie FATRATEX-H
m2 1 911,0000 7,50 14 332,50 0,00016 0,30576
množství pevzato z 4.4 - výkaz výmr
39*35 1 365,0000
39*14 546,0000
65 998 71-1192.R00 Píplatek zvtš. pesun, izol. proti vod do 100 m
t 9,2465 184,50 1 705,98 0,00000 0,00000
Izolace proti vod711 1 074 049,98 9,24651
713 Izolace tepelné
66 713 13-4211.RK2 Montáž parozábrany na stny s pelepením spoj
parotsná zábrana Jutafol N 110 speciál
m2 337,5000 71,10 23 996,25 0,00014 0,04725
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
3*75*1,5 337,5000
67 673-52296 Fólie JUTAFOL N 140 standard parozábrana
m2 337,5000 19,08 6 439,50 0,00014 0,04725
3*75*1,5 337,5000
68 673-52422.A Páska spojovací JUTAFOL SP AL - 0,08mmx48 mm 
x50 mkus 7,0000 140,07 980,49 0,00070 0,00490
69 63155131 Deska izolaní ROCKWOOL Frontrock Max E
1000x600x250 mm,
m2 380,0000 270,00 102 600,00 0,01680 6,38400
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
380 380,0000
70 998 71-3192.R00 Píplatek zvtš. pesun, izolace tepelné do 100 m
t 6,4834 316,00 2 048,75 0,00000 0,00000










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
Izolace tepelné713 136 064,99 6,48340
764 Konstrukce klempíské
71 764 32-1220.R00 Oplechování Pz íms pod nadíms. žlabem, rš 500 mm
m 72,0000 316,00 22 752,00 0,00482 0,34704
sever: 37 37,0000
jih: 25+10 35,0000
72 764 33-4250.R00 Lemování zdí na plochých st. Pz, rš 500 mm





73 998 76-4102.R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 12 m
t 0,9576 1 341,00 1 284,20 0,00000 0,00000
Konstrukce klempíské764 70 470,20 0,95764
767 Konstrukce zámenické
74 767 13-1111.R00 Montáž plechu spojených šroubováním
m2 1 950,0000 393,00 766 350,00 0,00008 0,15600
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
1950 1 950,0000
75 767 62-2140.R00 Dokonení okování otvíravých kídel pl. do 3,50 m2
kus 6,0000 128,00 768,00 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.5
 - výkaz výmr
76 767 65-4250.R00 Montáž vrat posuvných do oc.konstrukce,pl.do 32 m2
kus 2,0000 8 175,00 16 350,00 0,00248 0,00496
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
77 767 99-1911.R00 Samostatné svaování
m 30,0000 217,00 6 510,00 0,00029 0,00870
78 767 99-1912.R00 	ezání plamenem (samostatn)
m 200,0000 30,60 6 120,00 0,00000 0,00000
79 553-40770 Dvee kovové se zámkem FAB 746576.1 80x197 L
kus 2,0000 3 153,00 6 306,00 0,04270 0,08540
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
80 553-44706 Vrata ocelová 746620 posuvná 2/2 420x420
kus 2,0000 73 170,62 146 341,24 0,78020 1,56040
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
81 998 76-7101.R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 6 m
t 1,8155 862,00 1 564,93 0,00000 0,00000
Konstrukce zámenické767 950 310,17 1,81546










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
769 Otvorové prvky z plastu
82 766 62-9301.R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2
kus 5,0000 794,00 3 970,00 0,00090 0,00450
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
83 766 62-9302.R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2
kus 4,0000 956,00 3 824,00 0,00120 0,00480
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
84 766 69-4112.R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm
kus 9,0000 155,50 1 399,50 0,00001 0,00009
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
85 553-420409 Parapet vnjší Al eloxovaný tažený š. 210 mm
m 9,0000 305,84 2 752,56 0,00164 0,01476
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
86 61143060 Okno plastové jednodílné 1,1 x 1,2 m S
kus 5,0000 1 476,00 7 380,00 0,02500 0,12500
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
87 61143094 Okno plastové jednodílné 0,9 x 2,4 m V
kus 4,0000 2 530,00 10 120,00 0,03500 0,14000
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
Otvorové prvky z plastu769 29 446,06 0,28915
783 Nátry
88 783 12-4721.RT3 Nátr syntetický OK "B" základní, Paulín
Zincolac Primer 1 x, edidlo Diluente per Zincolac
m2 1 950,0000 52,10 101 595,00 0,00024 0,46800
množství pevzato z 4.5 - výkaz výmr
89 783 12-5731.RT2 Nátr syntetický OK "C" nebo "CC" základní, Paulín
Antiruggine Minio 2 x, edidlo Pinosolve
m2 432,0000 65,60 28 339,20 0,00028 0,12096
90 246-12202 Hmota nátrová na kov IZOCOLOR sv. šedý á 5 kg
kg 100,0000 139,40 13 940,00 0,00100 0,10000
Nátry783 143 874,20 0,68896
M21 Elektromontáže
91 210 01-0312.RT1 Krabice odboná KO 97, bez zapojení-kruhová
vetn dodávky PH KO 97/5






jih kratší: 4 4,0000










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
92 210 01-0321.RT1 Krabice univerzální KU 68, se zapojením-kruhová
v.dodávky krabice KU 68-1903






jih kratší: 2 2,0000
93 210 01-0344.RT1 Krabice pístrojová LK 80/1
vetn dodávky krabice LK 80/1






jih kratší: 2 2,0000
94 210 01-0521.R00 Odví./zavíkování krabic - víko na závit


















jih kratší: 4 4,0000
95 210 02-0001.R00 Hák pro volné uložení kabelu z pásku 30x3 mm





96 210 02-0011.R00 Závs hebenový pro 5 kabel















Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
97 210 02-0042.R00 Objímka pro zajištní kabelu proti prokluzu





98 210 02-0902.R00 Ucpávka protipožární pod rozvad, dvojitá
m2 0,4500 3 725,00 1 676,25 0,00000 0,00000
východ: 0,6*0,6 0,3600
západ: 0,3*0,3 0,0900
99 210 02-0951.R00 Tabulka výstražná smaltovaná formát A3 - A4
kus 10,0000 60,20 602,00 0,00000 0,00000
100 210 10-0005.R00 Ukonení vodi v rozvadi + zapojení do 35 mm2
kus 10,0000 62,60 626,00 0,00000 0,00000
101 210 11-0005.RT1 Spína nástnný kížový - az. 7, oby.prostedí
vetn dodávky spínae 3553-07629





102 210 11-0023.R00 Spína nástnný seriový - az. 5, venkovní
kus 9,0000 135,50 1 219,50 0,00000 0,00000
jih: 5 5,0000
východ: 4 4,0000
103 210 11-0513.RT1 Vypína vakový v krytu S 63 VP, VL 01,02
vetn dodávky vypínae S 63VL 01
kus 9,0000 2 570,00 23 130,00 0,00185 0,01665
jih: 5 5,0000
východ: 4 4,0000
104 210 11-1053.R00 Zásuvka pro ploché kontakty 10A 3P+PE, venkovní





105 210 11-1135.R00 Zásuvka prmyslová IP 44  3P+PE  63 A




106 210 12-0021.RT1 Spodek pojistky 500V SPH 0-SPC 25










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
vetn dodávky SPH 0 - 100 A norm.
kus 10,0000 196,00 1 960,00 0,00019 0,00190
107 210 12-0031.R00 Pojistka Remos vetn zapojení
kus 10,0000 56,10 561,00 0,00000 0,00000
108 210 12-0312.R00 Bleskojistka do 25 kV, 2,5 kA
kus 2,0000 174,00 348,00 0,00000 0,00000
109 210 12-0813.R00 Chráni proudový típólový do 40 A
kus 10,0000 158,50 1 585,00 0,00000 0,00000
110 210 14-0251.R00 Ovlada pomocných obvod - 2 tlaítkový
kus 6,0000 122,00 732,00 0,00000 0,00000
111 210 16-0011.R00 Spína asový, vetn zapojení
kus 6,0000 150,00 900,00 0,00000 0,00000
112 210 16-0121.R00 Montáž ampermetru Ma, MP, Fa, FP
kus 2,0000 79,30 158,60 0,00000 0,00000
113 210 16-0642.R00 Montáž rozv.wattmetru, 3fáze do 500V GA II, GRA II
kus 2,0000 79,30 158,60 0,00000 0,00000
114 210 16-0711.R00 Montáž soutových hodin typ SHS 1-2
kus 1,0000 119,00 119,00 0,00000 0,00000
115 210 16-0906.R00 Montáž nap
ového dlie ND 102 KB
kus 5,0000 123,50 617,50 0,00000 0,00000
116 210 19-0021.R00 Montáž skín RVS a Blokor vnit./venk. do 100 kg
kus 1,0000 711,00 711,00 0,00000 0,00000
117 210 20-1002.RT1 Svítidlo záivkové 2312101 4x40 W stropní
vetn svítidla Elplast 32050+4x36 +star
kus 14,0000 2 200,00 30 800,00 0,00850 0,11900
modul A4: 5 5,0000
modul A2: 5 5,0000
modul C3: 2 2,0000
modul C1: 2 2,0000
118 210 20-2024.R00 Svítidlo výbojkové 5411901 2000W RVI svtlomet





119 210 20-3813.RT1 	etízkový závs
vetn etízkového závsu
kus 28,0000 346,00 9 688,00 0,00150 0,04200
modul A4: 5*2 10,0000
modul A2: 5*2 10,0000
modul C3: 2*2 4,0000
modul C1: 2*2 4,0000
120 210 22-0002.RT3 Vedení uzemovací na povrchu FeZn D 10 mm
vetn dodávky FeZn 10mm + PV 23





podzemní vedení: 2*15 30,0000










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
121 210 22-0302.RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/
vetn dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm





podzemní vedení: 2*15/2+0,5 15,5000
122 210 80-0530.RT1 Vodi nn a vn CY 25 mm2 uložený voln
vetn dodávky vodie CY 25





123 210 85-0066.R00 Kabel sdlovací NCYY 10 x 1,5 mm pevn uložený




124 220 72-1111.RT2 Montáž tlaítkového hlásie požáru
vetn dodávky hlásie





125 345-512030000 Zásuvka 32a     5515N-C05751
kus 12,0000 409,79 4 917,48 0,00000 0,00000
126 345-51366 Zásuvka dvojnásobná tvercová 5512C-2349
kus 15,0000 70,12 1 051,80 0,00012 0,00180
127 345-51476.A Zásuvka domovní vodotsná 5518-2929
kus 6,0000 66,54 399,24 0,00018 0,00108
128 347-51217 Záivka lineární OSRAM FH 35W/840





129 348-34215 Svítidlo prm.výbojkové stropní 341 25 01 SHC 400W
kus 14,0000 3 175,45 44 456,30 0,01600 0,22400
modul A4: 5 5,0000
modul A2: 5 5,0000
modul C3: 2 2,0000
modul C1: 2 2,0000
130 358-22396 Jisti do 63 A 3pólový charakter. B LPN-4B-3
kus 10,0000 885,02 8 850,20 0,00044 0,00440










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
131 389-11225 Voltmetr FP 80, rozs. 6V - 600V
kus 2,0000 1 913,30 3 826,60 0,00020 0,00040
132 389-11265 Ampérmetr FP 80, rozs.  500mA - 60A
kus 2,0000 1 812,60 3 625,20 0,00050 0,00100
133 449-85121 Hlási tlaítkový nástnný





ElektromontážeM21 348 111,64 0,97211
M23 Montáže potrubí
134 230 01-3041.R00 Mont.pedizol. potr.DN 40 mm,D 110 mm,spoj po 6 m
m 3,5000 216,00 756,00 0,00012 0,00042
135 230 04-0006.R00 Montáž závitových díl DN 1"
kus 4,0000 102,50 410,00 0,00003 0,00012
136 147-10214 Potrubí pedizolované PIP 130 "C" DN 32/140
m 3,5000 503,60 1 762,60 0,00424 0,01484
137 551-01106 Koleko runí K-350.1 DN 32
kus 2,0000 66,17 132,34 0,00007 0,00014
138 551-100011 Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1"
kus 2,0000 133,87 267,74 0,00020 0,00040
139 551-100203 Klapka zptná voda CLAPET FIV.08406 1"
kus 2,0000 271,30 542,60 0,00040 0,00080
140 551-135812 Armatura pipojovací R384 Giacomini 1" x 18
kus 4,0000 354,77 1 419,08 0,00050 0,00200
141 551-18004 Souprava vodomrná HAWLE 101.11 1"-1"
kus 1,0000 1 502,57 1 502,57 0,00210 0,00210
Montáže potrubíM23 6 792,93 0,02082
M43 Montáže ocelových konstrukcí
142 360 02-0495.R00 Montáž dílu z ocel. profilu do 8 kg/bm
kg 8 410,4000 26,40 222 034,56 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
vaznice a paždíky
Z 15 a 20: 420+924+1638+2079+112+246,4+436,8+504 6 360,2000
C 16: 360+376,2+777,6+428,4+108 2 050,2000
143 430 86-1001.R00 Kivka cenová první, hmotnost do 300 kg
kg 234,5000 12,00 2 814,00 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
ztužidla
144 430 86-1002.R00 Kivka cenová první, hmotnost do 500 kg
kg 1 345,2000 10,80 14 528,16 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
ztužidla










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
301,4+341,4+340,2+362,2 1 345,2000
145 430 86-1003.R00 Kivka cenová první, hmotnost do 750 kg
kg 1 383,7000 9,40 13 006,78 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
ztužidla
708,5+675,2 1 383,7000
146 430 86-2003.R00 Kivka cenová druhá, hmotnost do 1000 kg
kg 6 462,5990 10,80 69 796,07 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
IPE 240, vazník V3
IPE: 3023,6+680,5 3 704,1000
vazník: 2758,499 2 758,4990
147 430 86-2004.R00 Kivka cenová druhá, hmotnost do 2500 kg
kg 14 230,7350 8,70 123 807,39 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
vazníky V1 a V2
vazníka: 10634,35+3596,385 14 230,7350
148 430 86-3002.R00 Kivka cenová tetí, hmotnost do 1000 kg
kg 890,9000 11,70 10 423,53 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
UPE 360
UPE: 890,9 890,9000
149 430 86-3003.R00 Kivka cenová tetí, hmotnost do 2500 kg
kg 16 246,2000 9,90 160 837,38 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
IPE 360
IPE: 6392,8+7690,5+2162,9 16 246,2000
150 936 94-1011.R00 Osazení doplkových ocel. souástí do 1 kg
kg 30,7000 46,10 1 415,27 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
prvky ztužidla
3,4+2,3+6,8+18,2 30,7000
151 936 94-1112.R00 Osazení doplkových ocel. souástí do 10 kg
kg 629,3000 19,30 12 145,49 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
prvky ztužidla
629,3 629,3000
152 936 94-1114.R00 Osazení doplkových ocel. souástí do 100 kg
kg 394,4000 45,20 17 826,88 0,00000 0,00000
demontovatelná stna: 4*31,2*3+4*5 394,4000










Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
153 430- 80-142C nosník 142.C.16 METSEC
kg 2 050,2000 22,20 45 514,44 0,00000 0,00000
360+376,2+777,6+428,4+108 2 050,2000
154 430- 80-202Z nosník 202.Z.15 METSEC
kg 5 061,0000 25,00 126 525,00 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
420+924+1638+2079 5 061,0000
155 430- 80-202Z2 nosník 202.Z.20 METSEC
kg 1 187,2000 25,31 30 048,03 0,00000 0,00000
246,4+436,8+504 1 187,2000
156 430- 80-I360 válcovaný profil IPE 360
kg 16 246,2000 19,86 322 649,53 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
6392,8+7690,5+2162,9 16 246,2000
157 430- 80-IPE240 válcovaný profil IPE 240
kg 3 704,1000 19,00 70 377,90 0,00000 0,00000
množství pevzato z 4.3 - výkaz výmr
3023,6+680,5 3 704,1000
158 430- 80-L stojky ztužidel
kg 500,0000 23,40 11 700,00 0,00000 0,00000
159 430- 80-U360 válcovaný profil UPE 360
kg 890,9000 22,36 19 920,52 0,00000 0,00000
160 767- 13-SPM spojovací materiál
kpl 150 000,000 1,00 150 000,00 0,00000 0,00000
Montáže ocelových konstrukcíM43 1 425 370,93 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.199 
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12 Údržba objektu 
 
Tabulka 18 - stanovení položkových cen 
Stanovení ceny za měrnou jednotku pro jednotlivé položky oprav SO01 
            Kč / měrnou jednotku celková 





m 294,52 274,80 684,31 1253,64 




plochy [vrstvy do 
50 mm\ 
m3 962,33 3089,00 576,00 4627,33 
dilatační spáry m 31,57 30,30 72,70 134,57 
VO 
posuvná kovová 
vrata - rám, závěs ks 444,63 180,00 1211,00 1835,63 
posuvná kovová 
vrata s dveřmy - 
závěs, rám, křídlo 
ks 581,80 183,00 1624,40 2389,20 
prosvětlovací 
plastové pásy ks 410,30 324,50 997,50 1732,30 
výklopná/sklopná 
plastová okna - rám ks 145,48 158,60 320,70 624,78 
výklopná/sklopná 
plastová okna - 
křídlo 
ks 141,21 214,10 265,70 621,01 
ovládací prvky 




ocelové plechy - 
vnitřní 
m2 98,45 221,00 130,92 450,37 
profilované 
[trapézové\ 
ocelové plechy - 
vnější 





m2 145,94 473,80 83,30 703,04 
tepelně-izolační 




m2 21,36 26,30 44,80 92,46 
PÚ syntetické nátěry kovových m2 14,68 41,70 12,90 69,28 
202 
 
konstrukcí a prvků 
(nosné) 
syntetické nátěry 
kov. kcí a prvky 
(působí klimatické 
jevy) 
m2 19,15 41,50 26,60 87,25 
metalicky vsyp 
podlah m2 25,04 46,30 40,80 112,14 
IEV 
elektrické rozvody m 54,29 53,60 123,90 231,79 
přípojné zdířky ks 54,00 150,00 50,00 254,00 
rozvaděče ks 2510,63 9104,00 711,00 12325,63 
nosné kovové 
prvky rozvodů ks 20,81 20,00 47,90 88,71 
osvětlovací 
plastové prvky - 
vnitřní 
ks 235,65 538,00 306,50 1080,15 
osvětlovací kovové 
prvky - vnitřní ks 1679,86 5807,60 690,80 8178,26 
osvětlovací 
plastové prvky - 
vnější 
ks 625,46 1590,00 690,80 2906,26 
požární a výstražné 
prvky kplt 1236,18 3531,00 1071,00 5838,18 
spínače ks 41,06 97,30 50,70 189,06 
revize instalace 
elektrického vedení soubor 906,44 2184,19 1092,10 4182,72 
RV 
regulační armatura ks 85,46 206,55 102,50 394,51 
informativní 
stavová armatura ks 443,30 1502,60 205,00 2150,90 
trubní vedení a 
doplňkové prvky kplt 197,18 503,60 216,00 916,78 
nosné kovové 
prvky vedení ks 93,21 60,00 237,00 390,21 
protipožární 
systém kplt 10800,00 30000,00 10000,00 50800,00 
revize protipožární 
systém soubor 2365,75 5033,50 3355,67 10754,91 
KK 
podokapní kovové 
rýny m 2277,21 53,20 6860,32 9190,73 
okapní svody m 127,61 92,00 317,00 536,61 
krycí kovové 
lemování detailů m 103,24 82,30 250,50 436,04 
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kotvící a nosvé 
kovové prvky ks 19,07 32,70 33,02 84,79 
TK 
okapové betonové 
chodníky m2 117,14 343,70 94,60 555,44 
odtokové plastové 




m 61,37 221,58 18,10 301,04 
revize - žlaby, 
výustě drenáží soubor 387,89 100,00 1099,67 1587,56 
dKP 
bleskosvody m 38,48 44,40 82,97 165,86 
revize - 
bleskosvody soubor 1214,69 500,00 3302,10 5016,79 
hasící přístroje ks 230,00 8690,00 1,00 8921,00 
revize - hasící 
přístroje soubor 681,57 1214,00 1145,67 3041,24 
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13 Návod na užívání objektu 
 
Manuál pro užívání objektu – dotřiďovací linka druhotných surovin (SO01) 
 
Závazná pravidla uživatele objektu 
 
13.1 Obecné zásady pro užívání nemovitosti 
Objekt je svým stavebně technickým provedením rámová skeletová konstrukce, čímž umožňuje 
velkou vnitřní prostorovou variabilitu a maximální využití interiérového provozu. Použité materiály 
pro dílčí konstrukce a jejich části poskytují dlouhou funkční provozuschopnost objektu. Technologické 
provedení konstrukcí a jejich dílčích částí umožnují relativní provedení oprav. Základní členění 
(některých) konstrukčních dílů objektu je určeno takto: 
 
Obrázek 76 - schéma konstrukcí objektu 
 
červená – základové konstrukce   fialová – konstrukce opláštění objektu 
žlutá - svislé nosné konstrukce   šedá - hydroizolace 
zelená – střešní konstrukce    ryšavá – klempířské konstrukce 
modrá – podlahové konstrukce   černá – terénní konstrukce 
 
V příloze 12.1.1 – životnost a náklady je sepsán přehled konstrukčních dílů, jejich částí (vč. 
základního určení materiálu) a předpokládaná životnost z pohledu provozu a funkčnosti objektu. 
Dodržováním níže popsaných zásad a pravidel pro provoz a údržbu se dosáhne plnění 
předpokládané životnosti a funkčnosti celého objektu. Nedodržování a porušování zásad a pravidel 
pro provoz a údržbu výrazně sníží životnost a funkčnost jak dílčích částí, prvků a komponentů 
konstrukcí, tak i provozuschopnost nemovitosti, na kterou byla navržena a zhotovena. 
 
13.1.1 Podzemní voda 
Během přípravy a realizace objektu nebyla při geologických průzkumech nalezena hladina spodní 
vody. I přes tuto skutečnost, bylo provedeno opatření, které předpokládá zamezení vzniku poškození 
základové spáry (plocha, která přenáší tíhu objektu do podloží). Opatření je v podobě soustavy 
drenážních plastových, flexibilních, děrovaných rour, které jsou uloženy v místě spoje svislé a 
vodorovné hydroizolace, a v patě základových patek. Trasování drenážního systému je vedeno podél 
severního průčelí a stejně tak i při štítových stěnách. Podélná trasa je odváděna pod objektem 
souběžně s kanalizačním potrubím. Příčné trasy jsou zaústěny rovněž do trasy pod objektem, a to 
v místě jim nejbližším tak, aby od jižních koutů vedly co nejkratší trasu. 
V případě, že by systém byl nefunkční, nastalo by zvýšení vlhkosti v okolí stavby a vyskytující se 
proud (proudy) podzemní vody by mohl způsobit v nesoudržných (štěrk, písek) vrstvách podloží 
vymílání kavern (dutin) a odplavování malých zrn. To by mělo za následek pokles základové 
konstrukce a následné deformace takřka všech konstrukčních prvků objektu. Zabránění a předejití 
tohoto nežádoucího jevu je popsáno níže v konkrétních zásadách pro užívání nemovitosti. 
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Zhotovením nemovitosti se provedl i velký zásah do dosavadního terénu, mění se tím i jeho povaha 
jak na jeho povrchu, tak i pod ním. Je tedy nutné sledovat v období dlouhotrvajících dešťů, zda v okolí 
objektu nedochází k propadání zeminy ve směru svahování terénu či vyvěrání vody. V takovém 




Základové a terénní konstrukce, kanalizační vedení jsou provedeny z materiálů, které téměř po 
celou svoji životnost vzdorují degradačním vlivům. Vodovodní a elektrické vedení je pak opatřeno 
ochrannými prvky, které rovněž odolávají působení zemní vlhkosti a vodě. 
Ostatní konstrukce objektu, které jsou v těsném kontaktu s terénem, nejsou schopny odolávat 
působení vody po celou životnost nemovitosti, aniž by nedošlo k významnému vlivu na funkčnost 
objektu. Jedná se především o konstrukce z kovových materiálů, sádrokartonové a minerální plsti. 
Z důvodu zabránění prostupu zemní vlhkosti do objektu, je nemovitost vybavena hydroizolačními 
plastovými pásy, které vytváří, při své funkčnosti neproniknutelnou clonu vůči vodě a vlhkosti 
v daném místě jejich výskytu. Prvek je relativně z celé části zakryt dalšími konstrukčními prvky a 
proto je malá pravděpodobnost, že by mohlo dojít k jejímu poškození. Možné příčiny jsou popsány 
dále. 
Vlhkost se však uvnitř objektu může objevit i kvůli jinému druhu vlhkosti než je podzemní. Může se 
například jednat i o zkondenzovanou vodu z provozu nemovitosti. Jedná se o jev, především za 
chladného klimatu v exteriéru vůči teplému a vlhkému interiérovému prostředí. I když je objekt 
realizován jako nevytápěný, může v něm docházet ke kondenzaci vodních par (tvorba vody na 
chladném povrchu v teplém prostředí) na konstrukcích. Příčinou může být výskyt velkého množství 
pracovníků, kteří produkují teplo a vlhko (dýchají, potí se), provoz mechanizace (zahřáté spalovací 
motory a výfukové plyny) a technologie výroby (třídící linka, odpadní materiál). 
K předcházení vlhkosti vzniklé kondenzací vodních par postačí dostatečné (70 m3/h) a pravidelné 
[každých 50 minut na dobu 10 minut\ větrání objektu. Při chodu mechanizace se spalovacími motory 
budou otevřeny vrata na jižním průčelí a okna na severním průčelí [v případě deště vrata jižního 
průčelí a vrata východního štítu\. 
Vlhkost se může do objektu dostávat místy případného poškození pláště budovy [ve stěnách či 
střeše\. To se ovšem jeví jako málo pravděpodobné a muselo by dojít k poškození neopatrností 
obsluhy mechanizace [náraz vozidla větší rychlosti do svislých stěn\, nebo poškození střechy vlivem 
klimatického působení [letící předměty v poryvu větru, stržení konstrukce sáním větru\. 
Výskyt vlhkosti může být zapříčiněn i neuzavřením výplní otvorů [okna, vrata\, kdy při kombinaci 
větru a deště voda vteče do objektu. Opatřením je částečné nebo úplné dovření otvorů. 
Vlhkost v objektu se může objevit poruchou vodovodního rozvodu v místě výtokových či jiných 
armatur. V takovém případě je nutné vadné části vyměnit za bezzávadné. 
 
13.1.3 Sedání stavby 
Jedná se o jev, kdy nemovitost mění svoji výškovou polohu svojí určitou částí nebo v celém rozsahu 
z různých příčin. Ve všech případech jde o změnu [snížení\ pozice základové spáry. 
Jednou z příčin je zatížení zemního tělesa realizovaným objektem. Jde o to, že tíha nemovitosti 
vytlačuje ze zeminy vodu a vzduch tím dochází celkově ke změně kontinua podloží [konsolidace\. 
Tento jev probíhá v závislosti na druhu zeminy, její nasycení před a během výstavby objektu, a 
soudržnosti. Sedání probíhá řádově roky až desítky let v závislosti charakteru podloží. 
Další příčinou může být již výše zmíněná podzemní voda, která by mohla způsobit podemílání 
podloží pod základem. Jakmile by voda odebrala potřebné množství podkladu pod základem, 
v kterémkoli místě pod objektem dojde k významnému poklesu části nemovitosti [sloupy, podlaha\. 
Sedání může být náhlé, čímž není pochyb o výskytu podzemní vody, nebo pozvolný, který pro 
stanovení povahy náročnější, jelikož jej lze zaměnit za konsolidaci zeminy. V takovém případě je 
přizvat odborníka [geotechnika\ aby stanovil pomocí sond, o jaký pokles se jedná. 
Ostatní příčiny jako sedání v poddolované oblasti nebo vliv seismického působení lze relativně 
předem vyloučit, jelikož nemovitost se nenachází v takových to území. 
207 
 
Celkově lze říci, že vzniknou-li dlouhé trhliny v podlaze (v kterémkoli směru), může to být vlivem 
sedání objektu. Šířka trhlin nesmí překročit šířku 2,4 mm. Překročí-li, je nutné poradit se 
s odborníkem (geotechnik, statik) o dalším postupu a opatření. 
 
13.1.4 Smršťování, rozpínání a dilatace materiálu 
Nemovitost se skládá z několika základní zcela odlišných materiálů, které se díky svým fyzikálním a 
chemickým vlastnostem chovají zcela rozlišně a nezávisle na sobě. Proto je nutné počítat s možnými 
estetickými odchylkami. Nicméně objekt je navržen tak, aby tyto odchylky neovlivnili funkčnost 
jednotlivých konstrukčních částí a prvků. 
V prvé řadě, všechny použité materiály ze své podstaty reagují na kombinaci teploty a vlhkosti či 
pouze teploty. Smršťování je jev probíhající v materiálech, kde se vyskytují hydraulická pojiva, tedy 
cement, potažmo beton. Dochází ke změně objemu betonu při jeho zrání (nabývání pevnosti). Proces 
je odvislý od teploty (čím je vyšší, tím probíhá rychleji). Přitom ale dochází k vnitřním fyzikálním 
reakcím, které mohou mít za následek vznik trhlin v konstrukci, která se snaží dilatovat (uvolnit tyto 
reakce tvorbou trhlin). Podlahová konstrukce byla navržena tak, aby k tomuto aktu téměř 
nedocházelo. 
Při kombinaci mrazivých teplot a vlhkosti v konstrukci (z betonu) může dojít ke vzniku trhlin na 
povrchu konstrukce, odlamování vrstev či drolení. Je tedy nutné v zimním období udržovat 
podlahovou konstrukci relativně suchou a základovou konstrukci jakkoli neobnažovat bez ochrany 
před současným působením vlhka a mrazu). 
Vlhko, mráz a horko příliš nepůsobí na kovové konstrukce jako takové, avšak degraduje jejich 
ochranné nátěry. Ty se provádějí, aby nedocházelo ke korozivním chemickým reakcím, které 
„rozmělňují“ kovový materiál. Vysoké teploty působí na kov tím, že zvětšují jeho relativní objem, čili se 
rozpíná. U masivních prvků (silnostěnných) nedochází k výrazným tvarovým změnám, avšak u 
tenkostěnných jako jsou např. plechy (opláštění budovy), může dojít k mírnému zkroucení. Nicméně 
teplota povrchu prvku by musela být větší jak 80°C, aby významně deformovala prvek. 
 
13.1.5 Sníh a vítr 
Nemovitost jako celek ale i jeho dílčí části jsou navrženy tak, aby odolali standartnímu působení 
těchto elementů. 
Především obvodový plášť [konstrukce opláštění objektu se závislostí na konstrukce střechy a 
svislé nosně konstrukce\ objektu je navržen tak, aby odolal vrstvě sněhu o tloušťce 0,5 m a rychlosti 
větru 100 km/h bez absolutního poškození, při pouhém jejich působení. Při vyšších hodnotách může 




13.2 Konkrétní zásady pro užívání objektu 
Konstrukční prvky, které jsou zakryty, a za běžných okolností k nim není přístup, nejsou v této 
kapitole podrobně rozepsány, jelikož se nepředpokládá běžná porucha v rámci provozu. Pokud by 
došlo k rozsáhlejšímu poškození celé konstrukce, např. náraz vozidla do východní stěny (skladba: 
ocelový plech, plastová parozábrana, tepelná izolace minerální plsti, ocelový plech) při pojezdu vzad o 
takové síle, že by došlo k perforaci ocelového plechu, je nutné posouzení odborníka (statik, 
projektant), aby celou situaci vyhodnotili a navrhli příslušné provedení oprav. Tento postup platí i při 
působení výše zmíněných jevů (podzemní voda, vlhkost, sedání objektu, sníh a vítr, smršťování, 
rozpínání a dilatace materiálu) na zakryté konstrukční prvky. 
 
Životnost jednotlivých konstrukcí a prvků jsou uvedeny V příloze 12.1.1 – životnost a náklady. 




13.2.1 Drátkobetonové pojízdné/pochůzné plochy 
Jedná se téměř o všechny plochy podlahy v nemovitosti, s výjimkou provozních jam a částí pod 
lisem. Zásadou pro užívání konstrukčního prvku podlahové konstrukce je, aby nedocházelo 
k mechanickému poškození či urychlení koroze materiálu v podlaze. 
Mechanickým poškozením se rozumí především pád těžkých těles na podlahu, smýkáním a 
posouváním těžkých těles po podlaze, činností manipulační mechanizace (smýkání kol, nárazy lžicí). 
Koroze materiálu je způsobena především působení vzduchu, vlhkosti a případně nízkých teplot. 
Koroze oceli je důsledkem působení vzduchu a vlhka, koroze betonu pak rovněž degraduje beton 
(karbonatací). Trhliny betonu mohou být způsobeny především poklesem podloží základové 
konstrukce, viz výše. 
Mechanickým poškozením lze předcházet obezřetnou manipulací s nákladem a vhodným pojezdem 
mechanizace. Při zdvihání a přesouvání s tělesy se musí pohybovat s takovou rychlostí, aby 
nedocházelo k jejich vypadnutí z přepravního nástroje. Pojezdy mechanizace pak musí být prováděny 
tak, že vozidla nesmí otáček nápravami kol při stání ale při pojezdu. Manipulačními nástroji pak nesmí 
narážet do podlahy, ani s nimi podlahu odírat. Negativnímu působení vlhkosti lze předcházet 
minimalizováním jejího výskytu v objektu, tedy předepsaným větráním (viz výše) a včasným 
dovíráním výplní otvorů. Vznikají-li trhliny, lze jim zabránit jen velmi těžko (viz výše), proto je třeba 
poradit se s odborníkem (statik). 
Oprava se provádí způsobem tak, že se poškozená část podlahy vyfrézuje podobně jako např. 
vozovka (dle hloubky poškození konstrukce), očistí se zbývající mocnost podlahy, vybetonuje se a 
zhutní čerstvý drátkobeton. Na provedení opravy je třeba příslušného materiálu, mechanizace a 
odborných pracovníků. Opět určí odborník (technolog, projektant). 
 
13.2.2 Dilatační spáry 
Tyto spáry pomáhají vzdorovat podlaze vnitřním silám konstrukce (viz výše). Protože se jedná o 
rýhy v podlaze, je nutné, aby byly zaplněny stlačitelným materiálem. V případě, že by spára nebyla 
vyplněna, docházelo by k jejímu zanášení např. drobným kamenivem a uličními smetky, které by 
bránili potřebné dilataci podlahy. 
Stěžejní zásadou pro životnost a funkčnost prvku je, aby nedocházelo k mechanickému poškozování 
materiálu výplně. Především tedy zarývání tvrdšího materiálu (kameniva, padajícího těžkého tělesa) a 
odírání nevhodným pojezdem mechanizace. 
Opotřebení lze snížit udržováním co nejčistšího provozu objektu (pravidelné zametání) a vhodným 
pojezdem mechanizace (viz výše). 
Při opravě poškozený úsek odfrézuje např. úhlovou bruskou, očistíme podklad a vložíme nový 
materiál. 
 
13.2.3 Posuvná kovová vrata 
Vrata slouží jako uzavíratelná výplň otvoru nemovitosti pro přístup pracovníků, mechanizace a 
materiálu provozu nemovitosti. Díky nim lze v objektu regulovat velikost teploty, vlhkosti, vzduchu a 
světla. 
Při manipulaci s prvkem dbáme na to, aby nedocházelo k jejich mechanickému poškození a korozi 
kovového materiálu. Především se do konstrukce vrat nesmí najíždět vozidly, prudce je dovírat ale 
pomalu je nechat dojet k nárazníku, zbytečně jimi neposouvat a provádět pravidelné ochranné nátěry 
(snížení koroze materiálu). V zimním období provádíme pravidelné odmetání sněhu od vrat, aby 
nedocházelo k cyklickému tání a mrznutí sněhu u prvku, což by mělo za následek zvýšení degradace 
materiálu. 
Při nevhodném zacházení může dojít k deformaci jak křídla, tak ráme vrat, což by způsobilo 
neschopnost prvek dovírat nebo s ním pohybovat. Stejně tak může dojít k poškození vodící kolejnice, 
která umožňuje posun vrat. Poškozením nárazníku vrat povede k ráznému dovření vrat a poškození 
křídla, které poté nemusí být možné dovřít. 
Oprava komponentů vrat se provádí převážně výměnou za nové. Celkovou opravu pak provádí 




13.2.4 Výklopná/sklopná plastová okna 
Slouží jako pevná výplň k přísunu přirozeného denního osvětlení v nemovitosti. 
Obdobně jako u vrat platí stejné zásady při manipulaci s okny a při provozu v jejich těsné blízkosti. 
Mechanickým poškozením zde může být opět přílišné namáhání komponentů při otevírání a zavírání. 
Dále pak možná manipulace ve výšce s tělesy v blízkosti oken. V zimním období provádíme pravidelné 
odmetání sněhu s parapetů, aby nedocházelo k cyklickému tání a mrznutí sněhu u prvku, což by mělo 
za následek zvýšení degradace materiálu. 
Podobně jako u vrat může dojít k deformaci křídla či rámu a okno nebude možné dovřít. Také by 
mohlo dojít poškození závěsného pantu a dalšího kování. Nárazem zdvihaných předmětů do okenního 
křídla může způsobit rozbití výplně a vysypání skla. To by ukončilo funkčnost prvku. 
Komponenty a celý prvek opravíme výměnou za nové v případě, že již neplní svou funkci. Při 
běžném provozu je i nutné seřízení závěsného kování. Nutnost seřízení bude patrná, když křídlo 
nepůjde lehce dovírat. Na seřízení je vhodné zavolat dodavatele oken. 
 
13.2.5 Profilované ocelové plechy 
Tyto plechy jako celek tvoří plášť objektu, který je vlastní podobou nemovitosti. Hlavní jeho funkcí 
je oddělit vnitřní provoz od exteriéru (na povrchu) a jeho působení (klimatické vlivy). 
Konstrukce vyžaduje pouze pravidelnou údržbu v podobě oprav syntetických nátěrů (viz níže) a 
zamezení mechanického poškození, především nárazy vozidle do konstrukce. 
Dojde-li při nárazu mechanizací čí těžkým předmětem do prvku k perforaci, tato část konstrukce již 
nemůže plnit svoji funkci a musí být vyměněna (či náležitě upravena), aby nedocházelo k působení 
vnějších klimatických podmínek na interiér a materiál prvku. Pokud je poškození pouze protlačení 
nebo mírná deformace (která nemá vliv na funkci), provede se pomocí kladiva a dřevěné příložky 
dotvarování do přibližné či plné podoby před poškození a nanese se na příslušné místo nový nátěr.  
 
13.2.6 Syntetické nátěry kovových prvků 
Nátěry chrání všechny kovové konstrukce před výše popsanou chemickou reakcí vlhka a vzduchu 
na povrchu kovu. Ochrana je provedena všude, kde kovy nemají provedenu jinou speciální úpravu 
vzdorující korozi. 
Nátěrům není možné zajistit dodržování veškerých zásad, které by vyžadovali. Přesto je nutné, aby 
při provozu nemovitosti nedocházelo k jejich odírání a strhávání z kovových prvků konstrukcí. 
Při manipulaci s předměty a pohybu mechanizace by nemělo docházet k jejich přímému kontaktu 
s povrchem nátěrů. Nátěry jsou však poškozovány i kombinací přímého svitu, vlhka a chladu. Tím 
dochází k degradaci materiálu u jeho úbytku (poškození). Tento děj nelze zvrátit, jelikož nátěr je první 
a přímou ochranou prvku, u kterého brání průběhu chemických reakcí. 
Dojde-li k mechanickému poškození, z dané místo se strhne zbývající nátěr, očistí a nanese se nový.  
 
13.2.7 Elektroinstalace 
Skládají se především z kabelových vodičů začínajících v rozvodné skříni (s jističi) a končí 
v příslušných prvcích, jako jsou zásuvné zdířky, spínače, osvětlovací prvky. Zásadou při užívání je, aby 
nedošlo k narušení ochranného povrchu vodičů či jejich přetržení, při manipulaci s jističi a spínači je 
hrubě nespínat, zabránit nárazu předměty do osvětlovacích prvků, které obsahují zářivky. Celý systém 
instalace se snažíme udržovat neustále v relativně suchém prostředí (větrat, zavírat otvory při dešti), 
aby nedocházelo ke korozi kovových částí.  
Poruchy systému bývají právě na základě nedodržení výše uvedených zásad. Přetržení vodiče 
mechanizací či padajícím předmětem, koroze kovových částí vlivem působení vlhkosti, poškození 
ovládacích prvků opakovaným a namáhavým spínáním. 
Veškeré opravy na elektroinstalacích musí provádět odborník (elektrikář). Dojde-li k takové závadě 
na soustavě, že není možný její provoz nebo by hrozilo nebezpečí úrazu zásahem elektrické energie, 
okamžitě se vypne příslušný okruh na rozvaděči. V případě, že je porucha v rozvaděči, vypne se hlavní 
jistič. Výměnu zářivek může provádět i dospělá osoba, která nepodléhá strachu z výšek, avšak musí si 
počínat tak, aby nepřišla do kontaktu s částí osvětlovacích prvků, ve které dochází k přenosu 
elektrické energie. Při výměně se tedy doporučuje vypnout jistič příslušného okruhu osvětlení. 
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13.2.8 Vodovodní soustava 
Soustava je složena z trubního vedení a armatur. Ty mohou být výtokové (ventily, kohouty, baterie) 
nebo stavové (ukazatele tlaku, vodoměr). Zásadou při užívání je, aby nedošlo k narušení či přetržení 
vedení, při manipulaci s kohouty a ventily je maximálně nedotahovat/nedovírat, zabránit nárazu 
předměty do stavové armatury. Celý systém se snažíme udržovat neustále v relativně suchém 
prostředí (větrat, zavírat otvory při dešti), aby nedocházelo ke korozi vnějšího povrchu trubních částí 
a armatur. 
Poruchy systému bývají právě na základě nedodržení výše uvedených zásad. Přetržení vedení 
mechanizací či padajícím předmětem, koroze vlivem působení vlhkosti, poškození ovládacích a měřící 
armatury opakovaným a namáhavým uzavíráním. 
Veškeré opravy na vodovodní soustavě musí provádět odborník (instalatér). Dojde-li k 
takové závadě na soustavě, že není možný její provoz nebo by hrozilo nebezpečí nadměrné kumulace 
vody, okamžitě se uzavře příslušný okruh vodovodu. V případě, že je porucha vně objektu, uzavře se 
hlavní uzávěr vody. 
 
13.2.9 Dešťová kanalizace, podokapní rýny a svody, lemování 
Kanalizace odvádí z objektu srážkovou vodu, která dopadá na nemovitost pomocí podokapních rýn, 
které sbírají vodu ze střešního pláště, odtud odtéká svody dolů do podpovrchového ležatého trubního 
vedení pryč od objektu do retenční nádrže. Lemování pak odvádí vodu, která stéká po fasádě. Kromě 
ležaté kanalizace se jedná o kovové klempířské výrobky. Zpravidla soustava nevyžaduje zvláštní 
nároky na provoz. Při prováděné činnosti na střeše je potřeba dát pozor na padající/sjíždějící 
předměty, které by mohly poškodit klempířské prvky. Při pojezdu mechanizace by mohlo dojít 
k poškození okapních svodů. Během roku je nutné provádět čistění podokapních rýn, aby nedocházelo 
k hromadění drobných nánosů, což by vedlo k zamezení odtoku vody. 
Možnými opravami tedy jsou za běžných podmínek pouze výměna mechanicky poškozených částí 
klempířských výrobků. Opravu provádí odborník (klempíř). Čištění podokapních rýn může provádět 
jakákoli dospělá osoba, která nepodléhá strachu z výšek. 
 
13.2.10 Odtokové žlaby a drenážní soustava 
Soustava odvádí od objektu srážkovou vodu, která dopadá na nemovitost a její blízké okolí. 
Zpravidla soustava nevyžaduje zvláštní nároky na provoz. Během roku je nutné provádět čistění 
odtokových žlabů, především jejich roštů, aby nedocházelo k hromadění drobných nánosů, což by 
vedlo k zamezení odtoku vody. U drenážního systému dbáme, aby výustě na povrchu byly čisté a 
neustále opatřeny ochrannými mřížkami (zamezení výskytu nánosů a škůdců). 
Možnými opravami tedy jsou za běžných podmínek pouze čištění soustavy od nahromaděných 





Provádí odborná osoba s příslušným odborným zaměřením na prováděnou revizi, či dospělá osoba, 
pokud je v jejich schopnostech provést revizi technicky správně a bezpečně. Tato skutečnost se týká 
pouze stavebních částí, které nezpůsobí škodu dalším osobám a neohrožují je jakkoli na zdraví. Pokud 
nejsou tyto přímo určeny revize, které může provádět laik, platí, že je smí provádět pouze odborník 
příslušné specializace. 
 
Instalace elektrického vedení 
Provádí elektrikář minimálně s výučním listem. Klasifikace dle KZAM-R 71371; 71372; 71375. 
Provádí vizuální kontrolu celé soustavy: připevnění nosných prvků, ochrana vodičů, spoje vodičů, 




Provádí instalatér minimálně s výučním listem. Klasifikace dle KZAM-R 71363. Provádí vizuální 
kontrolu celé soustavy: připevnění nosných prvků, povrch trubního vedení (nezakrytého), spoje 
vedení (nezakryté), koncová napojení, armatury. 
Terénní úpravy 
Provádí jakákoli dospělá osoba. Jedná se o vizuální kontrolu dle výše popsaného způsobu. 
Bleskosvodu 
Provádí elektrikář minimálně s výučním listem. Klasifikace dle KZAM-R 31135. Provádí vizuální 
kontrolu celé soustavy a její měření na schopnost absorbování energie přítomně při zásahu blesku. 
Hasících přístrojů 
Provádí specializovaný odborník, který je oprávněn ke kontrole s patřičným vybavením. 
 
 
Náklady na údržbu e rekonstrukce prvků objektu jsou sepsány v příloze 12.1.1 – životnost a 
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14 Návrh smlouvy o dílo 
 
SMLOUVA O DÍLO 
 
jméno, příjmení/ název: .A.S.A. spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 
datum narození/ IČ: 12345678 
bydliště/sídlo: XXX 10, Praha 
Bankovní účet č.: XXXXXXXXXXX/0800 




jméno, příjmení/ název: fiktivní 
datum narození/ IČ: 12345678                                               
bydliště /sídlo: XXX 19, Praha 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní 
strana“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
  
smlouvu o dílo 




Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za 
podmínek níže uvedených dílo: Objekty skládky Úholičky (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje 
Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. 
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace v plném jejím rozsahu. Jedná se o: 
SO01 - Dotřiďovací linka druhotných surovin (dotřiďovací linka) 
SO01.1 - hygienické zázemí 
SO01.2 - Obvodové příkopy 
SO01.3 - Provozní komunikace 
SO01.4 - Čisté terénní úpravy 
SO01.5 - venkovní rozvody elektrické energie 
SO01.6 - venkovní vodovod 
SO01.7 - dešťová kanalizace 
SO01.8 - odlučovač lehkých kapalin 
SO02 - Hala na zpracování obalových materiálů (alternativního paliva – alt. paliva) 
SO02.1 - Sociální zařízení 
SO02.2 - Komunikace, odvodnění 
SO02.3 - Venkovní rozvody NN, osvětlení 




Cena Díla a způsob úhrady 
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí částku ve výši Kč 28 031 658,- (slovy dvacet 
osm miliónů třicet jedna tisíc šest set padesát osm korun) vč. + 21% DPH a bude uhrazena na účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy při předání a převzetí díla. 




Vícepráce i méněpráce [nutné, nepředvídané\budou fakturovány do rozsahu 5% dle rozsahu 
příslušných technologických etap podle projektové dokumentace. Opomenuté náklady bude moci 
Zhotovitel nárokovat do 0,5% z celkového nákladu na provedení Díla. Strany vyhotoví dodatek ke 




Doba trvání Smlouvy 
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do 23. 11.2015, datum zahájení 
výstavby 2. 3. 2015. 




Práva a povinnosti Smluvních stran 
Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno 
v souladu s touto Smlouvou. 
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, jíž mu 
Zhotovitel určí.  
Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné 
činnosti. 





Platební podmínky a fakturace 
 
Objednatel se zavazuje poskytovat  Zhotoviteli zálohy, a to na základě zálohových faktur: 
při zahájení  stavby ve výši  10 % z rozpočtové  ceny, 
měsíční zálohy podle skutečně provedeného rozsahu prací a dodávek v každém měsíci vždy do  
20. dne následujícího měsíce. 
 Tyto zálohy budou stanoveny vždy podle měsíčních soupisů provedených  prací a  dodávek 
a  zjišťovacích protokolů.  Stavební dozor Objednatele  je povinen  soupisy a  protokoly průběžně 
prověřovat a podepisovat, v  případě nesrovnalostí projednávat  se stavbyvedoucím Zhotovitele. 
Objednatel může uplatnit vůči Zhotoviteli pozastávku až do výše 10 % z rozpočtové ceny do doby 
odstranění vad a nedodělků během předávacího řízení (kolaudace). Technický dozor investora 
vypracuje protokol vad a nedodělků. 
Při předání stavby bude kontolován protokol vad a nedodělků. Pokud Zhotovitel tyto vady a 
nedodělky neodstraní, může nabídnout Objednateli slevu. Objednatel si zvolí při předání stavby, zda 
bude požadovat slevu či odstranění vad a nedodělků. Strany provedou zápis o rozhodnutí. 
V případě vyplácení vad a oprav, budou tyto vypláceny 10% z celkového množství v týdenních 
intervalech. 




Záruka za jakost 
  
Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání díla. Na 
jednotlivé  stavební části jako střecha, , ocelové konstrukce atd. bude sjednána záruční lhůta delší po 
projednání s objednatelem  resp. budoucím uživatelem. Prodloužení záruční lhůty bude upřesněno 
dodatkem k této smlouvě. V případě vad bude záruční lhůta posunuta na 60 měsíců na opravované 
konstrukční části. 
Odstranění vad a nedodělků musí být provedeno do 3 pracovních týdnů ode dne zjištění vady. 
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Při  nedodržení termínu dokončení  díla je zhotovitel  povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve  výši 0,5 % z ceny díla uvedené v čl. III této smlouvy za každý započatý týden prodlení, vypočtenou 
podle vzorce: ( cena díla dle čl. III, odst. 1 platná ke dni počátku prodlení : 200 ) x počet započatých 
týdnů prodlení . 
Při nedodržení jednotlivých termínů splatnosti záloh nebo daňového dokladu ( faktury ) je 
objednatel  povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z dlužné částky týdně, vypočtenou 




Předání a převzetí Díla 
K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí Díla bude 
Smluvními stranami písemně potvrzeno. Vyhotovení předávacího protokolu. 
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, 
k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami 





Spory z této smlouvy budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem určeným do funkce 
obchodní společností Společnost, se sídlem v Praze, IČ: 87654321. V řízení bude postupováno podle 
zákona č. 216/1994 Sb. a hmotného práva České republiky. Místem konání a doručovací adresou 
rozhodčího řízení je sídlo Společnost, organizační složka O-Složka, IČ: 43218765. Poplatek za rozhodčí 
řízení (odměna rozhodce) činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však Kč 700 000,- bez DPH, 
maximálně potom 1 550 000,- Kč bez DPH. Jako svoji adresu pro doručování v rozhodčím řízení si 
smluvní strany výslovně zvolily adresu uvedenou shora v této smlouvě u jejich identifikace, vyjma 





Zhotovitel bude mít povolený přístup k objektu do doby odstranění vad a nedodělků. Po konečném 
předání a odstranění vad již nebude mít přístup do objektu a jeho okolí bez souhlasu majitele objektu. 
Vzniklé havárie během výstavby a do předání stavby bude řešit Zhotovitel. Dojde-li během výstavby 
k nehodě, náklady vzniklé na opravu nese konkrétní viník, který uhradí škodu Zhotoviteli. Zhotovitel 
uzavře pojistku na havárie do výše 20% z ceny Díla. 
Dojde-li během výstavby k přírodní katastrofě, budou se náklady na opravu řešit z pojistného 





Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 




Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli 




V Praze, dne 18. 2. 2015                                     V Praze, dne 18. 2 .2015 
 
................................................                                                   ................................................ 
         Objednatel                                                                                          Zhotovitel 

















































Ve své diplomové práci jsem se zabýval řešením stavebně technologického projektu dvou 
provozních halových objektů skládky komunálního odpadu v blízkosti obce Úholičky. Jednalo se o 
ocelové montované rámové konstrukce o dvou různých provozech.  
Hlavní technologické etapy jsem si zvolil zemní práce, založení objektu na plošných základech, 
vrchní nosnou konstrukci, podlahy a opláštění. Tyto etapy jsem řešil pro oba zájmové objekty. 
 
Rozsah práce jsem vypracoval podle náležitostí, které stavebně technologický projekt v dnešním 
měřítku vyžaduje. Jednalo se o části: 
Technickou zprávu pro realizaci technologických etap 
Situace stavby a širší vztahy dopravních  
Výkaz výměr technologických etap  
Technologický předpis vybraných technologických etap  
Řešení organizace výstavby a zařízení staveniště technologických etap  
Časový plán technologických etap  
Strojní sestavu technologických etap  
Kvalitativní požadavky technologických etap  
Bezpečnost práce  
Statický výpočet předem předpjatého prvku vazníku druhého objektu, jako část alternativního 
nosného systému z betonového materiálu. Statickým výpočtem jsem řešil mezní stav únosnosti a 
mezní stav omezení trhlin se započtením všech výrobních i provozních ztrát s ohledem na teplotu, 
vlhkost prostředí a stáří betonu. K výpočtu jsem vypracoval schémata výztuže a fyzický model části 
průřezu prvku ve zmenšeném měřítku. 
V dalších částí závěrečné práce jsem vypracoval položkový rozpočet na realizovaný objekt 
dotřiďovací linky komunálního odpadu.  
Dále pak stanovení údržby objektu, životnosti dílčích prvků konstrukcí, jejich opravy a náklady na 
dobu 50 let, a manuál na správné užívání objektu. 
Jako poslední bod byl návrh obchodní smlouvy o dílo mezi stavebníkem a hlavním dodavatelem. 
 
Protože poskytnutá projektová dokumentace neodpovídala požadavkům prováděcího projektového 
dokumentu, musel jsem sám navrhovat různá řešení a detaily při provádění technologických etap. 
Např. nosné spoje vrchní nosné konstrukce, vyztužení opěrných stěn a maximální zpracování 
odpadní výztuže, hydroizolace, opláštění atd. Problém byl u druhého objektu [značen v práci jako 
SO02), ke kterému byly podklady vypracovány s konstrukčními nepřesnostmi, které není ani možné 
reálně provést (např. vytvořit základ tak, že nebude sejmuta zemina). 
 
Okruhy a hlavní téma jsem si vybral v rámci profesního zájmu o stavební technologii, schopnost 
plánovat stavební činnost v závislosti na termínech a financích. To vše v součinnosti s nadřízenými, 
podřízenými, zákazníky a kolegy. 
Statickou část jsem si vybral z důvodu prohloubení odborné kvalifikace v oboru a osobního nadšení 
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